

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2022.

LICITAÇÃO: Contrato nº 023/2024, Tomada de Preços nº 006/2022, deflagrado do Processo Administrativo nº 048/2022.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana - Bahia.

CONTRATADA: Construmendes Serviços e Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 10.276.902/0001-09.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para construção de 01 (um) campo society de grama sintética no Bairro Belém, na sede do município de Riacho de Santana-Bahia.

OBJETO DO ADITIVO:

Contrato Administrativo nº 023/2024, resultado da Tomada de Preços nº 003/2023, deflagrado do Processo Administrativo nº 089/2023, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Projetada C, no bairro Limoeiro, Rua Rui Barbosa, Rua João Paulo II e Rua do PSF, no bairro Mato Verde e Rua Projetada D que liga Bairro Belém ao Alto da AABB, na sede do município de Riacho de Santana-Bahia, conforme Termo de Convênio Nº 384/2022, celebrado entre o Município de Riacho de Santana e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, fica aditado objetivando alterações nos serviços anteriormente avençados, com a necessária adequação da planilha de obra, com alteração do valor já definido e contratado, nos termos constantes na planilha financeira da engenharia abaixo.

OBS: DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO DATADO E ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO (PDF) E NA VERSÃO EDITÁVEL (EXCEL)

**LEGENDA PARA COR DO
TEXTO:**

ITEM REMOVIDO DA PLANILHA
ITEM NOVO
ITEM EXISTENTE ACRESCIDO
ITEM EXISTENTE REDUZIDO
ITEM NÃO MODIFICADO

KAPA MÉDIO= 0,8615

BDI= 26,85 %

DATA BASE= OUT 2021

PLANILHA PROPOSTA - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA	
CONVÊNIO	CONTRATO
OBJETO: Pavimentação em paralelepípedo na Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Projetada C, no bairro Limoeiro, Rua Rui Barbosa, Rua João Paulo II e Rua do PSF, no bairro Mato Verde e Rua Projetada D que liga Bairro Belém ao Alto da AABB	NÚMERO: 073-2022

NÚMERO: 384-2022

DATA PUBLIC.: 27 de Agosto de 2022

VIGÊNCIA: 27 de Abril de 2025

VALOR ORIGINAL: R\$ 1.669.096,54

VR. ADITADO: -R\$ 195.474,75

VALOR ATUALIZADO R\$ 1.473.621,79

ART DE ORÇAMENTO: Ana Paula Rodrigues Silva - BA20220036319

ART DE PROJETO:

ART DE EXECUÇÃO: Juliane Lopes da Silva- BA20220147216

ART DE FISCALIZAÇÃO: Alana Joanine de Andrade Leao Alves - BA20220226177

EMPRESA: Construmendes Serviços e Empreendimentos Eireli-EPP

DATA PUBLIC.: 27 de Junho de 2022

VIGÊNCIA: 20 de Agosto de 2025

VALOR ORIGINAL: 1.437.866,40

VR. ADITADO: 35.755,39

VALOR ATUALIZADO: 1.473.621,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONVENIADA

CONTRATO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONVENIADA													CONTRATO				
													VALOR				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN. ID.	PREÇO UNITÁRIO (CONVÊNIO)	PREÇO UNITÁRIO (ATUALIZADO)	QUANT. CONVENIADA	QUANT. ATUALIZADA	ACRESCIMO	SUPRESSÃO	PREÇO TOTAL (INICIAL)	PREÇO TOTAL ATUALIZADO	PREÇO UNITÁRIO (CONTRATO)	PREÇO TOTAL (INICIAL)	PREÇO TOTAL ATUALIZADO	ACRESCIMO	SUPRESSÃO
			SERVIÇOS PRELIMINARES														
Item	Código	Banco	Descrição														
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.343,72			R\$ 2.343,72		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	R\$ 437,97	437,97	6,00	6,00	-		R\$ 2.627,82	R\$ 2.343,72	R\$ 390,62	R\$ 2.343,72	R\$ 2.343,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2			PAVIMENTAÇÃO												R\$ 1.463.181,77		
2.1			RUA PROJETADA A - BAIRRO LIMOEIRO									R\$ 66.456,24			R\$ 66.456,24		

2.1.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	157,94	142,60	15,34	R\$ 8.274,48	R\$ 6.720,73	R\$ 47,13	R\$ 7.443,71	R\$ 6.720,73	R\$ 0,00	R\$ 722,97
2.1.2	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	525,18	506,23	18,95	R\$ 53.489,58	R\$ 47.069,26	R\$ 92,98	R\$ 48.831,23	R\$ 47.069,26	R\$ 0,00	R\$ 1.761,97
2.1.3	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	525,18	506,23	18,95	R\$ 1.423,24	R\$ 1.255,45	R\$ 2,48	R\$ 1.302,44	R\$ 1.255,45	R\$ 0,00	R\$ 47,00
2.1.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	4,00		R\$ 1.906,60	R\$ 1.593,12	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	10,22	8,80	1,42	R\$ 7.536,53	R\$ 5.720,79	R\$ 650,09	R\$ 6.643,91	R\$ 5.720,79	R\$ 0,00	R\$ 923,13
2.1.6	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	141,94	142,60	0,66	R\$ 249,81	R\$ 238,14	R\$ 1,67	R\$ 237,03	R\$ 238,14	R\$ 1,10	R\$ 0,00

2.1.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	141,94	142,60	0,66		R\$ 8.436,91	R\$ 3.858,75	R\$ 27,06	R\$ 3.840,89	R\$ 3.858,75	R\$ 17,86	R\$ 0,00
2.2			RUA PROJETADA B - BAIRRO LIMOEIRO								R\$ 335.501,00				R\$ 335.501,00		
2.2.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	823,64	835,80	12,16		R\$ 43.150,50	R\$ 39.391,25	R\$ 47,13	R\$ 38.818,15	R\$ 39.391,25	R\$ 573,10	R\$ 0,00
2.2.2	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	2.191,43	2.423,82	232,39		R\$ 223.197,15	R\$ 225.366,78	R\$ 92,98	R\$ 203.759,16	R\$ 225.366,78	R\$ 21.607,62	R\$ 0,00
2.2.3	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	2.191,43	2.423,82	232,39		R\$ 5.938,78	R\$ 6.011,07	R\$ 2,48	R\$ 5.434,74	R\$ 6.011,07	R\$ 576,33	R\$ 0,00
2.2.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	10,00	10,00			R\$ 4.766,50	R\$ 3.982,80	R\$ 398,28	R\$ 3.982,80	R\$ 3.982,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.5	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	823,64	835,80	12,16		R\$ 1.449,61	R\$ 1.395,78	R\$ 1,67	R\$ 1.375,47	R\$ 1.395,78	R\$ 20,31	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.2.6	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	73,00	56,51	16,49	R\$ 53.832,39	R\$ 36.736,58	R\$ 650,09	R\$ 47.456,57	R\$ 36.736,58	R\$ 0,00	R\$ 10.719,98
2.2.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	823,64	835,80	12,16	R\$ 48.957,16	R\$ 22.616,74	R\$ 27,06	R\$ 22.287,69	R\$ 22.616,74	R\$ 329,05	R\$ 0,00
2.3			RUA PROJETADA C - BAIRRO LIMOEIRO								R\$ 112.343,91			R\$ 112.343,91		
2.3.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	300,04	260,02	40,02	R\$ 15.719,10	R\$ 12.254,74	R\$ 47,13	R\$ 14.140,88	R\$ 12.254,74	R\$ 0,00	R\$ 1.886,14
2.3.2	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	761,51	811,84	50,33	R\$ 2.063,69	R\$ 2.013,36	R\$ 2,48	R\$ 1.888,54	R\$ 2.013,36	R\$ 124,82	R\$ 0,00
2.3.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	761,51	811,84	50,33	R\$ 77.559,79	R\$ 75.484,88	R\$ 92,98	R\$ 70.805,19	R\$ 75.484,88	R\$ 4.679,68	R\$ 0,00
2.3.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e	un	R\$ 476,65	476,65	8,00	8,00		R\$ 3.813,20	R\$ 3.186,24	R\$ 398,28	R\$ 3.186,24	R\$ 3.186,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			piso tátil de alerta/direcional.														
2.3.5	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	20,31	18,35	1,96	R\$ 14.977,20	R\$ 11.929,15	R\$ 650,09	R\$ 13.203,32	R\$ 11.929,15	R\$ 0,00	R\$ 1.274,18	
2.3.6	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	282,04	260,20	21,84	R\$ 496,39	R\$ 434,53	R\$ 1,67	R\$ 471,00	R\$ 434,53	R\$ 0,00	R\$ 36,47	
2.3.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	282,04	260,20	21,84	R\$ 16.764,46	R\$ 7.041,01	R\$ 27,06	R\$ 7.632,00	R\$ 7.041,01	R\$ 0,00	R\$ 590,99	
2.4			RUA JOÃO PAULO II								R\$ 192.942,27			R\$ 192.942,27			
2.4.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	390,28	395,00	4,72	R\$ 20.446,77	R\$ 18.616,35	R\$ 47,13	R\$ 18.393,89	R\$ 18.616,35	R\$ 222,45	R\$ 0,00	
2.4.2	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	1.388,59	1.506,93	118,34	R\$ 3.763,08	R\$ 3.737,18	R\$ 2,48	R\$ 3.443,70	R\$ 3.737,18	R\$ 293,48	R\$ 0,00	



PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.4.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	1.388,59	1.506,93	118,34		R\$ 141.427,89	R\$ 140.114,35	R\$ 92,98	R\$ 129.111,09	R\$ 140.114,35	R\$ 11.003,25	R\$ 0,00
2.4.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	4,00			R\$ 1.906,60	R\$ 1.593,12	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	33,78	26,97	6,81		R\$ 24.910,39	R\$ 17.532,92	R\$ 650,09	R\$ 21.960,04	R\$ 17.532,92	R\$ 0,00	R\$ 4.427,11
2.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	375,28	395,00	19,72		R\$ 660,49	R\$ 659,65	R\$ 1,67	R\$ 626,71	R\$ 659,65	R\$ 32,93	R\$ 0,00
2.4.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	375,28	395,00	19,72		R\$ 22.306,64	R\$ 10.688,70	R\$ 27,06	R\$ 10.155,07	R\$ 10.688,70	R\$ 533,62	R\$ 0,00
2.5			RUA DO PSF								R\$ 38.154,83			R\$ 38.154,83			
2.5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	93,24	85,00	8,24		R\$ 4.884,84	R\$ 4.006,05	R\$ 47,13	R\$ 4.394,40	R\$ 4.006,05	R\$ 0,00	R\$ 388,35



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.5.2	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	288,38	300,48	12,10		R\$ 781,51	R\$ 745,19	R\$ 2,48	R\$ 715,18	R\$ 745,19	R\$ 30,01	R\$ 0,00
2.5.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	288,38	300,48	12,10		R\$ 29.371,50	R\$ 27.938,63	R\$ 92,98	R\$ 26.813,57	R\$ 27.938,63	R\$ 1.125,06	R\$ 0,00
2.5.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	-	4	R\$ 1.906,60	R\$ 0,00	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.593,12	
2.5.5	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	7,04	4,65	2,39	R\$ 5.191,51	R\$ 3.022,91	R\$ 650,09	R\$ 4.576,63	R\$ 3.022,91	R\$ 0,00	R\$ 1.553,72	
2.5.6	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	78,24	85,00	6,76	R\$ 137,70	R\$ 141,95	R\$ 1,67	R\$ 130,66	R\$ 141,95	R\$ 11,29	R\$ 0,00	
2.5.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	78,24	85,00	6,76	R\$ 4.650,59	R\$ 2.300,10	R\$ 27,06	R\$ 2.117,17	R\$ 2.300,10	R\$ 182,93	R\$ 0,00	
2.6			RUA PROJETADA D - LIGA BAIRRO BELÉM AO ALTO DA AAB								541115,07			R\$ 541.115,07			



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.6.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	1.043,22	999,94	43,28	R\$ 54.654,30	R\$ 47.127,17	R\$ 47,13	R\$ 49.166,95	R\$ 47.127,17	R\$ 0,00	R\$ 2.039,79
2.6.2	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	3.660,18	3.879,92	219,74	R\$ 9.919,09	R\$ 9.622,20	R\$ 2,48	R\$ 9.077,24	R\$ 9.622,20	R\$ 544,96	R\$ 0,00
2.6.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	3.660,18	3.879,92	219,74	R\$ 372.789,33	R\$ 360.754,96	R\$ 92,98	R\$ 340.323,53	R\$ 360.754,96	R\$ 20.431,43	R\$ 0,00
2.6.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	24,00	20,00	R\$ 1.906,60	R\$ 9.558,72	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 9.558,72	R\$ 7.965,60	R\$ 0,00
2.6.5	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	88,76	67,63	21,13	R\$ 65.454,29	R\$ 43.965,58	R\$ 650,09	R\$ 57.701,98	R\$ 43.965,58	R\$ 0,00	R\$ 13.736,40
2.6.6	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	986,22	999,94	13,72	R\$ 1.735,75	R\$ 1.669,89	R\$ 1,67	R\$ 1.646,98	R\$ 1.669,89	R\$ 22,91	R\$ 0,00



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.6.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	986,22	999,94	13,72		R\$ 58.620,92	R\$ 27.058,37	R\$ 27,06	R\$ 26.687,11	R\$ 27.058,37	R\$ 371,26	R\$ 0,00
2.6.8	1027 41	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 9.730,99	9.730,99	2,00	-	-	2	R\$ 19.461,98	R\$ 0,00	R\$ 8.535,71	R\$ 17.071,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,42
2.6.9	9274 6	SINAPI	MURO DE GABÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	R\$ 758,97	758,97	29,96	-	-	29,96	R\$ 22.738,74	R\$ 0,00	R\$ 667,80	R\$ 20.007,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.007,29
2.6.10	1017 47	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	R\$ 82,58	82,58	32,00	-	-	32	R\$ 2.642,56	R\$ 0,00	R\$ 71,93	R\$ 2.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.301,76
2.6.11	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	R\$ 0,00	494,97	0,00	50,75	50,75		R\$ 0,00	R\$ 21.640,58	R\$ 426,42	R\$ 0,00	R\$ 21.640,58	R\$ 21.640,59	R\$ 0,00
2.6.12	C010 6	SEINFRA-CE 03/2021	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 120CM.	M	R\$ 0,00	578,31	0,00	22,00	22,00		R\$ 0,00	R\$ 10.960,69	R\$ 498,21	R\$ 0,00	R\$ 10.960,69	R\$ 10.960,69	R\$ 0,00
2.6.13	C010 4	SEINFRA-CE 03/2021	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM.	M	R\$ 0,00	387,03	0,00	22,00	22,00		R\$ 0,00	R\$ 7.335,41	R\$ 333,43	R\$ 0,00	R\$ 7.335,41	R\$ 7.335,42	R\$ 0,00

2.6.1 4	9661 7	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M³	R\$ 0,00	22,06	0,00	74,80	74,80		R\$ 0,00	R\$ 1.421,50	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,50	R\$ 1.421,50	R\$ 0,00
2.7			RUA RUI BARBOSA								R\$ 176.668,45				R\$ 176.668,45		
2.7.1	9427 3	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	390,98	366,80	24,18		R\$ 20.483,44	R\$ 17.287,28	R\$ 47,13	R\$ 18.426,88	R\$ 17.287,28	R\$ 0,00	R\$ 1.139,60
2.7.2	1005 76	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	R\$ 2,71	2,71	1.360,05	1.358,99	1,06		R\$ 3.685,74	R\$ 3.370,29	R\$ 2,48	R\$ 3.372,92	R\$ 3.370,29	R\$ 0,00	R\$ 2,63
2.7.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	R\$ 101,85	101,85	1.360,05	1.358,99	1,06		R\$ 138.521,09	R\$ 126.358,89	R\$ 92,98	R\$ 126.457,44	R\$ 126.358,89	R\$ 0,00	R\$ 98,56
2.7.4	1243 6	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	12,00	8,00		R\$ 1.906,60	R\$ 4.779,36	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 4.779,36	R\$ 3.186,24	R\$ 0,00

2.7.5	9499 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	R\$ 737,43	737,43	33,08	22,05	11,03	R\$ 24.394,18	R\$ 14.334,48	R\$ 650,09	R\$ 21.504,97	R\$ 14.334,48	R\$ 0,00	R\$ 7.170,49
2.7.6	1024 98	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	367,58	366,80	0,78	R\$ 646,94	R\$ 612,55	R\$ 1,67	R\$ 613,85	R\$ 612,55	R\$ 0,00	R\$ 1,30
2.7.7	9428 1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	81,60	366,80	285,20	R\$ 4.850,30	R\$ 9.925,60	R\$ 27,06	R\$ 2.208,09	R\$ 9.925,60	R\$ 7.717,51	R\$ 0,00
3			LIMPEZA GERAL							R\$ 8.096,30				R\$ 8.096,30		
3.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	0,56	10.192,31	14.204,05	4.011,74	R\$ 5.707,69	R\$ 8.096,30	R\$ 0,57	R\$ 5.809,61	R\$ 8.096,30	R\$ 2.286,69	R\$ 0,00
										R\$ 1.669.096,54	R\$ 1.473.621,79	R\$ 1.437.866,40	R\$ 1.473.621,79	R\$ 125.249,70	R\$ 89.494,38	
												R\$ 35.755,39				

Alana Joahine de Andrade Leão Alves
Alana Joahine de Andrade Leão Alves
ENGENHEIRA CIVIL
CONTRATO Nº 104337-6
CREA-BA 3000078920

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no referido contrato.

FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal no Art. 65, inc.I, alínea "a" da lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL: Riacho de Santana-Bahia, em 09 de maio de 2025.

João Vitor Martins Laranjeira
Município de Riacho de Santana
Prefeito Municipal
Contratante

Construmendes Serv. e Empreend. Eireli
CNPJ sob o nº 10.276.902/0001-09
Ednei Clebson dos Santos Silva
Contratada