QUARTA•FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2024 • ANO XVI | N º 3166

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

IMPRENSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527

A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial	Telefone	Horário
Praça Henrique Pereira Donato, 90 Centro	77 3451-4300	Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00hs e das 14:00 às 18:00hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;

PROCEDE® Bahia — Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

RESUMO

DECRETOS

- DECRETO Nº 2058 DE 26 DE JUNHO DE 2024 - NOMEIA OS CANDIDATOS HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, EDITAL 01/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CONTRATOS

ADITIVO DE CONTRATO

- 2° ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSAO - CONTRATO N° 136-23TP-PMG - TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG- REFORMAR CONSTRUÇÕES
- 3° ADITIVO CONTRATUAL DE QUANTITATIVO - CONTRATO N° 136-23TP-PMG - TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG - REFORMAR CONSTRUÇÕES
- 4° ADITIVO CONTRATUAL DE ACRÉSCIMO DE ITENS - CONTRATO N° 136-23TP-PMG - TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG- REFORMAR CONSTRUÇÕES
- ADITIVO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 097-24PE-PMG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-23PE-PMG - POLI CONSTRUTORA LTDA

AVISOS

- AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024CR - O "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL E CRECI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI/BA."

ATOS ADMINISTRATIVOS

- RETIFICAÇÃO DE RESUMO CONTRATUAL - ELIZANGELA DE ARAUJO MAMEDIO

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P. J: 13.982.640/0001-96
FONE (0**77) 3452-4322

DECRETO Nº 2058 DE 26 DE JUNHO DE 2024

"Nomeia os candidatos habilitados no concurso público para provimento dos cargos de professor e coordenador pedagógico no município de Guanambi, Edital 01/2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A

Art. 1º Ficam nomeados os candidatos habilitados no concurso público para provimento dos cargos de professor e coordenador pedagógico no município de Guanambi, Edital 01/2022, na forma da relação anexa.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 26 de junho de 2024.

Arnaldo Pereira de Azevedo
Prefeito do Município de Guanambi

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P. J: 13.982.640/0001-96
FONE (0**77) 3452-4322

Superior completo
113 - PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA40H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	ADRIANA SOUZA LIMA TEIXEIRA	16728-2	3	20/07/1983	126.00	5.000	131.000

114 - PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA40H (afro-descendentes)
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	MEIRILANDE RIBEIRO DE SOUZA	19059-4	0	14/11/1987	108.00	0.000	108.000

Superior completo
110 - PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA20H
No. de vagas: 3

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
6	SUELI BARROS DA CRUZ CHAVES	27864-5	2	17/10/1980	110.00	9.000	119.000
8	LOILIA ALMEIDA DA SILVA	19698-3	0	31/07/1986	112.00	6.000	118.000
9	TELMA REBOUCAS DE ALMEIDA	18868-9	2	20/09/1975	109.00	9.000	118.000
10	MICHELLE SANTOS TEIXEIRA	25241-7	0	13/09/1993	112.00	5.000	117.000
11	FRANCE CLEIDE MONTEIRO DE SOUZA MARTINS	19933-8	2	09/11/1985	110.00	6.000	116.000
12	THAYMARA KELLY MORAES AVILA	18630-9	0	24/08/1989	112.00	4.000	116.000

Superior completo
114 - PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA20H (afro-descendentes)
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	PATRICIA BATISTA NOGUEIRA NUNES	28116-6	0	24/11/1981	96.00	4.000	100.000

Superior completo
105 - PROFESSOR CIÊNCIAS 40H (afro-descendentes)
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
3	ADRIANA SOUZA NASCIMENTO AMORIM	17955-8	1	30/03/1989	113.00	3.000	116.000

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P. J: 13.982.640/0001-96
FONE (0**77) 3452-4322

Médio completo
117 - PROF. ED.INFANTIL ANOS INICIAS
No. de vagas: 71

119	LUCINETE GONCALVES GOMES	19888-9	0	21/10/1994	115.00	2.000	117.000
120	SIDIMARA COTRIM SARAIVA	28558-7	2	02/04/1990	113.00	4.000	117.000
122	MARIZELIA NUNES MAGALHAES	19490-5	3	06/09/1972	111.00	6.000	117.000
123	MIRIAN OLIVEIRA SILVA	28983-3	1	17/08/1992	116.00	1.000	117.000
127	LUCIENE DA SILVA ANDRADE	27466-6	3	20/11/1964	112.00	5.000	117.000
128	WALCILEZ MAGALHAES LELIS	28469-6	1	16/06/1979	112.00	5.000	117.000
129	LEIDIANE SOARES PEREIRA	24484-8	1	27/05/1991	108.00	9.000	117.000
130	ELIANE TORRES DE ARAUJO	29259-1	3	23/04/1971	112.00	5.000	117.000
131	VILMA AUREA RODRIGUES	19227-9	1	10/07/1980	108.00	9.000	117.000
132	DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO	29068-8	1	22/07/1992	116.00	0.000	116.000
136	JACKELINE NOGUEIRA DOS SANTOS	18455-1	1	18/02/1999	115.00	1.000	116.000
137	LEIDIANE DOS REIS RODRIGUES SILVA	19392-5	1	06/05/1984	114.00	2.000	116.000
139	KATIUSCIA SILVA OLIVEIRA	19431-0	4	24/09/1976	111.00	5.000	116.000

Médio completo
117 - PROF. ED.INFANTIL ANOS INICIAS (afro-descendentes)
No. de vagas: 33

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
65	JOSIMEIRE ROSA BRAGA	17503-0	0	10/04/1976	107.00	6.000	113.000
66	ANA ROSA DAS VIRGENS SANTOS	18663-5	0	25/07/1984	112.00	0.000	112.000
67	MARIA JOSE SOUZA SILVA	18934-0	1	23/12/1979	107.00	5.000	112.000
68	MARCIELE NERES DE JESUS	29554-0	0	13/11/1995	106.00	6.000	112.000
70	CRISTIANE PEREIRA DA MOTA SANTOS	29158-7	0	17/04/1981	106.00	6.000	112.000
72	LUCIMARA DOS SANTOS	28995-7	0	06/12/1995	111.00	0.000	111.000

Superior completo
101 - PROFESSOR ARTE 20H
No. de vagas: 4

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
9	IONALA NOVAIS DE AZEVEDO BORGES	17745-8	1	25/07/1977	90.00	5.000	95.000
10	MARIA MARCIA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA	19575-8	2	19/03/1983	87.00	6.000	93.000

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P. J: 13.982.640/0001-96
FONE (077) 3452-4322**

Superior completo
102 - PROFESSOR ARTE 20H (afro-descendentes)
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	ARIEL DOS SANTOS RIBEIRO	27351-1	0	17/07/1988	91.00	0.000	91.000

Superior completo
111 - PROFESSOR LÍNGUA INGLESA 40H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	BIANCA MAIA CEZARIO	19366-6	0	30/05/1987	120.00	0.000	120.000

Superior completo
106 - PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO 20H
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
3	WELLINGTON LOPES DE OLIVEIRA	19101-9	1	26/03/1990	93.00	0.000	93.000
4	BRUNO MOREIRA SILVA	16423-2	0	09/06/1997	91.00	2.000	93.000

Superior completo
115 - PROFESSOR MATEMÁTICA 40H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
6	VANESSA NASCIMENTO SILVA	19257-0	0	11/12/1988	83.00	8.000	91.000
7	CLAUDIA ALVES TEIXEIRA	17855-1	1	03/04/1986	78.00	8.000	86.000

Superior completo
115 - PROFESSOR MATEMÁTICA 20H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
4	DANIEL SILVA COSTA	27401-1	0	10/02/1992	78.00	2.000	80.000

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CEP 46.430-000 - GUANAMBI – BAHIA
C.N.P. J: 13.982.640/0001-96
FONE (077) 3452-4322**

Superior completo
108 - PROFESSOR GEOGRAFIA 20H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
3	KELLY RODRIGUES SIMOES FERNANDES	19395-0	1	21/02/1985	100.00	5.000	105.000
5	IAGO GABRIEL ARAUJO SANTOS	28182-4	0	10/09/2000	101.00	0.000	101.000

Superior completo
109 - PROFESSOR GEOGRAFIA 20H (afro-descendentes)
No. de vagas: 1

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
2	CLEIDE DE ALMEIDA COUTRIM	27848-3	1	26/04/1984	93.00	5.000	98.000

Superior completo
107 - PROFESSOR ED. FÍSICA 40H (afro-descendentes)
No. de vagas: 0

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
2	GEISA DOS SANTOS ARAUJO	18866-2	0	18/07/1986	103.00	3.000	106.000

Superior completo
110 - PROFESSOR HISTÓRIA 20H
No. de vagas: 2

Class.	Nome do Candidato	No. Insc.	No. Filhos	Data Nascimento	Objetivas	Títulos	Total
5	GERVASIO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR	19705-0	0	12/01/1986	85.00	4.000	89.000

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

2° ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG
CONTRATO Nº. 136-23TP-PMG

2° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG, POR SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo SR. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO** – Prefeito do Município de Guanambi-BA, portador de cédula de identidade no 880691255 SSP/BA e CPF no 795.938.525-49, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.065.248/0001-08 como CONTRATADA, estabelecida à Av. Governador Waldir Pires, no 951, Bairro Lagoinha, no Município de Guanambi-BA - CEP: 46.430-000, Telefone (77) 3451-6039, através de seu procurador o Sr. Luiz Carlos Nascimento Oliveira, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA,**

DA JUSTIFICATIVA: Considerando a solicitação exarada pela Secretaria Municipal Infraestrutura, por meio de oficio, com respaldo do parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, através da qual informa a diminuição da demanda de serviço, no qual resultou na necessidade de diminuição nos quantitativos destinados ao serviço de obra de reforma e ampliação do setor do Bolsa Familia Da Secretaria Municipal De Assistência Social em alguns itens;

CONSIDERANDO que o art. 65, parágrafo §1° da Lei nº 8.666/1993, autoriza que os contratos regidos por esta lei podem ser alterados unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de **acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, no importe de 25% do valor inicial do contrato e, **no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento**, **até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA,** cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG

A Cláusula Primeira e a Clausula Terceira do **CONTRATO Nº. 136-23TP-PMG**, em nome da empresa **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** passa ter a seguinte redação, devido a supressão de quantitativo de aproximadamente **-20,32%** do valor contrato inicial, que corresponde a **-R$87.645,20 (Oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos):**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA.														
REFERÊNCIAS:	**SINAPI: ABRIL 2023**		**PROPRIETÁRIO:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**				**VALOR DO ADITIVO (R$)**	**-R$ 87.645,20**				
			ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:		**M:71,22 %**	**H: 115,15%**		**VALOR DO ADITIVO (%)**	**-20,32%**				
	ORSE-SE: MARÇO 2023		**BDI DE SERVIÇOS:**	**24,97%**	**K=**	**70,00%**							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									**FÍSICO**			**FINANCEIRO**		
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNIT**	**V. UNIT C/BDI**	**TOTAL**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**
2	**Serviços de Movimentação de Terra**							**R$ 38.991,43**						

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	34,21	R$88,53	R$110,64	R$ 3.784,99	34,21	-21,91	12,3	R$3.784,99	-R$ 2.424,12	R$ 1.360,87
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	188,13	R$1,50	R$ 1,87	R$351,80	188,13	-159,83	28,3	R$351,80	-R$ 298,88	R$ 52,92
2.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	15,00	R$605,95	R$757,26	R$ 11.358,90	15	-9,34	5,66	R$11.358,90	-R$7.072,81	R$4.286,09
2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.505,05	R$10,04	R$ 12,55	R$18.888,38	1505,05	-907,05	598	R$18.888,38	-R$ 11.383,48	R$ 7.504,90
2.8	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	250,40	R$14,72	R$ 18,40	R$4.607,36	250,4	-250,40	0	R$ 4.607,36	-R$ 4.607,36	R$ -
3	**ESTRUTURA**							**R$ 55.183,89**						
3.1	103677	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	39,17	R$573,99	R$717,32	R$ 28.097,42	39,17	-32,28	6,89	R$ 28.097,42	-R$ 23.155,09	R$4.942,33
3.2	103687	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,38	R$790,71	R$988,15	R$ 9.268,85	9,38	-5,41	3,97	R$ 9.268,85	-R$ 5.345,89	R$3.922,96
3.6	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	97,38	R146,41	R$182,97	R$17.817,62	97,38	-19,31	78,07	R$17.817,62	-R$3.533,15	R$14.284,47
6	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E COMPLEMENTOS**							**R$3.838,18**						
6.5	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	114,47	R$ 26,83	R$ 33,53	R$ 3.838,18	114,47	-114,47	0	R$ 3.838,18	-R$ 3.838,18	R$ -

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

19	**IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO**							**R$661,06**						
19.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	250,4	R$ 2,11	R$ 2,64	R$661,06	250,4	-250,40	0	R$ 661,06	-R$ 661,06	R$ -
20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$17.468,71**						
20.10	00043102	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00	R$ 81,84	R$102,28	R$ 204,56	2	-2,00	0	R$ 204,56	-R$ 204,56	R$ -
20.25	72308	SINAPI	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	403,44	R$ 29,57	R$ 36,95	R$14.907,11	403,44	-403,44	0	R$14.907,11	-R$14.907,11	R$ -
20.26	95747	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4' '), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	69,70	R$ 27,71	R$ 34,63	R$2.413,71	69,7	-69,70	0	R$2.413,71	-R$2.413,71	R$ -
20.29	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$118,34	R$147,89	R$147,89	1	-1,00	0	R$147,89	-R$147,89	R$ -
21	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**													
23	**INSTALAÇÕES DE VOZ, DADOS E IMAGENS**							**R$7.651,91**						
23.6	00043102	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2	R$81,84	R$102,28	R$ 204,56	2	-2,00	0	R$ 204,56	-R$204,56	R$ -
23.10	72308	SINAPI	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,75	R$29,57	R$ 36,95	R$3.944,41	106,75	-106,75	0	R$3.944,41	-R$3.944,41	R$ -
23.11	72310	SINAPI	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,4	R$50,60	R$63,23	R$3.502,94	55,4	-55,40	0	R$ 3.502,94	-R$3.502,94	R$ -
TOTAL GERAL								**R$123.999,74**					**-R$87.645,20**	**R$ 36.354,54**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

2.1 – Pela supressão de quantidade da prestação de serviço supracitado a contratada receberá a importância de **-R$87.645,20 (Oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos),** que correspondente a uma diminuição de aproximadamente -**20,32%** do valor do contrato, totalizando um montante global de R$343.675,20 (trezentos e quarenta e tres mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INALTERAÇÕES

As demais cláusulas e condições contratuais, pactuadas através de contrato inicial permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 25 de junho de 2024

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI
CONTRATANTE

REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____CPF:_____
NOME: _____CPF:_____

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

3° ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG
CONTRATO Nº. 136-23TP-PMG

3° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG, POR ACRESCIMO DE QUANTITATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo SR. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO** – Prefeito do Município de Guanambi-BA, portador de cédula de identidade no 880691255 SSP/BA e CPF no 795.938.525-49, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.065.248/0001-08 como CONTRATADA, estabelecida à Av. Governador Waldir Pires, no 951, Bairro Lagoinha, no Município de Guanambi-BA - CEP: 46.430-000, Telefone (77) 3451-6039, através de seu procurador o Sr. Luiz Carlos Nascimento Oliveira, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA,**

DA JUSTIFICATIVA: Considerando a solicitação exarada pela Secretaria Municipal Infraestrutura, por meio de oficio, com respaldo do parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, através da qual informa a diminuição da demanda de serviço, no qual resultou na necessidade de acrescimo nos quantitativos destinados ao serviço de obra de reforma e ampliação do setor do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social em alguns itens;

CONSIDERANDO que o art. 65, parágrafo §1° da Lei nº 8.666/1993, autoriza que os contratos regidos por esta lei podem ser alterados unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de **acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, no importe de 25% do valor inicial do contrato e, **no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento**, **até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA,** cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG

A Cláusula Primeira e a Clausula Terceira do **CONTRATO Nº. 136-23TP-PMG**, em nome da empresa **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** passa ter a seguinte redação, devido ao acrescimo de quantitativo de aproximadamente **6.77%** do valor contrato inicial, que corresponde a **R$23.259,02 (vinte e tres mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos):**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA.														
REFERÊNCIAS:		**SINAPI: ABRIL/ 2023**		**PROPRIETÁRIO:**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**			**VALOR DO ADITIVO (R$)**		**R$23.259,02**			
				ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:		**M: 71,22%**	**H: 115,15%**		**VALOR DO ADITIVO (%)**		**6.77%**			
		ORSE-SE: MARÇO 2023		**BDI DE SERVIÇOS:**	**24,97%**	**DATA:**	**25/06/2024**							
						K=	**70,00%**							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									**FÍSICO**			**FINANCEIRO**		
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNIT**	**V. UNIT C/BDI**	**TOTAL**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**
2	**Serviços de Movimentação de Terra**							**R$845,53**						
2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	15,39	R$ 43,96	R$54,94	R$845,53	15,39	8,58	23,97	R$845,53	R$ 471,39	R$ 1.316,91
8	**REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS**							**R$6.131,48**						

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	185,69	R$ 7,24	R$ 9,05	R$1.680,49	185,69	35,00	220,69	R$ 1.680,49	R$ 316,75	R$ 1.997,24
8.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	185,69	R$ 19,18	R$23,97	R$4.450,99	185,69	35,00	220,69	R$ 4.450,99	R$ 838,95	R$5.289,93
9	**PINTURAS PAREDES INTERNAS**							**R$12.255,46**						
9.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	359,82	R$14,96	R$ 18,70	R$6.728,63	359,82	182,99	542,81	R$ 6.728,63	R$3.421,91	R$ 10.150,54
9.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	359,82	R$3,33	R$ 4,16	R$1.496,85	359,82	182,99	542,81	R$1.496,85	R$ 761,23	R$ 2.258,08
9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	359,82	R$ 8,96	R$11,20	R$4.029,98	359,82	182,99	542,81	R$4.029,98	R$2.049,48	R$6.079,47
10	**PINTURAS PAREDES EXTERNAS**							**R$6.324,60**						
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	185,69	R$14,96	R$18,70	R$3.472,40	185,69	107,30	292,99	R$ 3.472,40	R$2.006,51	R$5.478,91

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

10.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	185,69	R$ 3,33	R$4,16	R$772,47	185,69	107,30	292,99	R$772,47	R$ 446,36	R$ 1.218,83
10.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	185,69	R$8,96	R$11,20	R$2.079,73	185,69	107,30	292,99	R$ 2.079,73	R$ 1.201,76	R$3.281,48
11	**PINTURA TETO**							**R$7.692,29**						
11.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	250,40	R$9,23	R$11,53	R$2.887,11	250,4	175,84	426,24	R$2.887,11	R$2.027,43	R$4.914,54
11.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,4	R$ 4,22	R$ 5,27	R$1.319,61	250,4	175,84	426,24	R$1.319,61	R$926,67	R$ 2.246,28
11.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	250,4	R$11,14	R$13,92	R$3.485,57	250,4	175,84	426,24	R$3.485,57	R$2.447,69	R$ 5.933,26
13	**FORRO**							**R$ 10.233,85**						
13.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	250,40	R$32,70	R$40,87	R$10.233,85	250,4	106,30	356,7	R$10.233,85	R$4.344,48	R$14.578,32
15	**CHAPIM**							**R$ 4.799,77**						
15.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	49,93	R$76,92	R$96,13	R$ 4.799,77	49,93	7,00	56,93	R$ 4.799,77	R$672,91	R$5.472,68
19	**IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO**							**R$ 371,39**						
19.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	12,71	R$23,38	R$29,22	R$ 371,39	12,71	19,93	32,64	R$371,39	R$ 582,35	R$953,74
25	**COBERTURA**							**R$1.675,92**						

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

25.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,62	R$ 59,29	R$ 74,09	R$ 1.675,92	22,62	5,12	27,74	R$1.675,92	R$379,34	R$ 2.055,25
26	**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**							**R$ 585,41**						
26.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	244,94	R$1,91	R$ 2,39	R$ 585,41	244,94	152,22	397,16	R$ 585,41	R$ 363,81	R$ 949,21
TOTAL GERAL								**R$50.915,70**					**R$23.259,02**	**R$ 74.174,67**

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

2.1 – Pelo Acrescimo de quantidade da prestação de serviço supracitado a contratada receberá a importância de **R$23.259,02 (vinte e tres mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dois centavos),** que correspondente ao acréscimo de aproximadamente **6.77%** do valor do contrato, totalizando um montante global de R$366.935,11 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INALTERAÇÕES

As demais cláusulas e condições contratuais, pactuadas através de contrato inicial permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 25 de junho de 2024

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI
CONTRATANTE

REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____CPF:_____

NOME: _____CPF:_____

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

4° ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG
CONTRATO Nº 136-23TP-PMG

4° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 006-23TP-PMG, POR ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo SR. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO** – Prefeito do Município de Guanambi-BA, portador de cédula de identidade no 880691255 SSP/BA e CPF no 795.938.525-49, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.065.248/0001-08 como CONTRATADA, estabelecida à Av. Governador Waldir Pires, no 951, Bairro Lagoinha, no Município de Guanambi-BA - CEP: 46.430-000, Telefone (77) 3451-6039, através de seu procurador o Sr. Luiz Carlos Nascimento Oliveira, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA,**

DA JUSTIFICATIVA Considerando a solicitação exarada pela Secretaria Municipal Infraestrutura, por meio de oficio, com respaldo do parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, através da qual informa o aumento da demanda de serviço, no qual resultou na necessidade de adição de itens supervenientes que não estavam previstos no projeto base, para a efetiva execução dos serviços destinados a execução da obra de reforma e ampliação do setor do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO, que o art. 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, autoriza que os contratos regidos por esta lei podem ser alterados quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA,** cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 006-23TP-PMG

A Cláusula Primeira e a Cláusula Terceira do **CONTRATO Nº136-23TP-PMG**, em nome da empresa **REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA,** passa ter a seguinte redação, devido ao acréscimo de itens de aproximadamente **5.88%** do valor contrato inicial, que corres ponde a **R$21.584,88 (Vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos):**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA.

REFERÊNCIAS:	**SINAPI: ABRIL 2023**	**PROPRIETÁRIO:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**		**VALOR DO ADITIVO (R$)**	**R$21.584,88**
		ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	**M: 71,22%**	**H: 115,15%**	**VALOR DO ADITIVO (%)**	**5.88%**
	ORSE-SE: MARÇO 2023	**BDI DE SERVIÇOS:**	**24,97%**	**DATA:**	**25/06/2024**	
				K=	**70,00%**	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									FÍSICO			FINANCEIRO		
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**V. UNIT**	**V. UNIT C/BDI**	**TOTAL**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ADITIVO**	**ACUMULADO**
2	**Serviços de Movimentação de Terra**													
2.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00	R$ 54,41	R$ 67,99	R$ -	0	8,58	8,58	R$ -	R$ 583,35	R$ 583,35
4	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**													
4.3	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	0,00	R$24,71	R$ 30,88	R$ -	0	26,00	26	R$ -	R$802,88	R$ 802,88
5	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**							**R$ -**						
5.3	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00	R$ 21,28	R$ 26,59	R$ -	0	167,34	167,34	R$ -	R$4.449,57	R$4.449,57
5.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	m	0,00	R$5,69	R$ 7,11	R$ -	0	102,51	102,51	R$ -	R$728,84	R$728,84
6	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E COMPLEMENTOS**													
6.6	11357	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto	m²	0,00	R$100,38	R$125,44	R$ -	0	17,50	17,5	R$ -	R$2.195,20	R$2.195,20

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

			armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura											
6.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,00	R$ 36,31	R$ 45,37	R$ -	0	0,96	0,96	R$ -	R$43,55	R$ 43,55
7	**REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS**													
7.4	3256	ORSE	Arestamento de vãos	M	0,00	R$ 9,80	R$ 12,24	R$ -	0	17,90	17,9	R$ -	R$ 219,09	R$ 219,09
16	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS**													
16.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	0	R$ 1,38	R$1,72	R$ -	0	17,74	17,74	R$ -	R$30,51	R$ 30,51
16.4	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0	R$ 13,92	R$17,39	R$ -	0	17,74	17,74	R$ -	R$308,49	R$ 308,49
16.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0	R$11,01	R$13,75	R$ -	0	17,74	17,74	R$ -	R$243,92	R$ 243,92
16.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	0	R$ 6,66	R$ 8,32	R$ -	0	17,78	17,78	R$ -	R$147,92	R$ 147,92
16.7	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0	R$16,79	R$20,98	R$ -	0	17,78	17,78	R$ -	R$373,02	R$ 373,02

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

16.8	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	0	R$34,11	R$ 42,62	R$ -	0	17,78	17,78	R$ -	R$757,78	R$ 757,78
16.9	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0	R$17,29	R$ 21,60	R$ -	0	17,78	17,78	R$ -	R$ 384,04	R$384,04
17	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS**													
17.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	0	R$6,66	R$ 8,32	R$ -	0	16,24	16,24	R$ -	R$135,11	R$ 135,11
17.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0	R$16,79	R$ 20,98	R$ -	0	16,24	16,24	R$ -	R$ 340,71	R$ 340,71
17.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	0	R$ 34,11	R$42,62	R$ -	0	16,24	16,24	R$ -	R$ 692,14	R$692,14
20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**													

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

20.35	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	0,00	R$5,78	R$ 7,22	R$ -	0	403,44	403,44	R$ -	R$2.912,83	R$2.912,83
20.36	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	0,00	R$7,99	R$9,98	R$ -	0	69,70	69,7	R$ -	R$ 695,60	R$695,60
21	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**													
23	**INSTALAÇÕES DE VOZ, DADOS E IMAGENS**													
23.12	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	0,00	R$ 5,78	R$ 7,22	R$ -	0	106,75	106,75	R$ -	R$770,73	R$770,73
23.13	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	0,00	R$7,99	R$ 9,98	R$ -	0	55,40	55,4	R$ -	R$552,89	R$ 552,89
25	**COBERTURA**													
25.6	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	0	R$ 7,14	R$8,92	R$ -	0	239,58	239,58	R$ -	R$2.137,05	R$2.137,05
25.7	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	m²	0	R$ 10,54	R$13,17	R$ -	0	119,79	119,79	R$ -	R$ 1.577,63	R$ 1.577,63

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº 13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452 4312

			VERTICAL. AF_07/2019											
25.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	0	R$16,68	R$20,84	R$ -	0	24,09	24,09	R$ -	R$502,03	R$502,03
TOTAL GERAL								**R$ -**					**R$21.584,88**	**R$21.584,88**

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

2.1 – Pela inclusão da prestação de serviços supracitados a contratada receberá a importância de **R$21.584,88 (Vinte e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),** que correspondente ao acréscimo de aproximadamente **5.88%** do valor do contrato, totalizando um montante global de R$388.520,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos e vinte reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INALTERAÇÕES

As demais cláusulas e condições contratuais, pactuadas através de contrato inicial permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 25 de junho de 2024

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI
CONTRATANTE

REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME: _____CPF:_____
NOME: _____CPF:_____

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4312

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 097-24PE-PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-23PE-PMG

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-23PE-PMG QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.982.640/0001-96 neste ato representado pelo Prefeito do Município de Guanambi, **Sr. ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **POLI CONSTRUTORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 42.291.790/0001-51, estabelecida na Fazenda Alagoinhas, no 21, Distrito de Mutans, no Município de Guanambi-BA, através de seu representante legal, Alexandre Jose Poli, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**.

CONSIDERANDO o Oficio nº 065-2024, encaminhado pelo Ilustre Secretário de Infraestrutura, Sr. Francisco Dalmo Ladeia Viana, no qual noticia a necessidade de substituição dos veículos adiante destacados, oriundo do Contrato nº 097-24PE-PMG, diante oficio e documentação encaminhada pelo contratado solicitando alteração, tendo em vista que, o mesmo adquiriu veículo mais adequado para o cumprimento do objeto licitado, já que o atual apresenta sucessiveis falhas mecânicas. Ressalta-se ainda, que não haverá alterações nos valores previamente acordados, além do mais o veículo a ser substituído não trará prejuizos para a Administração Publica.

CONSIDERANDO, o laudo tecnico emitido pelo setor competente da secretaria de infraestrutura atestando que o veiculo está apto para contratação nos referidos moldes do edital.

CONSIDERANDO, que o parecer jurídico emitido opinou pela legalidade do pedido, fundamentado no Art n° 65, inciso II, alinea b, da Lei Federal n° 8666/93;

A CLÁUSULA PRIMEIRA passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação do serviço pela CONTRATADA para **"Contratação de empresa ou pessoa física destinada a locação de caminhão truck basculante (com caçamba metálica), tração 6x2, em perfeito estado e conservação, com capacidade de volume de carga igual ou superior 10 m³ e caminhão truck basculante (com caçamba metálica), tração 6x4, em perfeito estado e conservação, com capacidade de volume de carga igual ou superior 14 m³, com motorista e manutenção mecânica por conta da(o) contratada(o), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Guanambi-BA",** cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-23PE-PMG.**

VEÍCULO ANTERIOR:

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO	UND.	QUANT. TEMPO	VALOR UNITÁRIO (POR MÊS)	VALOR TOTAL (POR 12 MESES)
08	**ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, COM CAMINHÃO TRUCADO CABINE SIMPLES, TRAÇÃO 6X2, INCLUSIVE CAÇAMBA**	VW / 24.250 CNC 6X2 ANO / MOD. 2010 / 2011 COR VERMELHA PLACA NYJ3E68	MENSAL	12 MESES		

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 097-24PE-PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-23PE-PMG

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone/fax: *77 3452 4312

	METÁLICA E MOTORISTA - MÊS DE SERVIÇO EXCLUSIVE ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	RENAVAM 00271095741 CHASSI 9534N8245BR124275 ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO			R$19.158,33	R$ 229.899,96

VEÍCULO SUBSTITUTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO	UND.	QUANT. TEMPO	VALOR UNITÁRIO (POR MÊS)	VALOR TOTAL (POR 12 MESES)
08	**ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, COM CAMINHÃO TRUCADO CABINE SIMPLES, TRAÇÃO 6X2, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA E MOTORISTA - MÊS DE SERVIÇO EXCLUSIVE ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM**	VW / 17.180 EURO3 WORKER ANO / MOD. 2010 / 2010 COR BRANCA PLACA CUE5E41 RENAVAM 00227249607 CHASSI 9533182TXAR045181 ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO	MENSAL	12 MESES	R$19.158,33	R$ 229.899,96

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi-Bahia, 17 de junho de 2024.

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeito do Município de Guanambi-BA.
CONTRATANTE

POLI CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ nº13.982.640/0001-96
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fone: *77 3452- 4312

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024CR

A Prefeitura Municipal de Guanambi – BA, comunica aos interessados a abertura do **PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO**, cujo objeto é o **"Credenciamento de Pessoas físicas ou Jurídicas, devidamente registrada na Junta Comercial e CRECI, para prestação de serviços de parecer técnico de avaliação mercadológica para aquisição e locação de imóvel de uso da Prefeitura Municipal de Guanambi/BA.".** O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses. O Edital e anexos encontra-se disponível nos sites: **PNCP** e endereço eletrônico: http://guanambi.ba.gov.br/licitacoes; e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação de 07h às 13h. Telefone e WhatsApp (77) 9-9846-8732, e-mail: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.guanambi.ba.gov.br. – Lara Soares Teixeira - Portaria n° 15, de 15 de maio de 2024 – Auxiliar de Contratação - 26/06/2024.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024CR

Processo Administrativo nº 123-24PMG

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ:

Espécie:	**Contrato**
Resumo do objetivo:	Função de **INTERPRETE DE LIBRAS** local por este indicado para atender na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**
Fundamento Legal:	O presente contrato de locação de serviços se fundamenta e se rege pelas disposições contidas no Inciso VI Art. 2º da Lei 1013 de 30 de Novembro de 2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado.
Crédito da Despesa	Unidade Orçamentária: 05 - Secretaria Municipal de Educação Projeto/Atividade -12.361.002.2024-Gestão das Ações do Ensino Fundamental Elemento 31.90.04 – Contratação por tempo determinado – Pessoa Física
Carga horária:	40 horas semanais
Valor a pagar por mês:	A importância de um salário mínimo vigente no país, incidindo sobre esta os descontos legais.
Vigência:	**03/06/2024 A 31/12/2024**
Contratante:	**ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO**
Contratado (a):	**ELIZANGELA DE ARAUJO MAMEDIO**

LEIA-SE:

Espécie:	**Contrato**
Resumo do objetivo:	Função de **INTÉRPRETE DE LÍNGUAS** local por este indicado para atender na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**
Fundamento Legal:	O presente contrato de locação de serviços se fundamenta e se rege pelas disposições contidas no Inciso VI Art. 2º da Lei 1013 de 30 de Novembro de 2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado.
Crédito da Despesa	Unidade Orçamentária: 05 - Secretaria Municipal de Educação Projeto/Atividade -12.361.002.2024-Gestão das Ações do Ensino Fundamental Elemento 31.90.04 – Contratação por tempo determinado – Pessoa Física
Carga horária:	40 horas semanais
Valor a pagar por mês:	A importância de um salário mínimo vigente no país, incidindo sobre esta os descontos legais.
Vigência:	**03/06/2024 A 31/12/2024**
Contratante:	**ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO**
Contratado (a):	**ELIZANGELA DE ARAUJO MAMEDIO**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 26/06/2024.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou utilize o código QR.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/02E1-DAEA-609B-0467-9DBD ou vá até o site http://www.procedebahia.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 02E1-DAEA-609B-0467-9DBD

Hash do Documento

a1352fa103c405d9a2dc44b26c1dc8d9fd79b549fcf2b00a46facae12f760db5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil
Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda
CNPJ: 18.195.422/0001-25
Assinado em: 26/06/2024 17:30 UTC-03:00