
BDI:

ITEM ETAPAS   VALOR DA ETAPA (R$)  % 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.154,51R$                            0,65%

2.0 PISO DA QUADRA E PAVIMENTAÇÃO 138.940,08R$                        41,74%

3.0 ARQUIBANCADA 39.276,53R$                          11,80%

4.0 MURETA E ALAMBRADO 100.496,52R$                        30,19%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.218,07R$                          10,88%

6.0 EQUIPAMENTOS 12.559,10R$                          3,77%

7.0 LIMPEZA FINAL 3.222,24R$                            0,97%

R$332.867,05 100,00%

Local: Palmas de Monte Alto - BA

Rogaciano Pereira de Castro Neto
Engenheiro Civil

CREA BA 3000103590BA

20,35%

VALOR TOTAL 

RESUMO GLOBAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA 

ENDEREÇO: POVOADO DE CASA VELHA

MUNICÍPIO: PALMAS DE MONTE ALTO - BA

DATA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 24/01/2024

DATA BASE: SINAPI OUTUBRO/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ORSE OUTUBRO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO 2023 (NÃO 
DESONERAÇÃO) - SEINFRA TABELA 028


