



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO

CT-0096-24-PMI

PL-002-22TP-PMI

P.A. 0051-22-PMI

Contratada: SF CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 17.847.313/0001-82.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O REMANESCENTE DA OBRA PARA "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS TRAVESSAS "1", "2" E "3" (PERPENDICULARES À AV. JUVENAL COTRIM), DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, RUA PROJEADA "A", RUA PROJETADA "B" E RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – BAHIA POR MEIO DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº 043/2021 – CELEBRADO COM A CONDER SOB O PROCESSO Nº 043.4114.2021.0014974-62.

O presente aditivo importa na prorrogação do contrato de até 09/08/2025, nos termos do art. 57 da lei 8.666/93. Igaporã-BA, em 09 de abril de 2025.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal