

**3º ADITIVO CONTRATUAL
CONCORRÊNCIA Nº 009-23CO-PMG
CONTRATO Nº. 043-24CO-FME**

3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 009-23CO-PMG, POR ACRESCIMO DE QUANTITATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo SR. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO** – Prefeito do Município de Guanambi-BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.954.690/0001-71, estabelecida à Rua Oscar Santos, Sala 07, Centro de Paramirim-BA, CEP: 46.190-000, telefone celular (77) 3471-2116, representado através de seu Sócio-Gerente, **SR. ALEXANDRINO JOSE ALMEIDA DA SILVA**, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**.

DA JUSTIFICATIVA Considerando a solicitação exarada pela Secretaria Municipal Infraestrutura, por meio de ofício, com respaldo do parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, através da qual informa o aumento da demanda de serviço, no qual resultou na necessidade de aumento nos quantitativos destinados a execução da obra de Construção da escola na comunidade rural do Suruá em Guanambi-BA.

CONSIDERANDO que o art. 65, parágrafo §1º da Lei nº 8.666/1993, autoriza que os contratos regidos por esta lei podem ser alterados unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de **acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, no importe de 25% do valor inicial do contrato e, **no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE RURAL DO SURUÁ EM GUANAMBI-BA”**, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 009-23CO-PMG

A CLÁUSULA PRIMEIRA e a CLAUSULA TERCEIRA do **CONTRATO Nº 043-24CO-FME**, em nome da empresa **CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA**, passa ter a seguinte redação, devido ao acréscimo de quantitativo de aproximadamente **4,60%** do valor contrato inicial, que corresponde a **R\$353.521,05 (Trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinco centavos)**:

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	und	QUANT. INICIAL	QUANT. A SER ACRESCIDO	QUANT APÓS ACRESCIDO	VALOR UNIT	BDI	VALOR UNIT COM BDI	VALOR UNIT COM BDI (X FATOR K)	TOTAL ADITIVO	TOTAL ANTERIOR	TOTAL APÓS ADITIVO
3*	FUNDAÇÕES											R\$ 161.913,06	R\$ 190.496,88	R\$ 352.409,94
3.1.4.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M²	1.161,00	1161	2.322,00	R\$ 131,27	BDI 1	R\$ 164,08	R\$ 139,46	R\$ 161.913,06	R\$ 190.496,88	R\$ 352.409,94
*Acréscimo referente à alvenaria de contenção, publicada no aditivo 01 com valores equivocados.														
7*	COBERTURA - ESCOLA											R\$ 141.852,08	R\$ 66.714,05	R\$ 208.566,13
7.1.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	527,56	1796,58	2324,14	R\$ 61,70	BDI 1	R\$ 77,13	R\$ 77,13	R\$ 138.570,21	R\$ 40.690,70	R\$ 179.260,91
7.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	297,75	37,55	335,30	R\$ 69,92	BDI 1	R\$ 87,40	R\$ 87,40	R\$ 3.281,87	R\$ 26.023,35	R\$ 29.305,22
*Acréscimo referente à cobertura da laje dos blocos: salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, área administrativa, cozinha, guarita e arquibancada da quadra. O acréscimo foi calculado conforme projeto que consta cobertura e não calculada no orçamento da administração.														
10*	ESQUADRIAS/ALAMBRADO											R\$ 2.088,22	R\$ 37.425,63	R\$ 39.513,85

10.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR OU CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	80,65	4,5	85,15	R\$ 371,24	BDI 1	R\$ 464,05	R\$ 464,05	R\$ 2.088,22	R\$ 37.425,63	R\$ 39.513,85
14*	INSTALAÇÃO PLUVIAL											R\$ 2.610,42	R\$ 6.720,69	R\$ 9.331,11
14.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	113,05	20	133,05	R\$ 26,66	BDI 1	R\$ 33,33	R\$ 33,33	R\$ 666,60	R\$ 3.767,95	R\$ 4.434,55
14.4	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	24	2	26	R\$ 36,69	BDI 1	R\$ 45,86	R\$ 45,86	R\$ 91,72	R\$ 1.100,64	R\$ 1.192,36
14.6	S02816	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, C/ GRADE DE CONCRETO (CONFORME PROJETO)	UN	2	2	4	R\$ 740,84	BDI 1	R\$ 926,05	R\$ 926,05	R\$ 1.852,10	R\$ 1.852,10	R\$ 3.704,20
*Acréscimo referente à drenagem de água pluvial da área externa no fundo do refeitório/cozinha, que foi calculado a menor no orçamento da administração.														
17*	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO											R\$ 19.436,94	R\$ 66.793,24	R\$ 86.230,18
17.12	S11308	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m)	UN	5	1	6	R\$ 2.869,52	BDI 1	R\$ 3.586,90	R\$ 3.586,90	R\$ 3.586,90	R\$ 17.934,50	R\$ 21.521,40

			com esguicho e conexões - Rev. 01											
17.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	9	9	18	R\$ 249,83	BDI 1	R\$ 312,29	R\$ 312,29	R\$ 2.810,61	R\$ 2.810,61	R\$ 5.621,22
17.26	S12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	88	7	95	R\$ 24,42	BDI 1	R\$ 30,53	R\$ 30,53	R\$ 213,71	R\$ 2.686,64	R\$ 2.900,35
17.8	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	187,44	8	195,44	R\$ 123,52	BDI 1	R\$ 154,40	R\$ 154,40	R\$ 1.235,20	R\$ 28.940,73	R\$ 30.175,93
17.19	S07861	ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	5	1	6	R\$ 119,18	BDI 1	R\$ 148,98	R\$ 148,98	R\$ 148,98	R\$ 744,90	R\$ 893,88
17.14	S01510	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO	UN	6	2	8	R\$ 395,12	BDI 1	R\$ 493,90	R\$ 493,90	R\$ 987,80	R\$ 2.963,40	R\$ 3.951,20

			2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)											
17.7	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7	1	8	R\$ 190,13	BDI 1	R\$ 237,66	R\$ 237,66	R\$ 237,66	R\$ 1.663,62	R\$ 1.901,28
17.3	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	16	10	26	R\$ 113,36	BDI 1	R\$ 141,70	R\$ 141,70	R\$ 1.417,00	R\$ 2.267,20	R\$ 3.684,20
17.2	S01521	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 2 1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1	13	14	R\$ 261,55	BDI 1	R\$ 326,94	R\$ 326,94	R\$ 4.250,22	R\$ 326,94	R\$ 4.577,16
17.21	S11855	ORSE	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2	M	190	160	350	R\$ 18,40	BDI 1	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 3.680,00	R\$ 4.370,00	R\$ 8.050,00
17.5	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE	UN	9	6	15	R\$ 86,08	BDI 1	R\$ 107,60	R\$ 107,60	R\$ 645,60	R\$ 968,40	R\$ 1.614,00

			DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020											
17.20	S11824	ORSE	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	5	1	6	R\$ 178,61	BDI 1	R\$ 223,26	R\$ 223,26	R\$ 223,26	R\$ 1.116,30	R\$ 1.339,56
*Acréscimo referente à sistema de incêndio devido a alterações no projeto para atender as normas do corpo de bombeiros e não quantificados no orçamento da administração.														
18*	INSTALAÇÃO ELÉTRICA											R\$ 25.620,33	R\$ 85.125,05	R\$ 110.745,38
18.8.3	S13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- LIGHT OU SIMILAR	UN	18	4	22	R\$ 110,17	BDI 1	R\$ 137,71	R\$ 137,71	R\$ 550,84	R\$ 2.478,78	R\$ 3.029,62
18.6.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	40	42	R\$ 17,96	BDI 1	R\$ 22,45	R\$ 22,45	R\$ 898,00	R\$ 44,90	R\$ 942,90
18.6.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	1	3	R\$ 80,35	BDI 1	R\$ 100,44	R\$ 100,44	R\$ 100,44	R\$ 200,88	R\$ 301,32
18.2.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7.633,99	2500	10133,99	R\$ 3,40	BDI 1	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 10.625,00	R\$ 32.444,45	R\$ 43.069,45
18.2.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	1.517,56	750	2267,56	R\$ 7,90	BDI 1	R\$ 9,88	R\$ 9,88	R\$ 7.410,00	R\$ 14.993,49	R\$ 22.403,49

			DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 12/2015	- E											
18.4.8	92000	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 03/2023	- E	UN	171	63	234	R\$ 25,48	BDI 1	R\$ 31,85	R\$ 31,85	R\$ 2.006,55	R\$ 5.446,35	R\$ 7.452,90
18.7.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 03/2023	- E	M	2.852,43	250	3102,43	R\$ 8,13	BDI 1	R\$ 10,16	R\$ 10,16	R\$ 2.540,00	R\$ 28.980,68	R\$ 31.520,68
18.7.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 12/2021	- E	M	53,93	150	203,93	R\$ 7,94	BDI 1	R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 1.489,50	R\$ 535,52	R\$ 2.025,02
*Acréscimo referente à elétrica, para atender as mudanças no projeto de incêndio e itens que foram calculados a menor no orçamento da administração.															
						Total Geral (Acréscimo - itens existentes)						R\$353.521,05	R\$ 453.275,54	R\$ 806.796,59	

Pelo acréscimo de quantidade da prestação de serviço supracitado a contratada receberá a importância **R\$353.521,05 (Trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinco centavos)**, que correspondente ao acréscimo de aproximadamente **4,60%** do valor do contrato, totalizando um montante global de **R\$ 8.022.106,33 (Oito milhões, vinte dois mil cento e seis reais e trinta e três centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA INALTERAÇÕES

As demais cláusulas e condições contratuais, pactuadas através de contrato inicial permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 17 de junho de 2025

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI
CONTRATANTE

CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA
CNPJ Nº 10.954.690/0001-71
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____	CPF: _____
NOME: _____	CPF: _____