

4º ADITIVO CONTRATUAL  
CONCORRÊNCIA Nº 009-23CO-PMG  
CONTRATO Nº. 043-24CO-FME

4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº. 009-23CO-PMG, POR ACRESCIMO DE QUANTITATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BAHIA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, n. 90, inscrito no CNPJ sob nº. 13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo SR. **ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO** – Prefeito do Município de Guanambi-BA, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, **CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.954.690/0001-71, estabelecida à Rua Oscar Santos, Sala 07, Centro de Paramirim-BA, CEP: 46.190-000, telefone celular (77) 3471-2116, representado através de seu Sócio-Gerente, **SR. ALEXANDRINO JOSE ALMEIDA DA SILVA**, denominando-se a partir de agora, simplesmente, **CONTRATADA**.

**DA JUSTIFICATIVA** Considerando a solicitação exarada pela Secretaria Municipal Infraestrutura, por meio de ofício, com respaldo do parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, através da qual informa o aumento da demanda de serviço, no qual resultou na necessidade de inserção de itens destinados a execução da obra de Construção da escola na comunidade rural do Suruá em Guanambi-BA.

**CONSIDERANDO** que o art. 65, parágrafo §1º da Lei nº 8.666/1993, autoriza que os contratos regidos por esta lei podem ser alterados unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de **acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto**, no importe de 25% do valor inicial do contrato e, **no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O objeto do presente contrato é a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE RURAL DO SURUÁ EM GUANAMBI-BA”**, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 009-23CO-PMG

A CLÁUSULA PRIMEIRA e a CLAUSULA TERCEIRA do **CONTRATO Nº 043-24CO-FME**, em nome da empresa **CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA**, passa ter a seguinte redação, devido ao acréscimo de itens de aproximadamente **5,31%** do valor contrato inicial, que corresponde a **R\$ 426.035,18 (quatrocentos e vinte seis mil, trinta e cinco reais e dezoito centavos)**:

ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 030-24CO-FME (ACRÉSCIMOS DE QUANTIDADES - ITENS NOVOS)										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	BDI	VALOR UNIT COM BDI	VALOR UNIT COM BDI (X FATOR K)	TOTAL
<b>7*</b>			<b>COBERTURA/ESCOLA</b>							<b>R\$ 135.247,90</b>
7.1.7	C1004	SEINFRA	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	40,3	R\$ 56,65	BDI 1	R\$ 70,81	R\$ 60,18	R\$ 2.425,25
7.1.8	10029	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	585,09	R\$ 130,24	BDI 1	R\$ 162,80	R\$ 138,38	R\$ 80.964,75
7.1.9	12509	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	135	R\$ 201,35	BDI 1	R\$ 251,68	R\$ 213,92	R\$ 28.879,20
7.1.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	441,05	R\$ 49,04	BDI 1	R\$ 61,30	R\$ 52,10	R\$ 22.978,70
*ACRÉSCIMO REFERENTE À COBERTURA DA LAJE E DA QUADRA, ITENS NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.										
<b>10*</b>			<b>ESQUADRIAS/ALAMBRADO</b>							<b>R\$ 33.331,53</b>
10.9	8163	ORSE	BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,20 M (CAIXÃO), PARA PORTAS MADEIRA, INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR	M	92,4	R\$ 126,68	BDI 1	R\$ 158,35	R\$ 134,59	R\$ 12.436,11
10.10	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	R\$ 749,42	BDI 1	R\$ 936,77	R\$ 796,25	R\$ 9.555,00
10.11	1880	ORSE	VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 01_10/2021	M²	50,23	R\$ 212,50	BDI 1	R\$ 265,62	R\$ 225,77	R\$ 11.340,42

*ACRÉSCIMO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE ALUMINIO POR PORTAS DE MADEIRA NAS SALAS DE AULA, GARANTINDO MAIS QUALIDADE E MAIOR DURABILIDADE.										
<b>11*</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS/ESCOLA INTERNA</b>							<b>R\$ 1.900,26</b>
11.1.2.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	81,00	R\$ 22,09	BDI 1	R\$ 27,61	R\$ 23,46	R\$ 1.900,26
*ACRÉSCIMO REFERENTE À PINTURA DAS PORTAS DA SALAS DE AULA QUE FORAM SUBSTITUIDAS POR MADEIRA.										
<b>14*</b>			<b>INSTALAÇÃO PLUVIAL</b>							<b>R\$ 7.991,46</b>
14.7	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14	R\$ 74,19	BDI 1	R\$ 92,73	R\$ 78,82	R\$ 1.103,48
14.8	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	R\$ 143,85	BDI 1	R\$ 179,81	R\$ 152,83	R\$ 916,98
14.9	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	82,2	R\$ 68,37	BDI 1	R\$ 85,46	R\$ 72,64	R\$ 5.971,00
*ACRÉSCIMO REFERENTE À DRENAGEM DA ARQUIBANCADA DA QUADRA.										
<b>15*</b>			<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>							<b>R\$ 6.517,52</b>
15.20	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 722,13	BDI 1	R\$ 902,66	R\$ 767,26	R\$ 6.138,08
15.21	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 44,64	BDI 1	R\$ 55,80	R\$ 47,43	R\$ 379,44

*ACRÉSCIMO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS. SUBSTITUIRÁ OS VASOS CONVENCIONAIS POR VASOS PARA PCD, POR MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.										
<b>18*</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>							<b>R\$ 20.869,69</b>
18.1	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1	R\$ 192,81	BDI 1	R\$ 241,01	R\$ 204,85	R\$ 204,85
18.2	97431	SINAPI	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	145	R\$ 79,47	BDI 1	R\$ 99,33	R\$ 84,43	R\$ 12.242,35
18.3	97432	SINAPI	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 89,47	BDI 1	R\$ 111,83	R\$ 95,05	R\$ 2.851,50
18.4	8924	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2 1/2"	UN	78	R\$ 8,45	BDI 1	R\$ 10,56	R\$ 8,97	R\$ 699,66
18.5	12015	ORSE	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1	R\$ 140,67	BDI 1	R\$ 175,83	R\$ 149,45	R\$ 149,45
18.6	97439	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 281,04	BDI 1	R\$ 351,30	R\$ 298,60	R\$ 597,20
18.7	92897	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 348,46	BDI 1	R\$ 435,57	R\$ 370,23	R\$ 1.110,69
18.8	94475	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	R\$ 183,77	BDI 1	R\$ 229,71	R\$ 195,25	R\$ 585,75

18.9	10572	ORSE	GUIA PARA CABOS EM ARAME GALVANIZADO Nº16	M	4	R\$ 4,89	BDI 1	R\$ 6,11	R\$ 5,19	R\$ 20,76
18.10	92369	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	R\$ 38,90	BDI 1	R\$ 48,62	R\$ 41,32	R\$ 247,92
18.11	92379	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	R\$ 145,52	BDI 1	R\$ 181,90	R\$ 154,61	R\$ 927,66
18.12	9670	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	UN	3,00	R\$ 203,89	BDI 1	R\$ 254,86	R\$ 216,63	R\$ 649,89
18.13	1479	ORSE	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2")	UN	1	R\$ 547,78	BDI 1	R\$ 684,72	R\$ 582,01	R\$ 582,01
*ACRÉSCIMO REFERENTE À SISTEMA DE INCÊNDIO DEVIDO A ALTERAÇÕES NO PROJETO PARA ATENDER AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.										
<b>18*</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>							<b>R\$ 15.615,50</b>
18.1	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	30,00	R\$ 12,66	BDI 1	R\$ 15,82	R\$ 13,44	R\$ 403,20
18.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R\$ 4,38	BDI 1	R\$ 5,47	R\$ 4,64	R\$ 232,00
18.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00	R\$ 30,24	BDI 1	R\$ 37,80	R\$ 32,13	R\$ 3.470,04
18.4	8076	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M	UN	2,00	R\$ 311,65	BDI 1	R\$ 389,56	R\$ 331,12	R\$ 662,24

18.5	12814	ORSE	QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO, SENDO DE 2 DE ATÉ 10 CV E 01 BOMBA JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO DE COBRE, (VER DESC COMPLEMENTAR) - FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 7.317,16	BDI 1	R\$ 9.146,45	R\$ 7.774,48	R\$ 7.774,48
18.6	13314	ORSE	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV	UN	1,00	R\$ 2.892,75	BDI 1	R\$ 3.615,93	R\$ 3.073,54	R\$ 3.073,54
*ACRÉSCIMO REFERENTE À ELÉTRICA, PARA ATENDER AS MUDANÇAS NO PROJETO DE INCÊNCIO E ITENS QUE FORAM CALCULADO A MENOR NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.										
<b>19*</b>			<b>INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 37.462,99</b>
19.9	11412	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	244,71	R\$ 13,33	BDI 1	R\$ 16,66	R\$ 14,16	R\$ 3.465,09
19.20	4119	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,79	R\$ 563,45	BDI 1	R\$ 704,31	R\$ 598,66	R\$ 33.997,90
*ACRÉSCIMO REFERENTE À CLIMATIZAÇÃO, ITENS NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.										
<b>20*</b>			<b>INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>							<b>R\$ 7.680,96</b>
20.17	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	336	R\$ 21,52	BDI 1	R\$ 26,90	R\$ 22,86	R\$ 7.680,96
*ACRÉSCIMO REFERENTE À SUPORTE, ITENS NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.										
<b>28*</b>			<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 150.046,85</b>
28.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	142,55	R\$ 556,51	BDI 1	R\$ 695,63	R\$ 591,28	R\$ 84.286,96

28.2	1	COMP.PR ÓPRIA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	37,8	R\$ 1.333,15	BDI 1	R\$ 1.666,43	R\$ 1.416,46	R\$ 53.542,18	
28.3	8759	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	37,8	R\$ 304,21	BDI 1	R\$ 380,26	R\$ 323,22	R\$ 12.217,71	
*ACRÉSCIMO REFERENTE À RAMPA DE ACESSO A QUADRA CONFORME REGULARIZAÇÃO DE DESNÍVEL DO TERRENO, ITENS NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.											
<b>29*</b>			<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>							<b>R\$ 9.370,52</b>	
29.1	9021	ORSE	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM	UN	1	R\$4.712,28	BDI 1	R\$ 5.890,35	R\$ 5.006,79	R\$ 5.006,79	
29.2	10180	ORSE	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº18 COM DIAM=300MM, PARA SISTEMA EXAUSTÃO (OBRA: MERCADO DE LAGARTO)	M	5	R\$ 318,27	BDI 1	R\$ 397,83	R\$ 338,15	R\$ 1.690,75	
29.3	11890	ORSE	EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 2.029,37	BDI 1	R\$ 2.536,71	R\$ 2.156,20	R\$ 2.156,20	
29.4	9026	ORSE	CHAPÉU CHINÊS Ø 25CM PARA EXAUSTÃO DE AQUECEDOR	UN	1	R\$ 486,39	BDI 1	R\$ 607,98	R\$ 516,78	R\$ 516,78	
*ACRÉSCIMO REFERENTE À SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA E NÃO QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.											
						<b>TOTAL GERAL (ACRÉSCIMO - ITENS NOVOS)</b>					<b>R\$ 426.035,18</b>

Pela inserção de itens da prestação de serviço supracitado a contratada receberá a importância **R\$ 426.035,18 (quatrocentos e vinte seis mil, trinta e cinco reais e dezoito centavos)**, que correspondente ao acréscimo de aproximadamente **5,31%** do valor do contrato, totalizando um montante global de **R\$ 8.448.141,51 (Oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)**.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA INALTERAÇÕES

As demais cláusulas e condições contratuais, pactuadas através de contrato inicial permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 17 de junho de 2025

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI  
CONTRATANTE

CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA  
CNPJ Nº 10.954.690/0001-71  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_