
Prefeitura B^ujiSCspal de l^guáço da Bahia
Praça JosêWves de CarvaSha, n^lS - Camco

ifôguaçu da Bahia -CEP 47440-0D0

CNPJ {MF) 16445.843/0Ô01-31 - Fone: {74) 30441056/1015

ADITIVO 0S comuAro m SOL175/2024

Primeiro Termo Aditivo de Vaior ao Contrato

que enfre si ceiebrain a PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAGÜAÇU DA BAHIA e a
empresa VÍSÂO CONSTRUTOÍIA DH ÍRECt
LTDA.

t

Pelo presente msírarsiento de aditivo de conti-ato, de um laõo PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAGÜAÇU pA B^lÁ, CNF] N~-15.44-5.843/O0Ol-31, com sede à Praça josé Alvas de Carvalho,
15, Ceiitro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO, RG
07.716.758-95 SSP/8A e CPF n- 919.074,205-25, residente e domidÜado a Rua 2 de julho, s/n®,
Centro,-na Cidade de Itaguaçp dá Bahia - Bahia,, simplesmente-denominado CONTRATANTE, e a
senhor^ViSÂO CONSTRUTOtóPl ÍRECt LTDAyimcrltaiàm ò'CNH-sob oAS 41.991.523/0001-
24, com sede na Rua do Contorno, 200, Centro.na Cidade de Souto Soares-BA, CEP: 44,990-000, neste

ato representada pelo seu procurador, o Sr. Miguel da Silva Keto, portadoh^do R.G. n® 8.211.019-00
SSP/BA> inscrito no CPF/ÍVIF sob o 907.023.6U.5~20, residente e domiciliado na ddada de Irecê/BA,
doravante denominada simplesmente CONTRATADi^ etm pôr justo e contraindo, através de licitação
na modalidade CONCORRÊNCIA N® 026/2024, com integrai sujeição às nonnas consubííancladas na
Lei Federal n.^ 14.133/21, e suas alterações e demais normas regul^entares aplicáveis à espécie s
as seguintes cláusulas e condições que se enunciam a seguir;

CLÁÜSULAiOTMEniA - DO VALOR Dü CONTRATO, DAS tÜNDIÇÕ^ E DA FORMA DE

PAGAMENÜ' ' .

1.1 - Fica reajustado emnproximadamence 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta c 'lOi por cento).

1.2 - 0 valor do reajuste do contrato representa o valor de R$71.704,25 (setenta e ur. mil istecentos
e quatro reais e vinte e cíoco centavos) a partir da data de sua assinatura. ■

1.3 - 0 valor do presente aditivo arpresenta para contraprèstaçã o dos sendços abjeto dsste contrato

alterando seu valor inicial de R$ 291.405,59 (duxentós e noventae um mú quatrocentase cinco
reais e dnquenta e nove centavos), para a impoitSnda global dc 363.109,84 (troirncos a sessenta
e três mii cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), pma execução co do onjctu coc.n atado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária que fará afce à despesa decorrente deste aditivo de contrato será abaixo

discriminada: ■ .

Ôrgâo: 05.00 - Secretaria Municipal de Ediicrição e Cultura

Unidade: 05.06 - Fundo Municipal de ^ãn€aç&ú de ita^açu da Bahia

Prójeto/Alivídade: Í.004-Aiwpliaçio/Construçâo de Unidades Escolares

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00,00.00,00 - Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 1500 (1001) e 1569 *;

CLÁUSULA TERCORA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

0 presente aditivo tern fundamentação legal a Concon êncía 026/2024, coni has:e na Lei Federal

n® 14.133/21, bem como na Cláusula Quinta do conü'ato originána

CLÁUSULA QUÁRTA - DÂ RESCISÃO CONTRATUAL
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O presente contrato poderá ser resdndido a qualquer momento a piedido formal de qualquer uma
■dàs partes, sem que haja motivação justificada, apenas a vontade unilateral das partes, com efeitos a
partir da data de ciência da parte contrária.

CLÂUSÜIA QlííNTA - DAS DEMAÍS CLÂUSÜLASE CONDIÇÕES

As demais cláusulas contratuais do contraio primitivo permanecem ratificadas e inalteradas.

GLÁÜSÜLA SETfA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 T DA SUJEIÇÃO LEGAL; iUéni das normas reguladas pelo Direito Civil, este instrumento sujelta-se,

ainda, as disposições da Lei’ Federal 14.133/21 e demais normas estaduais e municipais

pertinentes.

6.2 - DO. FORO: Para dirimir quaisquer àÜviihs .òriundas},do presente Contrato e que não

comportarem acordo aitnigávei, fíca;éíéÍ£o o fórô da Comarca áeXique-Xíque, neste Estado.

E por estarem^justqsíeáepfdados/àsstiíám.o presentè Contràto, .ém 02 (duas) vias de igual

teor, os represententes Jègafs de ambas as.pãrteSj pà presençá de duas te^kemunhas.

r

ítaguaçu da Bahia, Bahia, em .10 de outubro de 2024.

i
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^^^EITOSÃMUNICIPAL DE ÍTAGUAÇU DA BAHIA'"^'
.CNP|: Í6.44S.843/0001-31
Adão Alves de Carvalho Filho- Prefeito Municipal
CONTRATANTE

-■

A

t^SÃlXCONSTRUTORA DE IRECE LTDA

CNPf: ll.99i.523/0001-24
CÕfíTRATADA

0 à g a

■;

>> ! - '•

a

TESTEMUNHAS: í

5

Nome: V?. S-II-Ucd jíome:
CPP:GPF:

O

írn&uém éa



Prefeitura Municipaí^é itaguaçu da Bahia
Praça José Alves de Carvaíhò, n’15 ; Centro

líagiiaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015

ATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO 001.175/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Ns 001.175/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA torna público para os fins legais, o Extrato
do ADITIVO DE CONTRATO n- 001.175/2024, que tem como objetivo o reajuste do valor original

em aproximadamente 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta e um por cento], que representa o

valor de R$ 71.704,25 (setenta e um mil setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), alterando

seu valor original de R$ 291.405,59 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e cinco reais e

cinquenta e nove centavos), para a importância global de R$ 363.109,84 (trezentos e sessenta e três

mil cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente a contratação de empresa especializada

para a construção de escolas no município de Itaguaçu da Bahia/BA. Por determinação do

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ^em fcumprimento à Lei 14.133/21, encaminhe-se esse

extrato para publicação na Imprensa-êficial doJVIunicípio, berivcomomo quadro de avisos desta Casa.

Empresa Contratadà: VISÃO CONSTRJJTO^ DÉIRECÊ LTDA ^ •

CNPJ: 41.991.523/00011-24
'■<ç 'k

Aditivo de Contrato: 001.175/202^

Contrato: 175/2024 V

,r _

•v

Processo administrativo: 152/2024

Concorrência: 0^6/2024
Valor do AditÍvd:íR$,74.704;25 (setenta e üm mil setecentos e quatro reais e Vinteieeincp centavos).

'%lí ^ '

Valor do Cpntráto após^Aditivo: $ 363.109,84 (trezentos e sessenta extfêSmil‘cento;e nò^e rqais e

oitenta e quadro dentavos)

Forma de Pagamento: Mensal Contra Ápresentáçâo da Nota Fiscal/Fatura. ‘ ^

Dotação Orçamentária: As^ despesassdecorrentes doipresente correrão: por conta^da seguinte

Dotação, conibnnè disposto ná Lei.de meios vigentes. ' ‘ ‘‘ í'

Órgão: 05.00-Secretaria Municipal de Educaçãoê Cultura ' ,

Unidade: 05i06 - Fundo Municiparâe Educação de Itaguaçu da Bahia - - . : \

Projeto/Atjvidáde:-1.004-Ârapliação/Construção de Unidades Escolares

Elemento da Despesa: 4:4.90.51t00.00.00.00:-^i0bras;e Instalações

Fonte de Recursos: lSO0^(JOOl);e 1569 . . -

Fundamentação legal: Lei Federal 14.133/21.

•d'
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Itaguaçu da Bahia, Bahia, em'10 de outubro de 2024.

VKTÍECARVALHOTILHO

Prefeito Municipal
ADÃO;

Covemo ao



0&0450Preféitiira Municipal de Itaguaçu da Bahia
Praça José.AIves de Carvalho, n^lS - Cenlro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (WF) 16445.8^0001-31 - Fbné:.(74) ^44105671015

COmRATODEPRESTAÇAO DE SERVIÇO hP175/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAGUAÇU, E A EMPRESA
VISÃO CONSTRUTORA DE IRECÊ LTOA.

Pelo presente contrato de Prestação de Obras e Serviço, o MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU—BAHIA, pessoa
jticfdica de direito'público interno, inscrita no ÇNPJ/MF sob o n“. 16.445.843/0001-31, com sede à Praça José

Alves de Carvalho, n” 15, Bairtp Centro — ITAGUAÇU, Bahia, CÍP 47.440-000, neste ato representado pelo
Exmo. Sr. Prefeito o Sr. Adão Alves de Carvalho Filho, Brasileiro, m^or, solteiro, residente e domidiiadó neste

Município, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa VISÃO
CONSTRUTORA DE IRECÊ LTDA, situada à Rua dp Contorno, 200, Centro, na Cidade de Souto Soares-

BA, CEP: 44.990-ÓOO, inscrita no CNPJ.|^^Qb o neste ato representada pelo Sr. Miguel
da Süva Neto, brasileiro, maior, i - ‘ ’ ‘ de Irecê-BA, portador do R.G.

• n® 8.211.019-00 SSP/B^ ^ denominada
CONTRATADA, res^^ despacho constante no
PROCESSO ADMU^p P^^^NCIA PÚBLICA N”
026/2024, qüe se regèaá^pí a cumprir; c também
sob os tcònos e condições' ^ parte integrante deste
Contrato, independente de

c
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nada, pela CONTRATANTE até
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2.1 Fica estipul^o ém R$ 29L40S,59 (duzentos e noventa c um mil quatrocentos c cinco reais e onquenta c

centavos), o valor total estirnado a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.nove

Cheque, de-acordo com os boletins de22 Será cfctirâdo através de'Depósito, Tr^sferência Bancária

mediç^ e respectiva apro:ração pela autoridade competente, c apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada

^ pelacòntrataiite.' .

ou

22.1. .O pa^mento seguira o crònograma do projeto básico e será feiro por etapas após execução dos trabalhos,
• obrigatoriamente acompanhado dá No& Fiscal;

222. Juntamente à nota fiscal/fatura, deverão ser protocoládas as sentes certidões dc tegulandadc:
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-2.23. Prov2 de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
' Xaixa Econômica Federal; ' •!

2.2.4.Prova de situação regular perante a Fazenda Pública Federal;

2.23. Ptorô deTegulaiidadc para com aFazendâ Pública do Estado de domicfliò ou sede do licitante, ou'outra
eguirolcnte na fomia da lei;' ’ ; ,

• • 2.2.6. ProTO de regularidadepara com a Fazenda Pública Munidpal do domicíliò ou sede da firma interessada;

2.2.7. Prova dç rcg;ularidade paia com ajustiça do Trabalho;

2.2.8 É vedada á ãntedpa^o He pagamento, sem a correspondente-contraprestação do serviço, contudo,.na
hipótese de se vetitiiar- a n^éssidadè algvi^egtapip^
pag^ento; o benefício'
.‘fizér jus'. .

FGTSj expedidapela

aj^te nas medições subsequentes ao efetivo
dos-créditos que a CONTUATADAdèj;

'jSi&í:

O ••

. 2.3 - Dctectada anted
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do CONTRATANTE,
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K
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;d^d :e a parcêlá líquida a
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3.1 Os impòsto^p
deveram ser retidol^

Contrato,

'5

4.1 ppcà2o|e-iníd
da O^em d^Serviço^

è'rcccbimento

O- • jr
i^ída sua asSiatura, tâid^encáda após

E»ado- automaticamente cm

4.2. O .pi^b
publicado -o
cpnfqnnidádc
termos do item.-

Serectivo^^^^^trato •

ti^scfcconsi contrato de escopo noso

• .- 5;1 No interesse dá Adnúnistra^o, o valor do contrato, decorrente desta.Udtação poderá ser acrescido ou

.. '. 'reduto em até 25% com' aúmento ou supressão de.‘serviços'córrcspondéntes, sem que disso resulte para

contratada direito a qualquer-reclamação ou indenização: ' -

5.2- Pata garantia, do integral cumprimento das obrigações assumidas'ò contrata^ deverá^prestar garantia, no ,
. • Wlòr correspondenté a; 5% (dnco por cento) do ■'ralor do contrato, até o dia da assinatura do contrato; nos

termos doart-98 da leÍ.14.133/202T. - * - .

5.2.1 - SEGÜRO GARANTIA (a seguradora.deverá firmar o contrato, inclusive os ^tivos, como interveniente
• ãnuente c poderá) nos termos do art. 97 da lei 14.133/2021: ' r.

. a) - ter livre acesso às insmlações çm que for executado o contrato ptindpal;

' ^i))'-acompanhara execução'dd contrato ptincipah .

I

■V - *
: <



nF^rêfêltüra Miiniòipal de Itaguaçü da BaKia
^ça,'Jds4^es de Garvalhd; n^lõ - Centró

. Itagua^ da Bah!a>CEP474403ÒQ0
CNPJ lé445.843/0001*31 - Fçré: (74) 36^1056/1015.
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c) -to acesso a auditoria técnica e contábil:
^ -requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obta ou pdo fornecimento; .
c) - a emissão de empenho cm nome da seguradora, oú a quem elã indicar:para a conclusão do contrato, será
autorizado desde <pe demonstrada sua regularidade fiscal;

■ Q - a seguradora poderá subcontotac.a conclusão do contrato, total ou parcialmente.

' 5.2.2. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas ^ seguintes, disposições;

5.2;2.1 .Caso a seguradora' execute- é cpndua o objeto do contrato,'estará isenta da- obrigação de pagar a
' impo‘rtancia segurada indícadá na apólice; ' ‘

■ ' '5.2.2.2 Caso á seguradora nlo assúnia a execução do contrato pagará a integralidade da-importânda segurada
indicada ná apólice. ' ’ ■ ' '' .

eleddo no contrato prindpal c deverá

respectivo endosso pela
* m

' 5.23 - O.pr^ de-dgrada da ap^c^^lmial
acpmpahhu as modi'£icaç^s - re^áii^^^Bvif
seguradora; ' ■» r

^^ahu.'Vtá.ent~viR5t''Jme&Bap«s^fi,a^^aS^^|^^<^pagado.o prêmio nas datas

I pelo OT?itoS?áo^er}Mbera^m^^^^^^p^^^3'

O
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5:2.4 'r- O seguro-gatanti.1
cònvendonadas.

-

\

cução do contrato.• 5.2.5.-

■■f
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5.2 A dota^ü^O 0doS^'àâDÍeti Lteslexc

p objetó d^1 í^^exigidas, utilizando ferramentas
í^vigentes, bem como condições e

' aspecto, a segurança e o interesse do

- 7.1 Cunçrircon
apropriadas, ,exc<mtarido ás obra
garantias técnicas atinchtes à matéri^^ê

■ ' contratante, observando o cstabeleddò no Ediral:
' ■

acordo còm as, esp
- tjn amí ÜI

7.2 Arcar com todas as despesas, diretas oú indiretas, decorrente do cumprimento das obr^ções.assuihidas

sein qu4qi?er ônus à CONTRATANTE, decorrentes de Hospedagem, .alimeritação, enca^s trabalhistas, .

transporte, assistência medica e de pròntò socorro dos seus empregados envolvidos neste trabalho inclusive o

’ • abastedmento do veículo transportador;

.■ ■ 7.3 Prombyer, por sua <^ta e pco, o transporte de seus enq)regados designados para essas atividades, dos

' equipamentos, materiais,e.utenálios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;-

.7.4 Arcar com'todo e qualquer dano ou prejuízo causado a.Contrâtante .e/ou a terceiros; ...
7 Ú P«iViniftf o acesso de séfvidofes/^ris nr^os do'Sistema de Còn^le Intçrgp dP Execuiro*.

• .pgdefal, Traiunal de-Cnntag da UniSÒ. bem como a Prefeitura Municipal de TTAOUAÇVw^gâ

I

.!

l.i
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Prefeitura Municipal de Itàguaçu da Bahia

José Ahres dB Ç«va!ho,-n^15-.Çéntro
. ttaguaçu tía Bahia ^ÉP 4744Ò-000
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• Hftmínêntos e «gistfos’Contábeis da empresa contratada.

7.6 Respónder, por, quaisquer dános que venh^ a causará União,Estado, Município oua-terceiros, em fdnçao

do objeto dó contrato firmado.

. 77 Á Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escdto, qualquer anormalidade que

eventualmente apure ter ocorrido na execução das obrasj que' possam comprometer a sua qualidade

7.8 Aceitar, nas'mesmas condições, contratuais, os ácrésdmos .ou supressões que sé fizerem nos serviços, de até

25% (vinte e cinco pór cento) do valor iniríal atualizado do contrato.

f

7.9-Indeniz^, indusive a’terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados

pela CONTRATADA ou seus prepostos, na'execução de suas atividades.-

,coó^tt^^'^a‘babilitação.. • 7.10 Manter durante tbda a exequi tratl-f^
V.

O
55-

y.ll Efetuar a-.contra ^
- 7.12-Executar e procedimentos de
Pfeserv.içlf»Anihiriii.il \Tnnirin-.tL‘R>«t.«íii.í1 mi Frif^r.d. confuirnc íi rusti '

• - ,r

7.13 Tomar todas, ás provTdêncásmcccss^áiias‘à*bòã MC^di^ó^dfrdbjBtrí^dêSfe^contratò;

.\ 01T AV.\ - DAS KL:SP0N&\B1LIUAPES da CON l R A I ANTJ-:

8.TDar çiqudaà'CÒí*?rRj\TiyD.^-:de^uáis"^uêsmpdific^Õèsjquevyçnhani a.pçorrerrncstc coiítrafò

8.2 Efetuar ^odos ;^5 pagm.ient^s.nas:cbndiç5cs’pâçt^'dás
.. 8.3 Verificar e açeifac as NbtaslEiscais/Fãmriís enütidas.pelá COÍSTRÀTADÁ, recusando-as titiàndo inexatas

.ouincorreras: ' > . .. y . i.

)S<

íífí.'
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«Kt

C ■'
j

^ m?
i A:

.

UA KACL LDADE DE EXlGIBILiDADE i

9.1 Fica eslábéIecUl^que;.'nã'!^pÕÍc3õ:'da‘.ÇOí^l'RATANl‘£ •deixar-de qualq

' condição deste contcgtójta!'fac^dadêriãoitnpprúiá~4mnj>v}i.çãò,hão ^ê.^mctçnzant^Uxjfife'renuncia dc exigi-
la em oportunidades tuiuras

DSl-l.A Drcwu^ DA SUIUIONTRAT^H^
10.1 o contratado; na execução do contrato, sem ^ejuízo das responsabilidades, contratuais e legais, poderá
'subcoiitmlaf partes.da obra, serviço ou fornecimento, até o limite de 20%, sempre com a anuência da
Administração nos termos do arL 122 da lei n® 14.133/2021,- dandò preferência na subcontratação para

microempresas óu empresa aft. 48-da lei complementar 123/2006.

10.1.1 A c£i:q>resa .vencedora dà licitação dj^ apresentar um comprovante de capacidade técnica do
. subcbntratado, que vál ser avaliada c juntada aos autos do processo; ' . ' ‘ '

,

uer

t
4

rí?

•m

2S

10.1.2 A empresa vencedora da lici^ção.nãb-pode fazer a subcontratação de qualquer .pessoa física ou jurídica

com quem tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,■fináhccirá, trabalhista ou civil com

' quadros da administrado pública-responsáveis pelarealização do cer^me e’ fiscalização dós contratos.

os

' *

Í8i^iv.ê|jníw.Tir'i imvNy *3: ■ <

ií.l O CONTRATADO deverá observar, ogocosamente, as condições'estabeíecid^-no Contrato, no Edi^ e
Anexos, sob. pena de lhes serem aplicadas as penaHdadcs_ constantes dos art. 156 daTei 14.133/2021, a

-Critério exclusivo do MUNICÍPIO DÉ-ITAGUAÇU: ■ ‘ ' . . ^

- seus

1-'
(■

I- ;
i .

'OctPTpjdãftwo ‘
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11.2 - Será apÚcado ao responsável pelas infrações administrativas previs^s neste edital e na lei n'* 14.133/2021:

' a) advertenda; ' •
b) multa;,, •

' c) impedimento de licitar e contratar;
. d),declaração de inidoneidadc para lidtãc bu contratar

113 - Na aplica^odas sanções serâo considemdos;
a) naturezae a gravidadeda in&açãocometida:
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as dfcunstâncks agta^^tes ou atenuantes;

ós danos que dela provierempara a Administração Públir^
í) a implantado ou o aperfeiçoamento de piogranu de integridade, conforme normas e orientações dos ór^os
de controle. , • '

,11.4 - A sanção prevista.jTO it

quando não scjustific^ai^^s

11.5-A sanção prewtai^®
a 0,5% (dnco décimos po^

- celebrado com contratação (

previstas nb art. 15|^ da lei 1^^^

entd.^)ela inftaçlo administrativa.
O

.5^ç&i.mto, não poderá ser inferior
“^''#alor do contrato licitado.ou

q^ das inftações administrativas

—

3:

' ■ grevista- it11.6 - À

impedindo 4,^
tiver a ’*

—s' íB^ções administrativas,
ttlcontra^SbJ^^ibldà^liminiStSd^^BitcâfaTO^irindireta do ente federativo que

mínima déSsftres)íanos^e:inaximo;deí6.'^^Katiosr:nõs^ean^acm}^m lo

'tíart. 155 w

n i2

b itfân'J.13'dèstt.-ãÍÍtal:séIa^âM<^dá::dc'ífcttmâ;:fâi^tiva òú^bor^cO^èrS

osiçao;ne|pe£^da'd&:^t£i^^ave-ao. contcatante,;.ainda'

ar.'
jí

m.

11.7-AsaÍ^o
administraçàò^^u^^bj
impedido dc.çonl^t^^o âm
prazo mínimo dc|Í|^^

daV en

séontratante

íátivos, pelo

c a;
^r,<:

ffüi
k i

11.8—Mult^’ >execução do^entc.Tfô'
oWbntiâ&‘(è

"m'
contrato sujéil

rA^^DA RT:«rTSAO.'^1

o :W '•

12.1. o pre'sei^^<mp^^
caiba qualque^^eniza^p^

4èm qüe á‘íSOÍ4TRATADA

e Sigilo neste

• 12.1.3. Falênda ou recuperação judiciaL - ' ,

12.2. O presente contrato pode também ser rescindido nos seguintes casos

12.Z1. A qualquer tempo, por interesse dá administração com justificativas prevista na lei 14.133/2021.

.' 1Z23. Independente de interpelação ou notificado judidal ou extt^udidal, na hipótese de eflcnda. decretada
confessai ou pedido de recuperado judidal da CONTRATADA.ou

- .
i “j

12.2.3.'A-CONTRATADA reconhece os direitos da Administrado» caso de tesdsão administratn^, prevista

• \ ■naldn‘* Í4.133/20'21.’ " / ^ .

t

efiíã^daáahi^í
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ÒNPJ (MF) 16445,843/0001^31 - Fonè;.(74) 36441056/1015

000455

'iS>.

13.1. O CONTBATANTE designará, por meio de Portaria, um representante da Administraç^ para
aconipanhú e fiscalizar a execução das adtddades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 117
da Lei n®. 14.133, desigpados conforme requisitos estabelecidos oo axL 7° da referida norma;

13.2. Ao Fiscal do CONTRATO compete autorizar foimklmente a mobilização e/ou desmobilização de
técnicos; equipamentos, veít^os', móveis, mobiliários etc., de forma que não haja ociosidade de itens
mobüizadps e atenda'plenamente ao citmo.de execução das obras/seeviços.

13'.3. Caberá ao fiscal dp contrato' ^cr cumprir todas as exigências do CONTRATANTE e as
responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Projeto Básico, assim como, a elaboração da planilha de

cálculo dos quantitativos de serviços executado&i^afôali^mc.
.Sâdfi

13.4.0 acompanhamento gaFI jSTO consistirão nos critérios a serem

O estabelecidos para a da^S^mSCdí

alocados, utilizando-se't|_^ •• -.«i

■tadi pnsonanoa aos recursos

dos seguintes aspectose

a) Os resultados alcançadd^g^^^?^
b) A verificação dos prazos^^^^^*^"^^^

• c) Os recursos humanos
qualidade e quantidade-dós tedüSBÓ^iMtéflffls^

■ e) A adequaçãopòK

profissional exigida; A

f) -O cump'ciméETO§das na Lei n°

14:133/2021;

13.5.0 0;rÇ7

seião instrumentolde.Fi^GAL^AÇ^.Qlqu^tò onais e

.0
escritp^isvendo as correspondendas

rc^^d^^si^p^^l^fopT^^Qduzirão efeito.
14.2 Toda c

. encaminhadas i

^'^■'oâitivos estabelecidos na Lei Federal14.3 Aos casos'^o previstos
14.133/2021.

15.rA PREFEITURA MUNICIPAL DE n'AGUAÇU não será responsável por quaisquer ônus, direito ou

obrigações vinculados à leçslação tributária, trabalhista, prevídendária ou sccuritária, bem como pelas despesas
provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da, execução do objeto da presente lidtação, cujo

cumprimento e responsabilidade caberiío cxdusivamente à lidtante vencedora.

■ 15.2 A PREFErrURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU não será responsável por quaisquer compromissos

^sumidos pela lidtante yencedaá com _ terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, ou por
' qualquer dano material c pessoal causado a terceiros, bem como pela indenizado a estes em decorrência dos
atos da lidtante vencedoia,' de seus empregados, prepostos ou subordinados.

lâguãliclâBahía^
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16.1 - Rcajustamentos para garantir a manutènçâò do èquiltbfío econômico-financeiro de contrato consistente
na ^licáção do afdice de correção monetária como base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
-IPCA;'

16.2 - Decorrido período supcnor a um ano, conrado a partir do mês-base do orçamento, o reajuste será
■ aplicado no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — EPCA, com base nos valores dos índices do

1® mês de cada período subsequente de 12 (do2e) meses.

.16.3 - Os flores a serem pagos, no'caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualrâados
financeiramente, desde que o CONTRATADO não tenha dado .causa ao atraso, conforme o disposto no Arc
l^-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a.redaÇãò dada pelo Art 5®, da Ld 11.960, de 29/06/2009, após
decorridos 30 dias contados á e entrega da nota fiscal.

16.4 - Caso o índice estab §4^ de ^^quer forma não possa maís
umtratc^nié^ vier a ser determinado

,SC^i

O set utdizado, seráã

pela legislação então eir

16.5 — Na'ausência de pr erâo novo mdicc ofidal, para

—

í

17.1 - Ficajg^et^^&mo (||sp^d^^pgriiraró4Õ|§|^ta_rio;jdè^^tKaf|,^^Ojltüra.^-Sr.,.gvangeIisto
’ Rodrigues dèfflou^.*^^uem termos
ácordadóSj^o^^i^fe di^õc o||^S^i8,-.^^a.I.d]P^E^,^^T4ií33/21’irb«tf^tób^q^i^£Í^ ^^©'•Decreto
Munidpal n| 623^:2^'^d.de2&bro-,de;20^; .'jf

ÇlèC
r

□m

ãiri|iw^estões
líSb-nóf 'mais>pxivil(^Íkdo que

Wi.M
<ri4^

^íl

' •A * ^ ^ 1 ,
mhqp.as.p^es:aJ^;uMq

18.1 Fica eleito o‘F4^jlaíCi
■ - t XAí- í.'.í’'

decorrentes do.cuimm^t^w

■'isíô*-.|j

ílx^

^Rt^cpnriaro/ítómS
r

se]a« ?í?

c
E por cstàr^ assimms^|í cpritrad(ÍDs, áMÍn^{^í,ptócj..^fc:insa^.^
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PREFEtTURA MUNiaPAL DE ITAGÜAÇU DA BAHIA

CONCORRÊNCIAm 026/2024

OBRA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO

MUmcÍPIO DE ftAGUAÇU/BA.
DATA: 03 0£ OUTUBRO OE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ÂDíTIVO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM FOftfTE VAI. C/ BPIUNID. QUAPiT. VAL TOTAL

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO OE PAU
t^AI^O

1.0 RS 71.704,25

1 SERVIÇOS INiaAIS RS 1.551,51

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

l.í 3S358 SÍNAPi RS RS 1.276,7311,43 111,68

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM URGURA MENOR OUE 1.S

M (ACERTO DO SOLO NATURAl). AF.08/2020
1.2 101616 SINAPÍ M- RS RS21,04 8,61 181,15

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DESOLO PARA EXECUTO DE
RADIER, PISO DÊ CONCRETO OÜ LAJE S08RE SOLO, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021

1.3 97083 SINAPI RS21,04 4,45 93,63

FUNDAÇÕES-SAPATAS MURO RS 10.3Sg,562

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO

ESTABIUZANTE. COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO

LANÇADO POR CAMINHÃO BETÒNEIRA (EXaUSlVE
MOBIÜZAÇÃQ E 0ESMO8ÍUZAÇÃO). AF. .01/2020,PA

R$ R$ 1.233,542,1 100896 SINAPI M 16,00 77,10

LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OÜ SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
RSM* RS2.2 96619 SINAPI 10,24 53,95 552,45

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DÊSMOffTAQEM DE FÔRMA, EM

MADEIRA SERRADA, 6=25 MM, 4 UTILÍZAÇÕES. AF_01/2024
RSM» RS 180,119653523 12,80 2.305,41

Aço CA - 50 0 6,3 a lZ,5mm, índusive corte, dobra^m,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, prara

supcrestniturcis e fondaçôes - RI - Aço 8,0mm

Aço CA -50 0 6,3 a 12,5mm, Inclusive corte, dobragem,

montegem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturasefondaçg&s- RI - Aço 10,00mm

R$ RSS00140 KG 50,562.4 ORSE 15,56

R$ RS2S 500140 ORSE KG 39,47 15,56 614,08

CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, IndusiVe corte, dobragem,

montagem e ojlocacao de ferragens rjas formas, para
superestfuturas e fundações - RI - Aço S,00mm

RS R$KG 3,70 14,48 53,582.6 SOOWl ORSE

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024
M* R$ 1.174,51 R$ 4.810,794,102.7 S6556 SINAPI

FUNDAÇÕES - V^GAS BALDRAMES MURO RS 6.304,273'

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALORAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UnUZAÇÕES. AF_0l/2024

R$ 128,10 RS 1.729,3513,503.1 96533 SINAPI

Aço CA - 50 0 6,3 a 123mm, índush/e corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para RS 2.072,53as133,20 15,56KGORSE3.2 S0OÍ40

superestruturas e fundações - RI - Aço lO.OOmm

Aço CA - K) 0 4,2 a 9,Smm, indusíve corte, dobragem.
R$R$37,88 14,48 548,37KGmontagem e colocacao de ferr^ens nas formas, para

superestfuturas e fundações • RI - Aço 5,00mm

ORSES0014133

CONCRETAGEM DE BLOCO DE OIROAMENTO OU VIGA

BALDRAME, arCSOMPA, OJM USO DEJERICA-IANÇM4ÊNTO,

ADENSAMENTO É ACABAMENTO. AF_01/2024

R$ 1.954,02rvS^ RS 964,952,033.4 96555 SINAPI

RSESTRUTURA-VIGAS4

■CWil
Msiesia
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PR£FEtTURA MUNIOPAL DE ITAGUAÇU OA BAHIA

CONCORRENOA N2 026/2024

OBRA: P^UÍA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RÜRAl DO

NlUNtCÍmo D£ ITAGUAÇU/BA.
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2024

DE ADITIVOPLANILHA

cOdígo DESCRIÇÃO DOS SERViÇOS VAL C/ BDIUNID. QUANT. VAL TOTALITEM forni

MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE PÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM PONTAITTE DE MADEíRA, PE-DlREiTO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 2 UTILIZAÇÕES. Af_09/2G20

M’ R$ 275,73 R$ 4.839,OS17,5592447 SINAPI4.1

CA - 50 0 6,3 a 12^mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e coloracao de ferragens nas formas, para

superestruturas efundaç^ - RI - Aço lO.OOmm

RS 2.072,5315.56KG 133,204.2 S00140 ORSE

Aço CA - 60 0 4,2 a 3,5mm, indusive corte, dobragem.
R$ R$montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações • RI - Aço S.OOmm

548,374.3 S00141 ORSE KG 37,88 14,48

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOCsZS MPA, PARA LAiES

PREM0L0ADA5 COM USO DE BOMBA • LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02y2022_PS

M* RS 819,77 R$ 1.660,032,0344 103674 SINAPi

5 ESTRUTURA-PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-OmEITO

SiMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 LfTlUZAÇÕES- AF_09/2020

RS 4.118.22M^92411 SINAPI 29,20 214,495.1

Aço CA - 50 0 6.3 a ll.Smm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações • RI - Aço 10,0mm

R$S00140 ORSE K6 118,40 15.S6 1.842,245.2

Açxj CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,
montagem e colocacao de ferragens nas fonnas, para

superestruturas e fundações • RI - Aço S,Q0mm

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 ’

RS RS33,6753 SM141 ORSE KG 14,48 487.44

M® R$ 2.134,55S.4 103669 1,80SINAPi

EXECUÇÃO DE ALVENARIA » ACABAMENTO6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE MIJCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2a21

M* R$ 113,49 12.256,926.1 103329 SINAPi 108,00

FIXAÇÃO (ENCUNH AMENTO) D€ ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
R$ RS 1.211.11M6.2 SINAPi 32,00 37,8593202

TUOLO MACIÇO. AF 03/2024

RS 12.655,447 CHAPiSCO E EMBOCO

CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4G0l.

AF 10/2022

RSW 216,00SINAPi 6,20 1.339,207.1 87S79

MASSA ÚNICA, £M ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO. APLICADA MANUALMBiTE EM PAREDES INTERNAS

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M* E IQM*, E = p.SMM,
M* 216,00 R$ 11316,2452,397.2 87529 SINAPI

COM TAUSCAS. AF 03/2024

9.686,00PINTURA

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APUCAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF 04/2023

R$ RS216,00 1.039,445,098.1 8843S SINAPI

;emassamento com massa látex, APÜCAÇÃÒ em parede,
DUAS DEMÃOS, UXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

RS R$ S.015,5223,22216,00SINAPI8.2 88497

PINTURA LÁTEX ACRÍUCA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

R$ RS 3.551,04m* 16/44216,00SINAPI884898.3

VALOR TOTAL COM BDI R$ 71.704,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇÜ DA BAHIA

CONCORRÊNCIA NS 026/2024

OBRA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/BA.

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE ADITIVO
MÊS

TOTALDESCRIMINAÇÃOITEM 0201

R$ 1.551,51
R$ 1.551,51SERVIÇOS INICIAIS1

-100,00% .

2.589,14R$ 7.767,42
R$ 10.356,55FUNDAÇÕES • SAPATAS MURO2 25,00%^ 75,00%

R$ 1.576,07RS 4.728,21
R$ 6.304,27FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES MURO3 25,00%75,00%

5.472,00R$R$ 3.648,00
R$ 9.120,00ESTRUTURA - VIGAS4 60,00%40,00%

RS 5.149,47R$ 3.432,98
R$ 8.582,44ESTRUTURA - PILARES5 60,00% .40,00%

10.505,06R$R$ 2.962,97
R$ 13.468,03EXECUÇÃO DE ALVENARIA + ACABAMENTO6 78,00%22,00%

R$ 11.643,00RS 1.012,44
R$ 12.655,44CHAPlSeO E EMBOÇO7 92,00%8,00%

9.666,00R$
R$ 9.666,00PINTURA 100,00%

R$ 46.600,74R$ 25.103,51-TOTAL GERAL 71.704,25

64,99%35,01%PORCENTAGEM MENSAL

71.704,25RS 25.103,51TOTAL MENSAL ACUMULADO

PORCENTAGEM MENSAL ACUMULADA 100,00%35,01%

IfeNaOlwPiraSoísres

CREA-BÂ: 261CSS^fi!
Página 1
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 01 SALA NOS POVOADOS DECARNAÜBA E PAU D'ARCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

ITACUAÇU DA BAHIA - OITTUBRO DE 2024

OBRA:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL/DATA:

DATA BASE: BDI: 23,0(1%

atir'24SINAPI

mar/24ORSE

,%•
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ESCAVAÇAO manual de VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU KjUAL A 1JO M.

AF 02/2021
R$ R$93358 SINAPI itP 11,43 R$ 90,80 111,68 1,276,731,1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5
M (ACHITO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

R$1,2 101616 SINAPI 21.04 R$ 7,00 R$8,61 181,15

COMPACTAÇÀO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÀO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PEHCUSSAO. AF 09/202I
21.04 RS 362 R$ RS 93.631.3 97083 SINAPI 4.45

F6HDjÂg6^.SMBÍb5jFyl M'ii 7^7

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES2.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO ESTABIUZANTE, COM 25CM DE

DIÂMETRO. CONCRETO LANÇADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBIUZAI^ÂO E DESMOBIUZAÇAO). AF 01/2020.PA

RS R$SINAPI 16.00 62.68 77.10 RS 1J33.542.1.1 100896

LASTRO DE CONCRETO MACRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024
RS RS BS2.1.2 96619 SINAPI 1U,24 43.86 53,95 552,45

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA. EM MADEIRA SERR/VDA. E=25

MM.4UTUJZACÓES.AF.01/2024

Aco CA - 50 O 6.3 a l2.Smin. incliuivc ccnc. dobragcm. moniaganccolicauadc ferragens

formas.pausupereslruninseliindaçâcs‘RI - AcoS.Omm

12,80 RS 146.43 R$ RS2,1.3 96535 SINAPI nP 180.11 2.305.41

RS RS RS 786.71S00140 ORSE kg 50.56 12,65 15662.1.4

A(o CA • 50 0 6.3 a ll.Sirm. Inclusive eme. dc^^agcm. mcniaganecolocacaudu ferragens nas

formas, para superosiruiuras e ftirelatOes ■ RI ■ Aw lO.OOmm
kg 39.47 RS 12,65 RS RS 614,0815.562.1.5 S00140 ORSE

formas,Aco CA - 60 O 4.2 a O.Smm. inclusive cone. dtíiragem. mcniagem e colocacao de ferragens

para superesumuras e fundações - RI » AcoS.OOmm

CONCRETACEM DE SAPATA. FCK 30 MPA. COM USO DEIEHICA -

LANQMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF OI/2024

R$ RS3.70 RS 11.77 14.48 53,58S0014I ORSE kg2.1.6

RS4.10 RS 954.89 RS 1,17461 4.810,792.1.7 96556 SINAPI nP

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES • VIGAS BALDRAMES2.2

FABRICAÍjlAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VlCA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. Err25 MM. 2

UTILIZAÇÕES. AF 01 /2024

RS RS1360 RS 104.15 128.10 1.729.3596533 SINAPI22.1

Aço CA • 50 0 6.3 a I2.5mnL inclusive cone. dobragem. moniagcm c colocacao de ferragens

fiurnas. pan supcrcsifuiuras c fundâi^to - RI - Aço 10.0Omm
RS RS13.3.2(1 RS 12,65 1566 2.072,53kg2Z2 S00140 ORSE

Aço CA - 60 0 42 a 96nim. inclusive eme. dnbragcm, enoruagem e colocacao de ferragens nas formas,

para supercslruluras e fundações - RI - AçoS.OOmm
R$ RS R$ 548.3737,88 11,77 14.48ORSE kg2.2.3 S00141

CONCRETACEM DE BLOCO DECOROAMENTO OU VIGA

BALDRAME, FCK 30 MPA. COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO.
ADENSAMENTO E ACARAMENTO. AF 01/2024

2,03 R$ RS 964.95 RS 1.954,02np 784,512Z4 96555 SINAPI

3

CONCRETO ARMADO - VIGAS3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA.
ESCORAM ENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO

SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

RS RS 4.839,0617,55 RS 224.17 275.733.1.1 92447 SINAPI

Aço CA - 50 0 6.3 a I2.Sinm,inclu5Ívccme,dobtagem.tnoniageme colocacao de ferragens nas

formas.parasuperesPulutasefundacões-RI -AçolO.OOmm
RS RS RS 2.07263133.20 1265 15,56kg3.1.4 S00140 ORSE

AçoCA . 60 0 42 a 96inni. inclusive eme. dobragem. moiiageme colocacao de fciragcns
para supertstnimrase fimdaçòcs «RI ■ Aço S.OOmm

formas.
RS RS 548673768 RS 11.77 14.48kg3.1.5 S00I4I ORSE

CONCRETACEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
R$RS R$ 819.77 1.660.032.03 666,483.1.6 103674 SINAPI

CDNCRETO ARAIADO - PILARES3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILWES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÈ-DIRElTO

SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 2 UT1U2AÇÔES. AF 09/2020

R$ RS 4,118.2119,20 RS 17468 214.49trF92411 SINAPI32.1

AçoCA - 50 0 6,3a 12.5rrrn. inclusivecnne.dobragem. moruagemecnlocacaode ferragens

fornas.para supatsmjturas c fundações-Ri -AçolO.Omm
RS RS 1.842.24RS 12.65 1566118.40kgORSE322 S00140

Aço Ca - 60 0 42 a 9.Snim. incliBivecabe.drbragcm. moruagem e colocacao de ferragens nas fmnas,

para supcreslruiuras e fundacõta - RI - Aço S.OOmm
RS RS 487.4433.67 RS 1.77 14.48kgORSE32.4 S00I41

CONCRETACEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO.

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
RS 1.18566 RS 2.134,55RS 964,111.80SINAPI3.2.5 103669

RS •63.468,1)3:

ALVENARIA DE VEDAÇÀO DE BIXKXtS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL- AF,12202I ;

12.256,92RS R$ 113.49 RS108.00 9227nr*103329 SINAPI4.1

FlXAÇAO (ENCÜNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.

AF,03/2024
RSRS R$ 37,85 1.211.1132,00 30,77SINAPI42 93202

62.655,4^:R$CTlÀPKp>'ÍÉMÍH3ÇO*4
_

CHAPISCO APU(28D0 EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, (XM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 16 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

RS 1.339,20RS 620RS 5.04216.00npSINAPI878795.1

MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8. PREPARO MECÂNICO, APUCADA
MANUALMENTE EM P/kREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÂREA ENTRE 5M* E1OM'.

E° 176MM.COM TALISCAS. AF.032024

RS 11.316.24RS 52,39R$ 42.59216.00
SINAPI52 87529

'■li',
pisnÍRÁi

FUNDO SELADOR ACSÍUCO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÀO.

AFJ4/2023

1.099,445.09 RSRSRS 4,14216.00
SINAPI6.1 88485
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?refe{birá Municipai de Itaguaçü ^la Bahia
v*.

MMteaiSiAtíR

Cr^ntM*» r><i4

Clir C5(K<eW^

»./«*

Pisça JffiéAfvesde Carv^D, n’1S • Cenao

R^ua^ da Ba^la -CEP 474<(M)C0

CNPJ íMF) 16«5.e43«001-31 - Fonar (74) 3644105&1818

CONSreUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR 01 SALA NOS POVOADOS DE CARNAÚBA E PAÜD-ARCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA

ITAOUAÇU DA BAHIA - OUTUBRO DE 2024

OBRA; DATA BASE: 8DI; 23,{0%

PROPRIETÁRIO: SlNAPl abr/24

LOCAL/DATA: ORSE ffíir/Zi

tr- i.

p*R^S^«DI
r',^iZÍ

IDOMBDI
g,FprrÈlr :SíÈS(^c r^ti- ■J-vXmRí^jr Q^-4ÍiT,V\ihi-AH

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APUCAÇÁO EM PAREDE. DUAS DEMÁOS.
LiXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

6.2 88497 SINAPI R$ R$216.00 18.88 23.22 R$ 5.015.52

PINTURA lÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APUCAÇÁO MANUAL EM PAREDES. DUAS

DEMÃOS. AF 04/2023 ^
R$63 88489 SlNAPl 216.00 RS 1337 R$ 16.44 3.551.04

—

' '')a7ij4S5.

Pã^lna 2 oe 2



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, n^lS - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.643/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015

VA.4.

Maihcun llc<iilrr

XUigcabeiro Cívíl

CTÍRA-UA; 0518565033

i;CQÍ^TRÚÇÃ6jE]ÜI^ÍDÃpEÉÍi^6íi^lÕi;SAI|A^«^^0ÍR4;; ■¥í

BDl f;f'■ t i,'

PROPRIETÁRIOi

V

!‘'’DÉscwlíii'íÀçÂors^ ?ÍTÒT^-''ITEM tr’

'i ' cf'' '
V

Y:'

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES ■ MURO1 R$ 1.551.51 R$ 1.551,51

FUNDAÇÕES ■ MURO2 R$ 16.660.84 R$ R$12.495,63 4.165,21

3 SUPERESTRUTURA ■ MURO R$ 17.702,44 R$ R$7.080,98 10.621,46

4 ALVENARIA - MURO R$ 13.468,03 R$ vW:505,062.962,97 R$

5 CHAPISCO E EMBOÇO R$ 12.655,44 R$ 1.012,44 R$ 11.643,00

6 PINTURA R$ 9.666,00 R$ 9.666,00

TOTAL GERAL7 RS RS71.704,25 25.103.51 RS 46.600,74

8 TOTAL MENSAL ACUMULADO R$ 25.103.5F R$ 71.704,25

9 PORGENT.AGEM MENSAL r
35,01% 64,99%

pÒReÉNTAGEM'MENSAL ACUMULADA10 35,01% 100,00%



27/06/2023.09-.31 aboutibtank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO.BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCreçAO
41.991.523/000-1'24

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADE ABERTURA

13/05/2021

NOME EMPRESARIAL

VlSAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA

título 00 ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIAR
ALPHA ENGENHARIA

PORTC

MS

COMGO E DES«ÍIÇAO OA AT MOi^ÊECÕNÓMlCA PRINCIPAL
43.13'4'OQ ' Obras de terraplenagem f .

^OIGO E DE^ÍÇAÒ DAS ATIViOAOES ECONOMICAS SECUNO^IAS ^ ^
01.61 •0'02 • Serviço de poda de árvores para lavouras
25.11*0-00 • Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8*00 • Fabricação de esquadrias de metal
41 J20-4H)0 • Construção de edifícios
42.13*8m0 * Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas
42.92*8^)1 • Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civii não especificadas anteriormente

43.11-8-92 > preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.199-00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21*590 - Instalação e manutenção elétrica
ÍÍ9.30-4-04 • Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30*4'99' Outras obras de acabamento da construção
77,11-O-OQ • Locação de automóveis sem condutor
7792>2’01 'Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81^29*0-00 'Atividades de limpeza não especifícadas anteriormente

81.309-00'Atividades paisagísticas

1

CODKSOE DESa^Ctó DANATUREZAJURIOICA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

NUMERO COMPLEMENTO

CASA

LOGRAÍMURO

R DO CONTORNO 200

UFMUNtCiPlO

SOUTO SOARES

CEP BAIRRO^iSTRITO

CENTRO BA46.990-000

ENOe^ÇO ELETRÔNICO

MEBM2009@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(74) 8818-2685/ (74) 3641-9948

ENTE FKERATtW RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DASmiAÇÃO CAOAS-mAL
18/05/2021

SituaçAo cadastral
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO WUÍASTRAL

DATADA SmJAÇAO ESPECIALSITUAÇAO ESPECIAL

/provado pela Inslrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2023 às 09:30:52 (data e hora d© Brasília). Página: 1/1

1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorià-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA

CNPJ: 41.991.523/0001-24

-Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a’ a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:30 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: D77E.AE11.DB60.A4BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão: 10/10/2024 08:22GOVERNO DO ESTADO DABAfflA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°; 20244357042

RA2ÂO SOCIAL

VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

41.991.523/0001-24

Fica certificado que nâo constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabeiecimentos quanto à inexistência de débitos, inciusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteríormente.

Emitida em 10/10/2024, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRi/

OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO htíp://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rptPágina 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO,

SOUTO' SOARES

BA

CERTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°.798/2024

Passada de acofldo com opediâo,do (a)Sr.{â).

Nome

VBA'0 CONSTRUTORA DE 3RECE LTDA

CPF/C.N.P.J

41 .991 .523/0001 -

C.G.A da Empresa

30101202930708

Endereço:

RUA DO CONTORNO 200 CASA

Bairro: Município:

SOUTO SOARES

UF:CEP: •

46990000CENTRÒ BA

CERT.IFEO que, verificando em nossos legÉiiDS,não constam débitos para a em piesa supra ciado, que ±\ peçam a

ejÇ)edi;ão desta certSão até a presente data em nom e do contrbutote aciti a üentifcado, ressaVando o direito da

Fazenda P'(jblba M untopalde cobrar, em quaijuer etm po, os débitos que venham a ser apurados peb autortoade
adm iiBtrati^a.

Observação :Esta certidão tEin validade de 90 dias.

A aceitação desta certüão está conditonada à verificação de sua autenttodade na íitemeb nos endereços

htp ://(í ww .soutosoaiBS ba qovbr/.

C onfjim e códpo de contote iitoim ado abaixo.

CertSão em ±Sa vá átemetem :

03/10/2024

C ódgo de C ontofe da C ertüão:

30350.798.20241003.S39.1000012768

Certüão VáTüa alÉül fll /2025



Consulta Regularidade do Empregador10/10/2024,08:25

imprimir

CAIXA ECONÔM5CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

41.991.523/0001-24

H O S ENGENHARIA EIREÜ

RUA JOSEUTO MARQUES DOURADO 210 / ARNOBIO BATISTA / IRECE /
BA / 44900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504325613921171

Informação obtida em 10/10/2024 08:24:31

A utilização deste Certificado . para bs fins previstos em Lei esta

condicionada a vérificação , dè autenticidade no site da Caixa:

www.cáixa.gov.br

1/1
https://consuita-crf.caixa.gov.br/consuilacrf/pages/consultaEmpr egador.jsf ‘ •



p. QO■y

PODER JUDICIÁRIO

JU3TIÇ. DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.991.523/000T-24

Certidão n^: 36899760/2024

Expedição: 27/05/2024, às 10:14^:28
Validade: 23/11/2024

de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n^ 41.991.523/0001-24, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou, filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal,' contiver força executiva.

Dúyid- •• SU;



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCiEDADE VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LIDA

GNRJ 41.991.523/0001-24

MIGUEL DA SILVA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/08/1976, SOLTEIRO, ^
EMPRESÁRIO, CPF n“ 907.023.605-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO
02867633063, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e |
domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSORA IRACEMA JUAZEIRO BRITES ALVES, S/N,' CASA, o
CENTRO, CAFARNAUM,BA, CEP 44880000,BRASIL.

Z/i

K/i

n z

CD

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da h
Bahia, sob NIRE n® 29600606630, com sede Travessa Paroquial, 1, Casa, Centro Cafamaum, BA, CEP
44880000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n® 41.991.523/0001- §

24, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

C3

O

Oü

O
OI

ISJ

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA
DO CONTORNO, 200, CASA, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000.

DÁ RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 2
do contrato social passa a ser SOUTO SOARES-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instaimento.
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SOUTO SOARES, 13 de junho de 2023.

MIGUEL DA SILVA NETO
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ATO DE ALTERAÇÃO DA VISAO CONSTRUTORA DE JRECE EIRELI
CÍTPJ n® 41.991.523/0001-24

THIFFANE DOS SANTOS LOBO, nacionalidade brasileira, nascida em 27/07/1999, solteira,

empresária, CPF n“ 105.640.525-23, Carteira de Identidade n® 22.296.835-43, órgão expedidor Secretaria

de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Santos Lopes, 103, AP 103,

Irecê, BA, CEP 44.900-000, Brasil.

centro.

Titular da empresa de nome VISAO CONSTRUTORA DE IRECE EÍRELL registrada nesta Junta

Comercial do Estado da Bahia, sob N3RE n® 29600606630, com sede Rua Joselito Marques Dourado, 210

, Amobio Batista Irecê, BA, CEP 44900000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídíca/MF sob o n® 41.991.523/Õ001-24, delibera ajusta a presente alteraçao, nos termos da Lei n®

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para MIGUEL DA SILVA

NETO admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 31/08/1976, solteiro, empresário, CPF n®

907.023.605-20, Carteira Nacional de Habilitação n® 02867633063. órgão expedidor Departamento
Estadual de Transito - BA, residente e domiciliado na Rua Professora Iracema Juazeiro Brites Alves, s/n,

casa, centro, Cafamaum, BA, CEP 44.880-000, Brasil.

Parágrafo Único. O novo ittular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAÜSÜLA SEGUNDA A administração da empresa caberá isoladamente a MIGUEL DA SILVA

NETO. com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente,

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o

uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
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ATO DE ALTERAÇÃO .DA ViSAO CONSTRBTORA DE IRECE EIRELT
CNPJ n*" 41.991.523/0001-24

CLAUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que nao está impedido de

exercer a administração da sociedade, pòr lei especial ou em virtude de condenação criminal,

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

ou contra a economia

ou por se

por crime faliméntar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

do contrato social permanece em IRECÊ-BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram

expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor,

E, pòr estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

IRECE-BA, 2Tde outubro de 2022.

THIFFANE DOS SANTOS LOBO

MIGUEL DA SILVA NETO
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

DOS ENGENHARIA ElRELl

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

HUGO OLIVEIRA SOARES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/04/1997,
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n" 454.557.808-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE n®

559308644, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e
domici]íado(a) no(a) RUA JOSELITO MARQUES DOURADO, 210, ARNOBIO BATISTA
DOURADO, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL,

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de efto constitui, uma empresa do tipo jurídico.
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n®

10.406^002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial H O S ENGENHARIA

EIRELI e uoroe tantasm ALPHA ENGENHARIA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA JOSELITO MARQUES DOURADO,
210 , ARNOBIOBATISTA, IRECE, BA, CEP 44.900-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
OBRAS DE TERRAPLENAGEM FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS OBRAS

DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS

METÁLICAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PREPARACAO DE CANTEIRO E

LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MUNUTENCAO ELETRICA SERVIÇOS DE

PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO LOCACAO

DE AUTOMOYEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES

PAISAGÍSTICAS.

Página 1Req: 81100000695082
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

H O S ENGENHARIA EIRELI

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes.

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
4330-4^99 - outras obras de acabamento àa construção.

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.

4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.

2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas.
4311 -8/02 - preparado de canteiro e limpeza de terreno.

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não e^ecifícadas anteriormente.

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4120-4/00 - construção de edifícios.
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal.
8130-3/00 - atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e

seu prazo de duração é indetermioado.
DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),

totalmente subscrito e mtegralizado, neste ato, en$^3^da corrente nacional, de responsabilidade

é restrita ao valor do capital integralizado

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade tccnic^ pela execução dos serviços profissionais

prestados pela sociedade, de acordo com os objetos sociais, estará assim distribuída a MIRLA DE
OLIVEIRA SOARES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/07/1992, SOLTEIRA,

ENGENHEIRA,CREA-SP 506989975 e CPF n** 419.203.978-84, CARTEIRA DE

IDENTIDADE n® 49105405-1, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -
SP, residente e doimciIiado(a) no(a) RUA JOSELITO MARQUES DOURADO, 210,

ARNOBIO BATISTA DOURADO, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL

DA ADMINISTRAÇÃO

do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do t

Página 2Req: 81100000695082
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABÍLIDADE

LIMITADA

DOS ENGENHARIA EIRELl

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a HUGO

OLIVEIRA SOARES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse

da enqjresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de
dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros on perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará
sua atividade cora os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus baveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à
data da resolução, verificada em balanço especialmenté levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 0(s) Administr^or(es) declara(m), sob as penas da lei,

que não está(âo) impedido(s) de exerceit^m) a administiação da empresa, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita pu suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, conha o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não

participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a

presente EIRELl.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Fica eleito o foro de IRECE BA para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obri^ções resultantes deste ato constitutivo

IRECE BA, 18 de maio de 2021.

HUGO OLIVEIRA SOARES
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA

CNPJn" 41.991.523/000.1-24

mi

MIGUEL DA SILVA NETO, nacionaüdade BRASILEIRA, nascido em 31/08/1976, SOLTEIRO, ^
EMPRESÁRIO, CPF n® 907.023.605-20, CÁRTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
02867633063, órgão expedidor DEPARTAMENTO' ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e |
domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSORA IRACEMA JUAZEIRO BRITES ALVES, S/N, CASA, o

CENTRO, CAFARNAUM, BA, CEP 44880000, BRASIL.

CO

CO

n 3
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f-3

>

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA,
registrada legalmente por contrato social devid^unente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da |
Bahia, sob NIRE n® 29600606630, com sede Rua Joselito Marques Dourado, 210 , Amobio Batista Irecê,
BA, CEP 44900000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n® §

41.991.523/0001-24, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002,
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

to

O

O

to
CO

o
cn

ENDEREÇO

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à §
TRAVESSA PAROQUIAL, 1, CASA, CENTRO, CAFARNAUM, BA, CEP 44.880-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAuSULA SEGUNDA. O foro para o exercíció e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social passa a ser CAFARNAUM-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamentemodificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.
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CAFARNAUM-BA, 31 de maio de 2023.

MIGUEL DA SILVA NETO
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Certifico 0 Registro sob o n® 98378478 em 02/06/2023
Protocolo 232810303 de 02/06/2023

Nome da émpresa VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA NIRE 29600606630

Este documento pode ser verificado em htíp-7/regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 251188676039484

Esta cdpla foi autenticada digítelmente e assinada em 02/06/2023

porTiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ATO DE ALTERAÇÃO N° 3 DA VISAO'ENGENHARIA EIRELI
CNP.1 n“ 41.991.523/0001-24

THIFFANE DOS SANTOS LOBO, nacionalidade brasileira, nascida em 27/07/1999, solteira,

empresária, CPF n*' 105.640.525-23, Carteira de Identidade n° 22.296.835-43, órgão expedidor Secretaria

de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Santos Lopes, 103, AP 103, centro,
Irecê, BA, CEP 44.900-000, Brasii.

Titular da empresa de nome VISAO ENGENHARIA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600606630, com sede Rua Joselito Marques Dourado, 210 , Arnobio

Batista Irecê, BA, CEP 44900000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob

o n° 41.991.523/0001-24, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n® 10.406/ 2002,

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial VISAO ENGENHARI.A

EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial VISAO CONSTRUTORA DE IRECE

EIRELI.

OB.IETO

ii';.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa ader o seguinte objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM FABRIÇACAO DE ESTRUTURAS METALlCAS FABRICAÇÃO
DE ESQUADRIAS DE METAL CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE

ENGENHARIA CIVIL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO TNSTALACAO

E MUNUTENCAO ELETRICA

ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
ALUGUEL DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR

EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA

LAVOURAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA:

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS
LOCACAO DE AUTOMOVEÍS SEM CONDUTOR

OBRAS DE

CNAE FISCAL

4313-4/00 - obras de terraplenagem
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção -

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4292-8/01 - montagem de estruturas metálSjas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, pAças e calçadas
4120-4/00 - construção de edifícios

Página 1Req:81200000263880

Certifico o Registro sob o n** 98162796 em 21/02/2022
Protocolo 226718719 de 21/02/2022

Nome da empresa ViSAO CONSTRUTORA DE IRECE EIRELI NIRE 29600606630

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.a5px
Chancela 246154393076230

Esta cópia fo! autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - SecretárIarGeral



ATO DE ALTERAÇÃO 3 DA ViSAO ENGENHARIA EIRELI

, CNPJn*’41.991.52.3/0001-24

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas

$130-3/00 - atividades paisagísticas

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em IRECÊ-BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteraçâq continuam em vigor.

\
«i
» i

IRECÊ-BA, 17 de fevereiro de 2022. • i t

THIFFANE DOS SANTOS LOBO

%■
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Certifico o Registro sob o n° 98162796 em 21/02/2022
Protocolo 226718719 de 21/02/2022

Nome da empresa VISAO CONSTRUTORA DE IRECE EIRELI NIRE 29600606630
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02^022

por Tíarta Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



226718719

TERMO DE AÜTENTICAÇAO

NOME DA EMPRESA VISAO CONSTRUTORA DE IRECE EIREU

PROTOCOLO 226718719 * 21702/2022

002-ALTERAÇÃOATO

EVENTO 022 * ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

miE 29600606630

CNPJ 41.991.523/0001-24

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2022
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Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o n® 98162796 em 21/02/2022
Protocolo 226718719 de 21/02/2022

Nome da empresa VISAO CONSTRUTORA DE IRECE EIRELI NIRE 29600606630
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022
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ATO DE ALTERAÇÃO N® 2 DA VlSAO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n*» 41.991.523/0001-24

nus ESTEFFANE DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileira, nascida em 19/05/1994, solteira,

empresaria, CPF n° 060.070.625-70, Carteira de Identidade n° 1432876562, órgão expedidor Secretaria de

Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Rua Joselito Marques Dourado, 210, Amóbio
Batista, Irece, BA, CEP 44.900-000, Brasil.

Titular da empresa de nome VISAO ENGENHARIA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n® 29600606630, com sede Rua Joselito Marques Dourado, 210 . Arnohio
Batista Trecê, BA, CEP 44900000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob

o n® 41.991.523/0001-24, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002,

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para THIFFANE DOS
SANTOS LOBO admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascida em 27/07/1999, solteira,

empresária, CPF n° 105.640.525-23, Carteira de Identidade n® 22.296.835-43, órgão expedidor Secretaria
de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Avenida Santos Lopes, 103, AP 103, centro,
Irecê, BA, CEP 44.900-000, Brasil.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA.

SANTOS LOBO

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da

empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

A administração da empresa caberá isoladamente a THIFFA.NE DC.S

com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de

exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultanios

do contrato social permanece em IRECÊ-BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não forani

expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Página 1Req: 81200000191862
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Certifico o Registro sob o 98158274 em 08/02/2022
Protocolo 226837424 de 08/02/2022

Nome da empresa VlSAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
Este documento pode ser verificado em hHp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AÜTENTlCACAO.aspx
Chancela 234720878935534

Esta cópia foi autenticada digttalmente e assinada em 08/02/2022

porTianaRegila MG de Araújo-Secretáría-Geral . .



ATO DE ALTEE^ÇÃg N® 2 DA VISAO ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n® 41.991.523/0'00Í-24

IRECÊ-BA, 7 de fevereiro de 2022.

IRIS ESTÊFFANE DA SILVA LIMA

Ijdfer

THIFFANE DOS SANTOS LOBO

Página 2Req: 81200000191862

Certifico o Registro sob o n° 98158274 em 08/02/2022
Protocolo 226837424 de 08/02/2022

Nome da empresa VISAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
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Certifico o Registro sob o n® 98158274 em 08/02/2022
Protocolo 226837424 de 08/02/2022

Nome da empresa VlSAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
Este documento pode ser verificado em http://regIn.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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Esta cópia foi autenticada digrtalmente e assinada em 08/02^022

por Tiana Reglla M G de Araújo - Secretária-Gerai. ^ ,
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ATO DE ALTERAÇÃO N° I DA H O S ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n® 41.991.523/0001-24

HUGO OLIVEIRA SOARES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/04/1997, SOLTEIRO,

EMPRESÁRIO. CPF 454.557.808-08, Ci^^TEIRA DE IDENTIDADE n® 559308644, órgão
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e donuciliado(a) no(a) RUA
JOSEUTO MARQUES DOURADO, 210, ARNOBIO BATISTA DOURADO, IRECE, BA, CEP
44900000, BRASIL.

' Titular da empresa de nome H O S ENGENHARIA EIRELI, registrada nesta Jimta Comercial do Estado
da Bahia, sob NIRE 29600606630, com sede Rua Joselito Marques Dourado, 210 , Amobio Batista
Irecê, BA, CEP 4490000Ò, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juri^cà/MF sob o n°
41.991.523/0001-24, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial H O S ENGENHARIA EIRELI,
girará, a partir desta data, sob o nome em^esarial VISAO ENGENHARIA EIRELI.

DO TITULAR

CLÁUSULA SEGUNDA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para IRIS ESTEFFANE DA
SILVA LIMA admitido neste ato, nacior^idade BRASILEIRA, nascida em 19/05/1994, SOLTEIRA,
EMPRESARIA, CPF n° 060.070.625-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1432876562, órgão
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domicüiado(a) no(a) RUA
JOSELITO MARQUES DOURADO, 210, ARNOBIO BATISTA, IRECE, BA, CEP 44900000,
BRASIL.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA. A responsabilidade técnica pela execução dos serviços pofíssionais
prestados pela sociedade, de acordo com os objetos socias, ^tará assim atribuída MIRLA DE OLIVEIRA
SOARES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/07/1992, SOLTEIRA, ENGENHEIRA,CREA -

SP 506989975 e CPF n** 419.203.978-84, CANTEIRA DE IDENTIDADE n® 49105405-1, órgão
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
JOSELITO MARQUES DOURADO, 210, ARNOBIO BATISTA, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administrá^^ da empresa caberá ISOLADAMENTE a IRIS ESTEFFANE

DA SILVA LIMA com os poderes ; e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e

extrajudicialmente, podendo praticar to^s os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da
empresa, autorizado o uso do nome ^pr^ariaL

DA DECLARAÇÃO DE DESMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administradoi^es) dec}ara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por'lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se

Página lReq: 81100001137709

yrtsL.A

Certifico o Registro sob o n° 98106736 em 27/08/2021
'

Protocolo 218162766 de 23/08/2021

Nome da empresa VISAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov. br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAO.aspx
Chancela 234675814856787

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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ATO DE ALTERAÇÃO 1 DA H O S MGENHARIA EIRELI
C>ÍPJ n® 41.991.523/0001-24

encontrar sob os efeitos dela, a pèna que vede» ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subòmo, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade.

BA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSUIA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
contrato social permanece em l^CE BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atosjá arquivados e que não foram
expréssamente modificadás por esta alteração continuam em vigor.

IRECE BA, 17 de agosto de 2021.

y
27

HUGO OLIVEIRA SOARES

JU- /,(2--ysfl QOOB,^

ÍRIS ESTEFFANE DA SILVA LIMA

Página 2Req: 81100001137709

Certifico o Registro sob o n“ 98106736 em 27/08/2021
Protocolo 218162766 de 23/08/2021

Nome da empresa VISAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
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Chancela 234675814856787
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por Tiana Regila M G de Araújo - Secrelária-Gera!
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M€ÊB 218162766

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA VISAO ENGENHARIA EIRELI

PROTOCOLO 218162766-23/08/202]

002 ■ ALTERAÇÃOATO

EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

' MATRIZ

NIRE 29600606630

CNPJ 41.991.523/0001-24

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2021

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98106736 DE 27/08/2021 DATA SÃO 27/08/2021
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TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o n® 98106736 em 27/08/2021
Protocolo 218162766 de 23/08/2021

Nome da empresa VISAO ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600606630
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov. br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 234675814856787

Esta cópia foí autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27/08/2021
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H° ALVARÁ: 26/2024INSCRIÇÃO MUNICIPAL;30101202930708
CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: VISAO CONSTRUTORA DE IRECE LTDA

NOME COMERCIAL / FANTASIA: ALPHA ENGENHARIA

DATA ABERTURA: 27/06/2023NATUREZA: Pessoa Jundica

INSCRIÇÃO ESTAPyALR.GC.N.P.J/C.P.F

41.991.523/0001-24

RUA / AVN / TRV: RUA DO CONTORNO, 200

BAIRRO: CENTROCOMPLEMENTO: CASA

CIDADE: SOUTO SOARES - BA CEP; 46990*000

ATIVIDADES

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CML E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS
Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

18.0

4299599

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
4313400

25110002

2512800

4120400

4213800

4292801

4299599

Obras de terraplenagâm

Fabricação de estruturas metálicas
Fabricação de esquadrias de metal

Construção de edifícios
Obtas de urbanização - ruas, piaças e calçadas
Montagem de estruturas metáücas

Obras de engenharia <»vil não especificadas anterlormenta

gcegag^gjg^capteigLeJiaiDeza-daiegaci^—.
HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

VALIDADE: 31/12/2024DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024

RAIMUNDA CLIVfIRA DE S. VIANA

Secretária de Finanças

ODIRLEIAPRIGIO DE SOUZA

Diretor de Tributos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

http://www.so utosoáres.ba.gov.br/
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ITAGUAÇU DA BAHIA E

CONTRATOS - ADITIVO DE CONTRATO

591 IJí:s‘^42jBlOSOÍl 3

Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, n'15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015

ATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE CONTRATO 001.175/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO m 001.175/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA torna público para os fins legais, o Extrato
do ADITIVO DE CONTRATO n® 001.175/2024, que tem como objetivo o reajuste do valor original
em aproximadamente 24,61% (vinte e quatro vírgula sessenta e um por cento], que representa o
valor de R$ 71.704,25 (setenta e üm mil setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos], alterando

seu valor original de R$ 291.405,59 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e cinco reais e

cinquenta e nove centavos], para a importância global de R$ 363.109,84 (trezentos e sessenta e três

mil cento e nove reais e oitenta e quatro centavos], referente a contratação de empresa especializada
para a construção de escolas no município de Itaguaçu da Bahia/BA. Por determinação do
excelentíssimo Senhor Prefeito Muniapal.iemicumpnmento à Lei 14.133/21, encaminhe-se esse

extrato para publicação na Imprehsa Oficial doMumcípio, bem èomo no quadro de avisos desta Casa.
, ■ ^ ^ r ' T.

Empresa Contratada: VISÃO CONSTRUTORA DE IRECÊ LTDÀ ^

CNPJ: 41.991.523/0001-24:-

Aditivo de Contrato: 001.175/2024 ^
- Contrato: 175/2024

•• \ ^ "

Processo admiiíístcativo: 152/2024 .

Concorrência: 026/2024 .i
-K li ■ . .

Valor do AditivohR$74.704í25 (setenta e ura mil setecentos e quatro reais e vinte ecihco cehtavos].
% i| V ' ■ rrWr-’*' '

Valor do Cpntrà|o.ap^S’ Aditivo: $ 363.109,84 (trezentos e sessenta Ê^três/milbentò^ noV^reais e

oitenta e ql^awo çeníayos]
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Pagáméiito: MensaL.Gqntra:ApresenfâÇfõ;dajNotãiF15eai:^/;Fáturã

Dotação Orçamenipiiia: Ai-|dê^í|èsasíáfçof/èntep'dd'preáenfe|CQw erão:j,pü| conta.da seguinte

Dotação, cdnfóf^>_:dispoÍt^B^a)EeíJlê3|neiS‘^^fníik^''-=
^

Órgão: OS.Ofi - Secrétarià.Mufilcípál.defducação eÇultW
Unidade: 05i06 - FuttdaÍ^m.apa|deÉducàçãdde ItagqaçuTda Bahlaf‘

Projeto/Ativid^%^|jÕ4'--Al7\p|iação/Gònstruçãp:deÚmdâc|ésESçóíar es

Elemento da bèspéS%:^f4.90.5i;OÓ:0(Íbo.ÓÒ ‘4'Obrâs'é Iristâíáç^^ ^
Fonte de Recünsbs: 150%|00lje
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Fundamentaçãalegal: Lei Fedefál'14.133/21 V
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Itaguaçu da Bahia, BáhTàrem 07 de outubro de 2024.

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO

Prefeito Municipal

da Bahia^:

Este docuinentb foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Procossamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 16;56 horas do dia 29/11/2024,

Para verificar as assinaturas clique no link; http:/Aww.procedebahia,com.br/verif!car/3ü86-51F7-8204-F3DD-E115 ou utilize o codigo OR-
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Prefeitura Municipal de llaguaçu da Bahia

Praça JosóAJvts^âo Carv^ho, n*lS- Centre

' ' tl;^uãÇU(la8ahiã-CEP47440-ÍK?0

CNPJ (MP) í6445.843^K50i-31 -Fone: <74)38441056/1015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA - BAHIA
CNPJ: 16.445.843/0001-31

Aviso de Retificação Termo Aditivo 001.175/2024
No extrato do Primeiro Termo Aditivo de Valor ao Contrato 001.175/2024, publicado no Diário
Oficial do Município, página 59, de 29/10/2024. Onde se lê: "07 de outubro de 2024". Leia-se: "10 de

‘ outubro de 2024". Adão Alves de Carvalho Filho - Prefeito.

T •

.*

Este documento foi assinado digitaimente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:44 horas do dia 02/32/2024.

Para verificar as assinaturas clique no link: http://www,procedebahia.com.br/verificar/9DEI>-95F3-7aF9-93D3-32F3 ou utilize o código QR.


