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PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

REFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-25CO-PMG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da obra de construção da Unidade 
Básica de Saúde – UBS de Belo Horizonte – Porte II, no Município de Guanambi-BA. 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

(  ) SIM 

(X) NÃO 

VALOR REFERENCIAL MÁXIMO:  

R$ 2.638.729,66 (Dois milhões seiscentos e trinta e oito mil setecentos 
e vinte nove reais e sessenta e seis centavos). 

 

DATA: 27 de março de 2025. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

(X) MENOR PREÇO 

(  ) MAIOR DESCONTO 

FORMA DE DISPUTA: 

(X) ABERTO 

(  ) ABERTO E FECHADO 

 

EXCLUSIVA ME/EPP? 

(  ) SIM 

(X) NÃO 

RESERVA DE COTA PARA ME/EPP? 

(  ) SIM 

(X) NÃO 

ADJUDICAÇÃO: 

(  ) ITEM 

(  ) GRUPO 

(X) GLOBAL 

VISITA TÉCNICA: 

(  ) OBRIGATÓRIA 

(X) FACULTATIVA 

(  ) NÃO SE APLICA 

AMOSTRA OU PROVA CONCEITO: 

(  ) SIM 

(X) NÃO 

PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO: 

(  ) SIM 

(X) NÃO 

 

As sessões públicas das Concorrências Eletrônicas do município de Guanambi, estado da Bahia podem ser 
acompanhadas no sistema eletrônico Bolsa Nacional de Compras – BNC no sitio https://bnc.org.br/. O edital, anexos e 
outras informações estão disponíveis para download no sítio https://bnc.org.br/ e também no endereço: 
https://www.guanambi.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Prefeitura Municipal de Guanambi, Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, Centro, Guanambi – BA, CEP 46.430-000. 
Telefone: (77)9-9976-2035, e-mail: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 2 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, entidade de Direito 
Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90, inscrito no CNPJ sob nº 11.926.843/0001-30, nesta 
cidade, informa a V.Sa. que realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, no modo de disputa ABERTO. 

▪ A contratação de empresa apta a prestar tais serviços será realizada em consonância com a Lei Nº 14.133, de 01 de abril 
de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e nos moldes do ETP – Estudo Técnico Preliminar e do Termo de 
Referência constante nos autos do Processo Administrativo de nº. 006-25-FMS. 

▪ A presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, 
reger-se-á pelas disposições da Lei nº. 14.133/21 de 01.04.2021, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, e suas alterações posteriores. 

▪ Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, no endereço eletrônico: 
http://guanambi.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes, no site municipal na aba transparência pública, no site do BNC, 
na lista de documentos do processo, sendo de responsabilidade das licitantes acessá-las para obtê-las. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Concorrência será realizada em sessão pública, no modo de disputa aberto, por meio da Internet, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante inserção de monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o sistema BNC. 

1.3. DATA / HORA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do edital no BNC sítio https://bnc.org.br/, 

até as 07h30min (horário de Brasília) do dia 27 de março de 2025, respeitado o intervalo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias 

úteis para divulgação da licitação. 

1.4. DATA / HORA DA DISPUTA: A partir das 08h (horário de Brasília) do dia 27 de março de 2025. 

1.5. O edital ficará disponível no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guanambi, com sede Prefeitura Municipal de 

Guanambi, Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, Centro, Guanambi – BA, CEP 46.430-000, no site da Prefeitura Municipal 

de Guanambi, https://www.guanambi.ba.gov.br/, no portal Bolsa Nacional de compras - BNC onde será realizada a sessão 

pública e no e-mail para atendimento das Concorrências Eletrônicas na forma eletrônica: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br. 

1.6. O Agente de Contratação é o responsável por atender aos licitantes interessados e cidadãos no tocante aos 

esclarecimentos do instrumento convocatório, podendo o atendimento ser presencialmente no Setor de Licitações, através do 

e-mail licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br, telefone/WhatsApp (77)99976-2035. 

1.7. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e 

considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

1.8. Ocorrendo a decretação de feriado no âmbito da sede do município de Guanambi-BA, ou qualquer fato superveniente 

que impeça a realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado. 

1.9. Toda e qualquer informação posterior a publicação, tais como respostas a esclarecimentos, prorrogações e revogações 

serão disponibilizadas no Diário Oficial do Município de Guanambi no link https://www.guanambi.ba.gov.br/, no site municipal 

na aba transparência pública, no site do BNC, na lista de documentos do processo, sendo de responsabilidade das licitantes 

http://guanambi.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes
mailto:licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br
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PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

acessá-las para obtê-las 

2. OBJETO 

2.1. Constitui o objeto do presente processo licitatório a “Contratação de empresa especializada de engenharia para a 
execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde – UBS de Belo Horizonte – Porte II, no Município de 
Guanambi-BA.”. 

2.2. Os serviços estão especificados, qualificados e quantificados conforme ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR constante no 
(ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA constante no (ANEXO II), ANTEPROJETO constante no (ANEXO III), PROJETO 
BÁSICO constante no (ANEXO IV), CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO constante no (ANEXO V), MEMORIAL DESCRITIVO 
DE ARQUITETURA constante no (ANEXO VI), RELATÓRIO TÉCNICO constante no (ANEXO VII), MATRIZ DE RISCOS 
constante no (ANEXO VIII), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA constante no (ANEXO IX), e CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO constante no (ANEXO X). 

2.3. Os demais elementos referentes ao processo em epígrafe estão disponíveis no endereço eletrônico:  
http://www.guanambi.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes, quais sejam: 

 

I. PROJETOS; 
II. RELATÓRIO ANALÍTICO E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS; 
III. ENCARGOS SOCIAIS 
IV. COMPOSIÇÃO DO BDI 

3. BASE LEGAL 

3.1. A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem são as seguintes: 

3.1.1. As estabelecidas no presente edital e seus anexos; 

3.1.2. Os preceitos do direito público; 

3.1.3. Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021; 

3.1.4. Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte); 

4. DO RECURSO 

4.1. A obra será executada através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC Saúde, que trata de 
investimentos na área da Saúde, com parceria entre o Governo Federal e os municípios. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As dotações para custeio das despesas com a prestação do serviço serão informadas nas notas de empenhos 
emitidas pelas secretarias municipais ou as dotações para custeio das despesas com o contrato decorrente da presente 
licitação serão: 
 

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI 
SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.005.1.029 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E EQUIP. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 1601 – Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal – Bloco de Estruturação 
VALOR A SER RESERVADO: R$ 2.638.729,66 

 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

6.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital, por meio eletrônico ou presencialmente, na forma prevista no 
edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

6.2. A impugnação poderá ser protocolada presencialmente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guanambi, 

com endereço constante no item 1.5, via plataforma BNC e através do e-mail: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br. 

http://www.guanambi.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes
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6.3. A impugnação não possui efeito suspensivo. 

6.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de 

Contatação, nos autos do processo de licitação. 

6.5. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

6.6. A resposta ao pedido de impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Guanambi, disponibilizada na 

plataforma do BNC e na aba de licitações no site da prefeitura municipal. 

7. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta Concorrência Eletrônica empresas nacionais do ramo, que atendam a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, e que estejam previamente credenciadas no 

BNC por meio do sítio: https://bnc.org.br/ para acesso ao sistema eletrônico. 

7.2. O licitante deverá apresentar comprovante de GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO, no momento da apresentação da 

proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor de 1,00 % (um por cento) 

do valor estimado da licitação, como requisito de pré-habilitação, conforme previsto no Art. 58 §1º da Lei Federal Nº 

14.133/21. 

7.2.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia (Art. 96 § 1º da Lei 14.133/21): 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II. Seguro-garantia; 

III. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil. 

IV. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

7.2.2. Para os interessados em participar da presente licitação, o valor referente à Garantia de Participação de que 

estabelece o subitem 7.2, será de R$ 26.387,30 (Vinte e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos); 

7.2.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do 

contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação (Art. 58 § 2º da Lei 14.133/21). 

7.2.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 

apresentação dos documentos para a contratação (Art. 58 § 3º da Lei 14.133/21). 

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na 

forma prescrita no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

7.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as 

penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, bem como, estão aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 do referido 

Estatuto. 

7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar junto ao sistema www.bnc.org.br o enquadramento. 

7.6. O atestado de visita não é exigido, porém, é de inteira responsabilidade da licitante a verificação das dificuldades e 

dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não 

poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 
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estabelecidos. 

7.7. Caberá à licitante interessada em participar da Concorrência Eletrônica: 

7.7.1. Remeter no prazo estabelecido no subitem 1.3 deste edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, 

proposta de preços; 

7.7.2. Encaminhar documentação de habilitação e proposta realinhada no prazo disposto neste edital; 

7.7.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras 

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

7.7.4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

7.7.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou 

a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

7.7.6. Utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar da Concorrência na forma 

eletrônica; 

7.7.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio; 

7.8. Não será permitida a participação de empresas: 

7.8.1. Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou 

ocupantes de função gratificada na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 

7.8.2. Declaradas inidôneas por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

7.8.3. Para verificação da situação descrita no subitem 7.7.3, o Agente de Contratação procederá a consulta no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – ou a qualquer outro cadastro disponível que possua 

banco de dados de fornecedoras inadimplentes. 

7.8.4. Suspensas ou Impedidas de licitar ou contratar a Administração Pública Municipal. 

7.8.5. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência ou concordatária, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação;  

7.8.6. Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;  

7.8.7. Que possuam vínculo familiar com agentes políticos da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI; 

7.8.8. Será considerado familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau; 

7.8.9. Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se 

encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas com esta Prefeitura; 

7.8.10. Tenham participação na elaboração do estudo técnico preliminar ou termo de referência do objeto licitado. 

7.8.11. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa 

licitante. 
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7.9. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos 

fornecidos, comunicando por escrito até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública da 

licitação, os erros ou omissões porventura observadas. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita 

aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em 

imperfeições, omissões ou falhas. 

7.10. As empresas concorrentes deverão se inteirar dos serviços a serem prestados, assim como as despesas e avaliar os 

problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução. 

7.11. Cada licitante deverá declarar que: 

7.11.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

7.11.2. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

7.11.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

7.11.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição 

Federal de 1998; 

7.11.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

7.11.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

7.11.7. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei nº 8.213/1991. 

7.12. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 

neste Edital. 

8. CREDENCIAMENTO – SISTEMA DE LICITAÇÕES - (BNC) BOLSA NACIONAL DE COMPRAS. 

8.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Concorrência deverão dispor de chave de 

identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto as unidades da BNC - Bolsa Nacional de Compras, sediadas 

no País. 

8.2. Os interessados ou seus representantes legais deverão estar credenciados perante o Bolsa Nacional de Compras - 

BNC, até a data de realização da sessão pública da Concorrência Eletrônica. 

8.3. Os procedimentos para credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente 

no Sistema de Licitações no endereço http://bnc.org.br/, acesso “licitantes (fornecedores)”. 

8.4. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletrônico poderão ser dirimidas através da central de 

atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponível no endereço eletrônico 

http://bnc.org.br/. 

8.5. A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no Regulamento 

do sistema eletrônico BNC licitações, e poderão ser utilizadas em qualquer Concorrência Eletrônica, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC, por ato devidamente justificado. 

8.6. Os interessados em participar da presente Concorrência Eletrônica, deverão credenciar representantes mediante o 

http://bnc.org.br/
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Termo de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Nacional de Compras, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 

formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BNC Licitações”. A participação pode se dar como 

licitante direto ou ser representado por uma corretora associada. 

8.7. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

8.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Guanambi-BA ou a Bolsa NACIONAL DE 

COMPRAS a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à Concorrência 

Eletrônica. 

8.10. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Nacional de Compras, 

provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 

consoante tabela fornecida emitida pela entidade. 

8.11. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa de utilização do 

Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link http://bnc.org.br/ 

9. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

9.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Concorrência Eletrônico deverão dispor de chave 

de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao sítio https://bnc.org.br/. 

9.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Agente de Contratação ou à Prefeitura Municipal de Guanambi a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

9.3. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes a Concorrência 

Eletrônica. 

9.4. O ANEXO XVIII deste edital contém um modelo de carta de “credenciamento para a prática de atos concernentes ao 

certame” 

9.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e para 

que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, 

acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, 

à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

9.5.1. Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados a cima em sua firma ou 

denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto ao BNC- Bolsa Nacional de 

Compras. 

9.5.2. A comprovação de que trata o subitem 9.5., quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante vencedora do 

melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:  

a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; 

b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal; 

http://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
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c) Verificação da receita bruta informada no balanço patrimonial apresentado. 

9.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto no item 9.5., para nenhum efeito legal, a pessoa 

jurídica: 

a) Cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

c) Cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/06, desde que a receita bruta 

global ultrapasse o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); 

d) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que 

a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); 

e) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

f) Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

g) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 

de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 

capitalização ou de previdência complementar; 

h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

i) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

10. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório deverão ser enviados ao 

Agente de Contratação até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, 

via internet, no sítio https://bnc.org.br/ ou por telefone/Whatsapp (77)99976-2035 ou, ainda, por e-mail: 

licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br. Pedidos de esclarecimento formulados fora deste prazo será considerado como não 

recebido. 

10.2. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao 

último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema, disponibilizado no site https://bnc.org.br/ e 

vincularão os participantes e a administração. 

10.4. A licitante deverá além das informações específicas requeridas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

adicionar quaisquer outras que julgar necessárias e não mencionadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 

Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações. 

10.5. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias 

e detalhes que possam de algum modo afetar a execução do objeto, seus custos e prazos. 

10.6. Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão prestados os serviços e terá 

solucionado todas as dúvidas e esclarecimentos, antes da data da apresentação das propostas. 

10.7. Analisando as consultas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá 

alterar ou adequar os elementos constantes do edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, 

via internet, no sítio www.bnc.org.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 9 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

10.8. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste 

edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUANAMBI, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando 

suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições. 

11. PARTICIPAÇÃO 

11.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema BNC- Bolsa Nacional de Compras. 

11.2. Como condição para participação na Concorrência, a licitante deverá declarar no sistema: 

11.2.1. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

11.2.2. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 

11.2.3. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do 

procedimento; 

11.2.4. A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

11.2.5. O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e 

11.2.6. O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.; 

11.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 

neste Edital. 

11.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

11.5. No caso de desconexão com o Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

11.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da Concorrência Eletrônica será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

11.7. O registro de proposta no sistema de licitações eletrônicas implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas no 

Instrumento Convocatório. 

12. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

12.1. Após a divulgação do edital no sítio do BNC, a licitante deverá apresentar no campo correspondente dentro do 

sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente a 

especificação detalhada dos serviços a serem prestados e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou 

convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas no edital, contemplando o preço 

unitário do serviço e o total do ITEM, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas e quaisquer outros incidentes 

sobre o objeto desta Concorrência, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 
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12.2. Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Edital de Licitação, sob pena de 

desclassificação da proposta por insuficiência de dados para análise. 

12.3. Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Agente de Contratação, a licitante 

compromete-se a prestar o serviço, objeto deste edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes no 

Termo de Referência, (ANEXO II) deste edital. 

12.4. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a 

abertura da sessão pública. 

12.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura desta 

Concorrência, sujeita à revalidação por idêntico período. 

12.6. Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes da prestação do serviço serão de responsabilidade da 

licitante vencedora. 

12.7. Não serão consideradas as propostas ou lances que não contemplem o serviço solicitado neste edital. 

12.8. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros formais, os quais 

poderão ser corrigidos pelo Agente de Contratação da seguinte forma: 

12.8.1. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

12.8.2. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço unitário e a 

quantidade, retificando o preço total. 

12.8.3. Erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma. 

12.8.4. Erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital. 

12.9. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Agente de Contratação em conformidade com os 

procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta. 

12.10. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não configure alteração de 

condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais quanto ao 

mérito (substância). 

12.11. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito exigido neste edital e seus 

anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no subitem anterior, a proposta será desclassificada. 

12.12. As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de 

suas propostas, em campo próprio do sistema, que atendem aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 

14/12/2006, para fazerem jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

12.13. Os preços propostos deverão ser “à vista”, expressos em reais (R$), com duas casas decimais. 

12.14. No valor do serviço devem estar compreendidos todos os custos de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e 

trabalhistas, transportes (considerar o custo do descarregamento) e demais despesas diretas. 

13. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

13.1. A partir 08h (horário de Brasília) do dia 27 de março de 2025, terá início à sessão pública da Concorrência Eletrônica 

nº 001-25CO-PMG, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 

de recebimento de propostas, conforme previsto neste edital. 

13.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
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13.3. Para efeito de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR GRUPO (art. 82, §1º, da Lei 

14.133/2021), respeitado o preço máximo constante na cotação de preços realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUANAMBI, sendo parte integrante do processo em epígrafe. 

13.4. O licitante deverá registrar a proposta para o preço do valor TOTAL DO GRUPO, sendo desclassificada a proposta 

apresentada em valor unitário. 

13.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratação, sendo que somente 

estas participarão da fase de lance. 

13.6. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma 

crescente. 

13.7. Havendo inoperância do sistema BNC por motivos alheios a vontade da Prefeitura Municipal de Guanambi, o Agente 

de Contratação enviará mensagem às licitantes por meio do aplicativo do sistema. As licitantes deverão visualizar as 

mensagens clicando em “consultar mensagens”. 

13.8. A licitante, ao acessar a sala de disputa, terá a visão do melhor lance ofertado na disputa, de seu lance e da relação 

dos lances. O Sistema apresentará apenas o melhor lance (Lance Ofertado) de cada fornecedor. Para a licitante visualizar 

essas informações deverá clicar no botão “Detalhes Disputa” que estará disponível no canto superior direito da tela, quando o 

VALOR GLOBAL da licitação estiver em disputa. 

14. JULGAMENTO E ETAPAS DE LANCES 

14.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contatação dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu 

recebimento do valor consignado no registro.  

14.1.1. MODO DE DISPUTA: ABERTO, com intervalo mínimo conforme constar no sistema, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

14.1.1.1. Havendo lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 

sistema (prorrogam-se mais 2 minutos). 

14.1.1.2. Caso não haja lances nos últimos 2 minutos de duração desta etapa, ela será encerrada 

automaticamente. 

14.1.1.3. O Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, poderá reiniciar a etapa de envio de 

lances (justificadamente). 

14.1.1.4. Pode haver prorrogações sucessivas em caso de reinício da etapa de envio de lances.  

14.1.1.5. Essa fase de lances será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados nesse 

período. 

14.1.1.6. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se a etapa competitiva. 

14.2. As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A 

cada lance ofertado, os participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de registro e 

valor. O sistema não identificará o autor do lance aos demais participantes. 

14.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

14.4. A licitante poderá oferecer lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último 

lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o objeto da licitação. 

14.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 
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14.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da licitante do lance. 

14.7. Os benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas diretamente pelo sistema ou através 

de justificativa do Agente de Contratação.  

14.7.1. O procedimento de empate será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o tempo randômico 

o sistema identificará a existência da situação de empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema 

habilitará para o Agente de Contratação o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa que se encontra 

em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em 

situação de empate que deverá, em 5 (cinco) minutos ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o 

objeto da licitação. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance. 

14.7.2. Não havendo manifestação da empresa, o sistema verifica se há outra situação de empate, realizando o 

chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá 

mensagem, cabendo o Agente de Contratação dar encerramento à disputa do objeto a ser licitado. 

14.7.3. Sendo a empresa arrematante microempresa ou empresa de pequeno porte torna sem efeito o item 14.7.1 e 

14.7.2. 

14.7.4. Encerrada a etapa de disputa de lances, será aberta automaticamente fase para considerações finais pelo 

Agente de Contratação, que poderá encerrar a disputa após as suas considerações. 

14.7.5. Após encerrada a disputa o Agente de Contratação verificará se encontra(m) licitante(s) apta(s) a gozar do 

benefício disposto no item 9.5 do edital, na forma estabelecida neste instrumento convocatório. 

14.7.6. O Agente de Contratação classificará a proposta abrangida no item 14.7.3 como sendo a que atendeu aos 

requisitos. 

14.8. As licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado a fase de lances, poderão registrar seus questionamentos 

para o Agente de Contratação via Sistema, acessando a sequência “Relatório da disputa” para o objeto da licitação, “Chat 

Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Todas as mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa. 

14.9. Após a análise das propostas, por menor preço GLOBAL, serão desclassificadas, as propostas que: 

a) Apresentar preço unitário do total superior ao valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ou 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles valores inferiores de 75% (setenta e cinco por cento), 

conforme art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021, não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

b) Não atenderem às exigências contidas neste edital; 

c) Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos 

insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado; 

d) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital; 

e) Apresentar preço unitário superior ao valor máximo constante na cotação de preços apenso ao processo licitatório; 

f) Apresentar preço manifestamente inexequível, abrindo-se a possibilidade de comprovação da exequibilidade para 

a licitante. 

g) Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de 

habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
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procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda ao edital. 

14.10. O Agente de Contratação negociará com a licitante que apresentou o lance de menor preço por meio do Sistema, 

enquanto o objeto da licitação estiver sido arrematado acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada item 

disputado e “contraproposta” (negociação). 

14.11. O sistema informará a proposta de menor preço e seu autor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação do lance de menor valor. 

14.12. Quaisquer propostas que permanecerem com o valor acima do preço máximo admitido serão desclassificadas. 

14.13. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao orçado para contratação, conforme cotado pela administração pública municipal, e 

verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste edital. 

14.14. O Agente de Contratação poderá anunciar a licitante vencedora após o encerramento da sessão pública, observados 

os prazos recursais, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

14.15. A licitante vencedora deverá atender aos termos e condições das especificações técnicas, sob pena de ter a proposta 

rejeitada. 

14.16. A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados neste edital, que compreende a descrição 

do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela 

licitante vencedora, em forma de planilha, com o valor unitário e total, devidamente atualizada, bem como com o valor total do 

item, conforme modelo constante do (ANEXO XI), parte integrante deste edital, após a fase de lances, e enviada mediante a 

plataforma do BNC, no prazo de 02 (duas) horas, após a solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, e 

deverá conter ainda: 

a) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone fixo, telefone celular, C.N.P.J., endereço eletrônico 

(e-mail) e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou 

representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato; 

b) Número da conta bancária (banco, agência e número da conta), número dos telefones, nome dos 

responsáveis, para fins de contatos futuros, além dos dados cadastrais do representante da empresa, 

necessários ao preenchimento do instrumento contratual; 

c) Especificação completa do objeto ofertado edital; 

14.17. A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado da 

licitante, e redigido com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou 

impressa, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pela licitante ou seu representante legal. 

14.18. A proposta deverá ser apresentada em moeda corrente nacional (real – R$), com observância ao preço máximo 

unitário e total no processo em epígrafe, contendo oferta firme e precisa, sem qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

14.19. A proposta financeira deverá conter duas casas decimais, e para fins de arredondamento matemático se adotará que 

abaixo de 5 aproxima para baixo, e a partir de 5 aproxima para cima, exemplo: o valor até 0,004 fica aproximado para 0,00, já 

o valor a partir 0,005 aproxima para 0,01. 

14.20. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos necessários a prestação do serviço, leis sociais, frete 

com o descarregamento, tributos, impostos e quaisquer encargos que incidam sobre o objeto deste edital. No caso de 

omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor total 
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apresentado, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os respectivos serviços 

serem prestados à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI sem ônus adicionais. 

14.21. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 

abertas as propostas. Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em 

caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto da presente licitação. 

14.22.  Caso o prazo de validade da proposta não esteja expressamente nela indicado, fica estabelecido que este prazo seja 

o estipulado no edital, nos termos do subitem 12.5. 

14.23. Os anexos enviados junto ao edital não poderão ser utilizados para confecção das propostas da licitante, os mesmos 

deverão ser reconstituídos em papel timbrado da licitante, seguindo como padrão os modelos anexados ao edital. 

14.24. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções de anexos às 

propostas, de dados não exigidos neste edital, tais como: "condições gerais"; "cláusulas contratuais"; etc. 

14.25. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou incorretamente cotados serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo 

os respectivos serviços serem prestados à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI sem ônus adicionais. 

14.26. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que 

efetivamente prestará o serviço, ou seja o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser 

o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS, CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS 

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, esta quando emitida em nome da matriz e válida 

para todas as filiais, e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS 

são centralizados. 

14.27. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

14.28. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou, 

14.29. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

15. DA HABILITAÇÃO 

15.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante arrematante da melhor oferta, desde que 

aceita pelo Agente de Contratação, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue. 

15.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

d) Portal da Transparência CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas; 

15.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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15.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

15.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

15.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

15.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

15.8. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 

15.9. Caso atendidas as condições de participação, será solicitada o envio da documentação de habilitação do fornecedor 

mais bem classificado no prazo máximo de 02 (duas) horas.  

15.10. Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data de sua apresentação. 

15.11. O não atendimento ao previsto no item 15 e seus subitens poderá implicar em instauração de processo administrativo, 
para aplicação das penalidades. 

16. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

16.1. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede no caso de 

empresa individual; 

16.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o 

administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos 

que comprovem a eleição de seus administradores; 

16.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todos as alterações ou da consolidação respectiva; 

16.4. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da 

diretoria em exercício; 

16.5. Documento Oficial com foto do (s) sócio (s) e do representante legal. 

16.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.1. Certidão de Registro e Quitação, da empresa licitante (CREA – PESSOA JURÍDICA) e do(s) responsável(eis) 

técnico(s), (PESSOA FÍSICA) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados. As certidões deverão ter suas legitimidades confirmadas. 

Havendo proponente de outros Estados, o registro deverá estar vistado pelo CREA-BA ou CAU-BA, em conformidade com o 

disposto na Resolução CONFEA nº 413, de 12 de novembro de 1997; 

17.1.1. A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para o desempenho da atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação através de Certidão de Acervo Técnico – CAT, onde será 

considerada “obra de características similares”, em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o ora licitado; 

17.2. Certidão de registro da empresa e dos responsáveis técnicos, individualmente ou em conjunto, no Conselho Regional 
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de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em vigor, conforme 

Resolução 266/79, da região a que está vinculada a licitante e com prazo de validade inferior a 180 (cento e oitenta) dias 

corridos da data da realização desta seção conforme determinação do CONFEA/CREA; 

a) No caso de a sede da licitante pertencer a região diversa da localidade da obra, deverá ser procedido o registro 

perante o CREA e/ou CAU da região da obra em conformidade com o disposto na Resolução CONFEA nº 413, de 27 

de junho de 1997; 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, nos termos da legislação aplicável, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como 

responsável pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, por execução de obras/serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação, por execução obra ou 

serviço compatível com as características da obra objeto desta licitação; 

c) A licitante deverá comprovar que o referido profissional pertence ao seu quadro permanente de pessoal, mediante 

apresentação, no caso de empregado, da cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou da Ficha de Registro de 

Empregado, com a identificação do nome do empregador, do empregado e data de admissão. Caso o profissional 

seja sócio da licitante, deverá apresentar cópia do Contrato social acompanhada de original e/ou alterações 

devidamente registradas na Junta Comercial (Se os mesmos forem apresentados durante a habilitação jurídica não 

haverá necessidade de apresentá-lo novamente), sendo admitido também, contrato de prestação de serviço, sem 

vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum; 

d) Anexar a (s) declaração(ões) individual(is), por escrito do (s) profissional (ais) apresentado (s) para atendimento 

à alínea “c”, acima, autorizando sua (s) inclusão (ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos 

trabalhos, reconhecidos (as) em cartório, sendo dispensado o reconhecimento em cartório se for sócio da empresa 

(ANEXO XIX); 

e) Declaração expressa de disponibilidade, assinada pelo representante legal, contendo a relação explicita e das 

quantidades mínimas de máquinas e equipamentos consideradas essenciais para o cumprimento do objeto desta 

licitação, e relação nominal do pessoal técnico especializado que atuará na execução dos serviços (ANEXO XX); 

17.3. O profissional (is) indicado(s) pela proponente para fim de comprovação da capacitação técnico operacional deverá 

(ão) participar da execução da obra, objeto deste Termo de Referência; 

17.4. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as regulamentações da resolução 218/1973 

do CONFEA e o Decreto Federal nº 23.569/1933. 

17.5. A Certidão de Acervo Técnico – CAT do profissional deve estar devidamente acompanhada dos 

atestados/certidões/declarações fornecidos por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter o 

profissional cumprido, de forma satisfatória, serviços compatíveis com os de maior relevância técnica para o objeto desta 

licitação, sendo admitida a execução mínima do(s) seguinte(s) quantitativo do(s) serviço(s) abaixo (é admitido o somatório de 

quantidades de mais de um atestado para a respectiva comprovação):  

 

SERVIÇO 
SERVIÇO  

REQUERIDO EM ATESTADO 
QUANT.  
OBJETO 

QUANT. MÍNIMA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA (ITENS 1.1.1.1; 
1.1.1.4 E 1.1.1.5 DA TABELA 

TOS – CREA BA) 

1009,97 m² 504,98 m² 
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LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM 
VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 21 (16 
+ 5), EXCETO CAPEAMENTO EM CONCRETO 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO – LAJE PRÉ-

FABRICADA (ITEM 2.8.3 
TABELA TOS – CREA BA) 

415,88 m² 207,94 m² 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO (ITENS 2.1.1 DA 
TABELA TOS – CREA BA) 

79,7 m³ 39,85 m³ 

 

18. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

18.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelos distribuidores de todos os 
cartórios da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

18.2. Cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

18.3. As demonstrações contábeis citadas no subitem 18.2, exprimem com clareza a situação do patrimônio e as mutações 
ocorridas no exercício da empresa. Tais dados já incorporam o balanço patrimonial, tais como: demonstração do resultado do 
exercício, demonstração de lucros ou prejuízos; 

18.4. Considerando o disposto no art. 1.179, § 2º do Código Civil concomitante com o art. 18-A, § 1º e art. 68 do Estatuto da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fica o Microempreendedor Individual dispensado da apresentação do balanço 
patrimonial. 

18.5. As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão apresentar o Balanço de 
Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador. 

18.6. A empresa interessada que houver sido constituída no exercício do ano corrente, poderá participar do certame desde 
que apresente o Balanço de Abertura e que o seu capital social tenha no mínimo 10% do valor total em que foi declarada 
vencedora; 

18.7. A demonstração contábil disposta no item 18.2 deverá conter a assinatura do representante legal da empresa, do 
técnico responsável pela contabilidade, e a evidência de terem sido transcritos no livro diário, e este, necessariamente, 
registrado no Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC ou Junta Comercial ou órgão equivalente, salvo para 
o optante do SIMPLES. No caso de sociedades civis tais documentos poderão ser registrados em cartório competente; 

18.8. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverão apresentar cópia da declaração de inatividade entregue à 
Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade. 

18.9. Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

18.9.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

a) Publicados em Diário Oficial; ou 

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

18.9.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA.): 

a) Por fotocópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis constantes no livro Diário, inclusive com 
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da 
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licitante ou em outro órgão equivalente. 

18.10. A boa situação financeira da licitante, será aferida pela observância, dos índices apurados pela fórmula abaixo, cujo 
cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contabilista habilitado. As empresas 
que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer um dos índices apurados deve comprovar, para 
fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite de 10% do valor estimado da licitação. 

 

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00 
ILG =  Ativo Circulante + Ativo não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00 
ILC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

SG - SOLVÊNCIA GERAL>1,00 
SG = ___________Ativo Total______________ 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

19. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

19.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

19.2. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Fazenda Federal e INSS) será efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas 

administrados, em conformidade com as diretrizes da Portaria MF nº 358, de 05/09/2014 

19.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

19.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

19.4.1. Se a licitante for sediada no Distrito Federal deverá apresentar a prova de regularidade para com a Fazenda 

Distrital, ou outra equivalente, na forma da lei; 

19.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

19.6. Prova de regularidade trabalhista, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade em vigor; 

19.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação 

enumerada no Item 19 – Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que contenha alguma restrição. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, através do Agente de Contratação, se reserva ao direito de exigir, para 

conferência e diligência, antes da adjudicação, a exibição de originais de documentos que tenham sido apresentados por 

cópias, ainda que autenticadas por tabelião, ou por qualquer outra forma legal. 

20.2. A validade das certidões referidas no Item 19 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 

mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI convenciona o 

prazo como sendo o de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar 

que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente. 

20.3. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) 

POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesma(s) o efeito 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 19 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

negativo nos termos do artigo 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio 

emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito 

em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data de recebimento 

das propostas. 

20.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, no papel do Agente de Contratação, verificará: 

a) A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no Item 19 

deste edital implicará na inabilitação da licitante. 

b) Em se tratando das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, e mesmo que esta apresente alguma 

restrição (Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006). 

c) A aplicação do tratamento diferenciado estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de 

que a licitante é Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP. 

d) No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

e) A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sendo 

facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

f) Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora. 

g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste edital. 

20.5. Em caso de inabilitação ou desclassificação de empresa que utilizou o disposto na Lei Complementar nº 123/06, 

serão convocadas, em ordem de classificação, as empresas subsequentes em condições de utilizar o mesmo dispositivo, 

através de notificação no “Chat Mensagens”, a partir da qual, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para registrar uma nova proposta. 

20.6. Caso não haja outra proposta nestas mesmas condições, será retomada a melhor oferta apresentada ao final da fase 

de lances. 

20.7. A informação acerca do valor estimado do objeto da licitação ocorrerá após o encerramento da etapa de lances 

21. SANEAMENTO 

21.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

21.2. O Agente de Contratação poderá realizar o saneamento processual e esclarecimento de documentação se: 

a) Em caso de documentos ou certidões que possam ser verificados ou emitidos on-line; 

21.3. Não será possível o saneamento processual: 

a) Quando os documentos não puderem ser saneados em decorrência de ausência de competência para 
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correção. 

21.4. Poderá ser permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos somente para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

21.5. O Agente de Contratação comunicará a licitante acerca da documentação complementar necessária e esta terá o 
prazo de 30 (trinta) minutos para providenciar a documentação faltante e anexar no sistema BNC.  

21.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

21.7. Decorrido o prazo acima e a licitante não tendo providenciado a devida correção, ficará a empresa declarada 
inabilitada, sendo convocada a licitante subsequente. 

22. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

22.1. Nas 02 (duas) horas posteriores a declaração do vencedor pelo Agente de Contratação, qualquer licitante, até aquelas 
que foram desclassificadas antes da fase de lances, poderão manifestar de forma motivada a intenção de recurso no site do 
BNC. 

22.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, exclusivamente via sistema no site 
do BNC. 

22.3. Os demais licitantes ficaram intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 

22.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no 
item 22.1, importará na decadência desse direito, e a autoridade competente estará autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

22.5. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de 
aproveitamento. 

22.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
Guanambi, localizada na Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, Centro, Guanambi-BA, nos dias úteis, no horário do 
expediente administrativo. 

22.7. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, conforme disposto acima, e dirigidas 
ao Agente de Contratação, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão e 
for solicitado pelo licitante. 

22.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 

23. ADJUDICAÇÃO 

23.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela autoridade competente. 

24. HOMOLOGAÇÃO 

24.1. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e poderá ser realizada depois ou 

concomitante com a adjudicação da prestação do serviço às proponentes vencedoras. 

25. A GARANTIA DE EXECUÇÃO  

25.1. A Garantia de Execução será prestada após declarada a vencedora do certame, no valor correspondente a 5% 

(CINCO POR CENTO) DO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA. Tal garantia deverá ser celebrada, por qualquer das 

modalidades previstas no Art. 96 § 1º da Lei 14.133/2. 
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25.1.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II. Seguro-garantia; 

III. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil; 

IV. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

25.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

26. ASSINATURA DO CONTRATO 

26.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

26.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem 

classificado ou do fornecedor convocado, desde que:  

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e  

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

27. DA ASSINATURA DIGITAL 

27.1. É permitida a assinatura de documentos, declarações, proposta, contrato, alterações contratuais mediante assinatura 

digital. 

27.2. A assinatura digital é gerada a partir do uso do Certificado Digital ICP-Brasil e tem o mesmo valor jurídico da assinatura 

manuscrita, garantido pela legislação brasileira. Para utilizá-la é preciso subir o documento em um portal de assinaturas e 

usar um Certificado e-CPF ou e-CNPJ. Nos casos em que o documento for assinado em nome de uma empresa, para a 

assinatura digital ter eficácia jurídica, ela deve ser proveniente do Certificado do(s) representante(s) legal(ais), mencionado(s) 

no contrato social ou estatuto da empresa. 

27.3. A licitante que optar pela assinatura digital deve possuir certificado digital próprio. 

27.4. A licitante deverá informar a administração municipal que assinará os documentos de forma digital, fornecendo o 

endereço para verificação da autenticidade da assinatura. 

27.5. Não é permitida no referente processo licitatório a assinatura eletrônica. 

28. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

28.1. Os prazos e condições para a prestação dos serviços são os definidos no Projeto Básico, anexo ao Edital. O início da 

contagem do prazo de entrega ocorrerá a partir da data de recebimento da ordem de serviço.  

28.2. O contrato vigorará nos termos do Cronograma alinhado no ANEXO X, podendo ser prorrogado nos termos legais. 

28.3. Não serão aceitos os serviços, objeto deste Edital, que se apresentem distantes do avençado ou com especificações 

e descrições diferentes das exigidas no Edital. 

28.4. Os serviços deverão ser idênticos ao constante da Proposta. Quando do recebimento do serviço, aquele que não 
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estiverem em conformidade será imediatamente notificado, ficando a empresa com prazo imediato para correção dos 

mesmos. 

28.5. A Administração informará via telefone ao fornecedor qualquer irregularidade ou pendência no fornecimento efetuado, 

devendo o fornecedor ou seu representante legal retirar a notificação formal na Administração Municipal no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, a contar da informação via telefone, sem prejuízo da ciência fornecida por endereço eletrônico. 

28.6. Vencido o prazo da notificação, sem retirada, a Prefeitura Municipal de Guanambi-BA enviará correspondência com 

A.R. (Aviso de Recebimento) via Correios. 

28.7. O prazo máximo de retenção dos bens para regularização, inclusive de entregas a maior, é de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da retirada da notificação formal na Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, ou da data do aviso de recebimento (A.R.) 

da correspondência via correio. 

28.8. A não regularização da pendência no prazo definido no item anterior, caracterizará inadimplência contratual, com 

aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

29. DA SUBCONTRATAÇÃO 

29.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: 

28.1.1 Serviços preliminares e administração: 13,58% da execução física-financeira da obra. 

28.1.2 Fundações e estruturas: Representam 23,98% da execução física-financeira da obra. 

28.1.3 Alvenaria, vedações e divisórias: Representam 9,47% da execução física-financeira da obra. 

28.1.4 Instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização: Representam 19,21% da execução física-financeira da 
obra. 

28.2 A subcontratação, ainda que não alcance a parcela principal do objeto, deve ser previamente comunicada e autorizada 

pela fiscalização técnica, em termo circunstanciado por escrito, no limite de 30% do escopo do projeto. 

30. COMPETÊNCIA 

30.1. Da Prefeitura Municipal de Guanambi: 

30.2. Responsabilizar-se pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se 

refere esse edital. 

31. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

31.1. Os pagamentos serão efetuados após o recebimento, conferência e aceite dos serviços prestados, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. 

31.2. Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade da licitante junto aos órgãos fazendários, mediante 
consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento. 

31.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da 
licitante. 

31.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore. 

31.5. A contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega do objeto ocorridos 
no mês, com base no valor do preço vigente. 

31.6. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados 
com o produto, no mês anterior ao fornecimento dos produtos. 
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31.7. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 

31.8. O pagamento será realizado conforme estabelecido no item 21 do Termo de Referência. 

32. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

32.1. A Fiscalização fará as vistorias e se a prestação do serviço estiver de acordo com as descrições/especificações e 

efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato. 

32.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a prestadora providencie as correções 

ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do 

serviço, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da prestadora. 

32.3. A execução em definitivo da prestação do serviço, após a sua conclusão total, obedecerá ao disposto no Artigo 140 

da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 

32.4. O processo de fiscalização será realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI através de um 

representante da Secretaria solicitante, especialmente designado por ela. 

33. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

33.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas no art. 155 e seguintes da Lei nº. 14.133/2021, sujeitando-se 

os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

33.2. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela 

advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

34. DEMAIS DISPOSIÇÕES GERAIS 

34.1. A licitante vencedora fica obrigada a garantir a prestação do serviço do objeto desta licitação. 

34.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário. 

34.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 

documentos, salvo em sede de diligência, para (Art. 64 Lei 14.133/21): 

I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

34.3.1. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 64 § 1º Lei 14.133/21); 

34.3.2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por 
motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento (Art. 64 § 2º 
Lei 14.133/21). 

34.4. As situações não previstas neste edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas 

pelo Agente de Contratação ou pela autoridade competente, desde que pertinente com o objeto do Concorrência e observada 

à legislação. 

34.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do 

presente Contrato, especialmente os referentes a serviços extras. 

34.6. O serviço extra não contemplado na proposta feita pela prestadora deverão ter seus preços fixados mediante prévio 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 24 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente. 

34.7. O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a 

critério do Agente de Contratação, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública da Concorrência. 

34.8. A Prefeitura Municipal de Guanambi poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da 

mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão. 

34.9. A Prefeitura Municipal de Guanambi poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de 

fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado. 

34.10. O recebimento do objeto deste edital se dará através da fiscalização da Prefeitura Municipal de Guanambi, por meio 

de servidor por ela designado, o qual emitirá o Relatório de Acompanhamento de Contratos - RAC. 

34.11. As normas que disciplinam este Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

34.12. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Guanambi e aos seus servidores o direito de acompanhar e fiscalizar os 

serviços prestados pela licitante, com livre acesso a quaisquer informações e esclarecimentos julgados necessários a 

prestação do serviço. 

34.13. À Prefeitura Municipal de Guanambi fica assegurado o direito de a seu exclusivo critério, participar total ou 

parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui contratados. 

34.14. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar à Prefeitura 

Municipal de Guanambi e a terceiros, em decorrência da execução do objeto desta licitação. 

34.15. A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhistas, securitária, previdenciária e fiscal, os quais correrão por sua conta exclusivas. 

34.16. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do certame. 

34.17. A licitante que vier a se sagrar vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei nº 14.133/21 e suas alterações. 

34.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Guanambi. 

34.19. Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI é das 08h às 12h e 
das 14h ás 17h, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Agente de 
Contratação ou pelo Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI até as 17h (dezessete) horas do último dia do 
prazo. 

34.20. Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente de Contratação, com observância da legislação constante no item 3 

deste edital. 

34.21. Este edital e seus anexos farão parte integrante da requisição a ser emitida em nome da licitante vencedora, 

independente de transcrições. 

34.22. O Foro da Justiça da Comarca de Guanambi será competente para dirimir questões oriundas da presente 

convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

34.23. O Agente de Contratação da presente Concorrência será o servidor David Xavier Souza Júnior – Matrícula nº 300013. 
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34.24. Em caso de impossibilidade de atuação do servidor aqui designado, será substituído por outro Agente de Contratação 

lotado na mesma unidade. 

34.25. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
▪ ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

▪ ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA  

▪ ANEXO III – ANTEPROJETO 

▪ ANEXO IV – PROJETO BÁSICO  

▪ ANEXO V – CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO  

▪ ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO  

▪ ANEXO VII – RELATÓRIO TÉCNICO 

▪ ANEXO VIII – MATRIZ DE RISCO 

▪ ANEXO IX – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

▪ ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

▪ ANEXO XI – MODELO PROPOSTA FINANCEIRA  

▪ ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO QUADRO DE RESERVAS DE VAGAS 

▪ ANEXO XIII – DEC. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

▪ ANEXO XIV – DEC. DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

▪ ANEXO XV – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

▪ ANEXO XVI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

▪ ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

▪ ANEXO XVIII - CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

▪ ANEXO XIX - CARTA DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL 

▪ ANEXO XX - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

▪ ANEXO XXI – MINUTA DO CONTRATO 

▪ ANEXO XXII – RESUMO DO INSTRUMENTO CONSTRATUAL 

Guanambi, 14 de fevereiro de 2025. 

 
Maria de Lourdes dos Santos de Oliveira Silva  

Portaria nº 15, de 10 de fevereiro de 2025. 
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI através do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE – FMS, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90, inscrito no CNPJ 

sob nº 11.926.843/0001-30, nesta cidade, órgão responsável pelo gerenciamento da cidade com implementação de 

políticas públicas visando garantir o bem-estar dos cidadãos, neste contexto, tem como objetivo promover a obra de 

Construção da UBS Belo Horizonte – Porte II, com o objetivo de fomentar a estruturação dos sistemas locais de saúde e a 

garantia de um atendimento de saúde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, atuando de maneira direta e indireta no processo saúde/doença da população local. 

Guanambi é um município brasileiro do estado da Bahia, distante 796 km a sudoeste de Salvador, sendo interligado à 

capital pela BR-030, BR-242 e BR-324, a 45 km de Caetité e a 43 km de Palmas de Monte Alto pela BR-030, a 33 km de 

Pindaí pela BR-122 e a 29 km de Candiba pela BA-262. É município polo da Microrregião de Guanambi, estabelecendo 

influência comercial e de infraestrutura para uma área de aproximadamente 400 mil habitantes. Abriga, ao lado de Caetité 

e Igaporã, o maior complexo eólico da América Latina. 

Guanambi é subdividida em três Distritos (Ceraíma, Morrinhos e Mutãs) e aproximadamente 127 bairros, loteamentos e 

condomínios, incluindo o Centro. São estes: Aeroporto velho, Alazão I, Alazão II, Alazão III, Alto Caiçara I, Alto Caiçara II, 

Alto da Boa Vista, Alvorada, Amambaí, Anita Cardoso, bairro Araújo, bairro Adjacente, Barros e Reis, Beija-flor I, Beija-flor 

II, Bela vista, Belo horizonte, Beneval de Castro Boa Sorte, BNH, Boa Vista, Bom Jesus, Brasília, Brindes, Caiçara, 

Candeal, Casa Nova, Castro e Cotrim, Centro, Centro Industrial, Chalés Porto da Pedra, Chalés Recanto da Enseada, 

Cirqueira I, Cirqueira II, Condomínio Parque da Cidade, Condomínio Empresarial e Industrial de Guanambi, Condomínio 

Paraíso do Sol, Condomínio Portal da Serra, Deus Dará, Distrito Industrial I, Distrito Industrial II, Dr. José Humberto 

Nunes, Floresta, Germínio Augusto da Silva, Ipanema I, Ipanema II, Ipanema III, Ipiranga, J. Vilson, Jardim Aeroporto, 

Jardim das Palmeiras, Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim São João, Joaquim Fernandes, Lagoinha, Lajedo, 

Leonina de Sá, Liberdade, Lírios do Campo, Loteamento Betel, Loteamento Binha Teixeira, Loteamento Cidade Nova, 

Loteamento Davi Azevedo, Loteamento Empresarial Iguatemi, Loteamento Estância do Sol, Loteamento José Bonifácio, 

Loteamento Maria Bastos, Loteamento Municipal, Loteamento Paraíso, Loteamento Pereira I, Loteamento Pereira II, 

Loteamento Sandoval Moraes, Loteamento Santa Maria, Loteamento São José, Loteamento Sítio Lagoa do Atalho, 

Manoel Antônio Cotrim, Marabá, Maria de Fátima, Maria Teixeira Reis, Monte Azul, Monte Pascoal, Morada BNB, Morada 

Nova, Morada Pôr-do-sol I, Morada Pôr-do-sol II, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nova 

Esperança, Nova Guanambi I, Nova Guanambi II, Nova Olinda, Novo Horizonte, Paraíso, Parque dos Ventos, Prado, 

Renascer I, Renascer II, Residencial das Árvores (Cond. Aroeira), Residencial das Árvores (Cond. Massaranduba), 

Residencial Gurungas I, Residencial Gurungas II, Residencial Morada dos Pássaros, Sandoval Moraes I, Sandoval Moraes 

II, Santa Catarina, Santa Luzia, Santa Rita, Santo André, Santo Antônio, São Francisco, São Joaquim, São José, São 

Sebastião, São Sebastião (Cond. Arvoredo), São Sebastião (Cond. Conde), São Sebastião (Cond. Eco SPA), São 
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Sebastião (Cond. Park Boulevard), São Vicente, Sítio Vomitamel, Sol Nascente, Sossego, Taboinha, Vasconcelos, Vila 

Nova, Vilas Boas, Vista Alegre, Vomita Mel. 

A região dos bairros Belo Horizonte, Sossego, Jardim Europa, Renascer II e Loteamento Paraíso têm vivenciado um 

crescimento populacional significativo, acompanhado pelo envelhecimento da população e pelo aumento de doenças 

crônicas, o que tem gerado uma elevação substancial na demanda por serviços de saúde. Com a construção do Hospital 

Municipal de Guanambi – HMG em andamento, torna-se evidente a necessidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

na região para que venha a ser a porta de entrada no SUS, evitando a saturação de atendimento de baixa complexidade 

no HMG. 

A construção de UBS de porte Tipo II, com capacidade para acomodar, no mínimo, duas Equipe de Saúde da Família e 

duas Equipe de Saúde Bucal, é uma estratégia eficaz para fortalecer a Atenção Primária à Saúde no município. As novas 

unidades, projetadas para integrar soluções de telessaúde, ampliar os espaços de atendimento e incorporar práticas 

sustentáveis, são essenciais para assegurar que o sistema de saúde local esteja preparado para enfrentar as demandas 

referentes à saúde, presentes e futuras da população de Guanambi. 

Com a ampliação das equipes multiprofissionais e a integração mais eficaz entre os serviços de saúde e a comunidade, 

espera-se uma redução nas desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Além disso, a adoção de um modelo 

arquitetônico que favoreça a integração de soluções digitais, como a telessaúde, permitirá uma resposta mais ágil e eficaz 

às demandas de saúde, conectando de forma mais eficiente os diferentes níveis de atenção dentro da rede de saúde do 

município.  

A implantação da estrutura física do novo modelo de UBS, no Município, permitirá não só o atendimento das demandas 

crescentes, mas também a preparação do sistema de saúde local para desafios futuros. Esse investimento é crucial para 

assegurar que a Atenção Primária à Saúde continue desempenhando seu papel central na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças, promovendo um impacto positivo e duradouro na saúde da população de Guanambi e no 

desenvolvimento das comunidades assistidas. A execução desse projeto, embora complexo, é essencial para fortalecer a 

base do sistema de saúde municipal, garantindo que ele possa continuar a oferecer serviços de alta qualidade para todos 

os cidadãos. 

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL 

Não se aplica. 

3. ÁREAS CONTRATANTES 

 

UNIDADE SOLICITANTE RESPONSÁVEL 

Secretária Municipal de Saúde Secretário Edmilson Nascimento 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 
 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 
competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 
futuro termo de referência. 

Entendemos, portanto, que a licitação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na legislação em vigor, bem 
como atende às necessidades da Secretaria Municipal de   Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura de Guanambi. 

Trata-se de serviço especial de engenharia, a ser contratado mediante licitação na modalidade concorrência, na forma 
eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis. 
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A obra será executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nasquantidades especificadas na 
planilha, devidamente aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Guanambi. 

A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e 

equipamentos especificados na planilha orçamentária e nos memoriais descritivos, garantindo a correta adequação 
desses itens à obra da Unidade Básica de Saúde.  

Esta medida visa evitar que instalações futuras comprometam a obra concluída, prevenindo danos e prejuízos aos 
serviços já executados. 

Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios de boa prática técnica e atender, 
rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à construção civil. Em caso de divergências na interpretação dos 
documentos fornecidos, será adotada a seguinte ordem de prioridade: 

Em caso de divergências entre a especificação da planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Guanambi deverá ser consultada. 

Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais recente. 

Em caso de divergências no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representação gráfica em escala, a Prefeitura 
Municipal de Guanambi deverá ser consultada. 

A contratante, Prefeitura Municipal de Guanambi através do Fundo Municipal de Saúde, designará engenheiros, arquitetos 
e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-
se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Por se tratar de serviço especializado de engenharia, a contratada deverá comprovar qualificação técnica nos termos do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), qual esteja 
vinculada. Para fins de análise da capacidade técnica operacional e profissional serão considerados os itens relevantes da 
Curva ABC de Serviços da planilha orçamentária de obra, nas devidas quantidades: 

 

SERVIÇO 
SERVIÇO 

REQUERIDO 
EM ATESTADO 

QUANT. 
OBJETO 

QUANT. 
MÍNIMA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ALVENARIA (ITENS 

1.1.1.1; 1.1.1.4 E 1.1.1.5 
DA TABELA TOS – 

CREA BA) 

 
1009,97 m² 

 
504,98 m² 

LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM 
VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 21 (16 
+ 5), EXCETO CAPEAMENTO EM CONCRETO 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO 
– LAJE PRÉ-

FABRICADA (ITEM 
2.8.3 DA TABELA TOS 

– CREA BA) 

415,88 m² 207,94 m² 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO 

79,7 m³ 39,85 m³ 
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AF_02/2022_PS (ITENS 2.1.1 DA 
TABELA TOS – CREA 

BA) 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

Os serviços compreendem os seguintes itens: 

 

UBS BELO HORIZONTE – PORTE II 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO   1 

 1.1  CANTEIRO DE OBRAS   1 

 1.1.1  

BARRACÃO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITO/BANHEIROS, 
PISO CIMENTADO, CONTRAPISO EM CONCRETO, PAREDES EM 
COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA COM ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, 
METAIS SANITÁRIOS E ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS C/ VIDRO) 

m² 80 

 1.1.2  

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

UN 1 

 1.1.3  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 9 

 1.1.4  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 382,58 

 1.1.5  
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor 

un 1 

 1.1.6  
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA COM ALUGUEL DE 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

M³ 120 

 1.2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   1 

 1.2.1  
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 480 

 1.2.2  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112 

 1.3  EQUIPAMENTOS DE APOIO   1 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 30 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

 1.3.1  

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM 
E DESMONTAGEM 

M2XMÊ
S 

668,16 

 2  FUNDAÇÃO   1 

 2.1  
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 

M 135,65 

 2.2  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

m³ 190,69 

 2.3  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,67 

 2.4  
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 63,85 

 2.5  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 465,2 

 2.6  
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 536 

 2.7  
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 41,3 

 2.8  
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 395,2 

 2.9  
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 2221 

 2.10  
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 425,3 

 2.11  
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 531,5 

 2.12  
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 76,2 

 2.13  
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024 

m³ 347,81 

 2.14  
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 284,54 

 2.15  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 463,02 

 3  ESTRUTURA   1 
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 3.1  PILARES   1 

 3.1.1  

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m² 263,8 

 3.1.2  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 621,1 

 3.1.3  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 165,1 

 3.1.4  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 176 

 3.1.5  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 391,4 

 3.1.6  
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 17,4 

 3.2  VIGAS   1 

 3.2.1  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 325,1 

 3.2.2  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 18,7 

 3.2.3  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 518,7 

 3.2.4  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 668,5 

 3.2.5  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 766 

 3.2.6  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 501,2 

 3.2.7  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 93,4 

 3.2.8  
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 519,2 
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 3.2.9  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 36,9 

 3.3  LAJES   1 

 3.3.1  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 60,6 

 3.3.2  
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 352,8 

 3.3.3  
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 546 

 3.3.4  
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 167,4 

 3.3.5  
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 197,5 

 3.3.6  
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 5,9 

 3.3.7  
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 42,8 

 3.3.8  
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 1555,27 

 3.3.9  
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA 
EM EPS LT 21 (16 + 5), EXCETO CAPEAMENTO EM CONCRETO 

M² 415,88 

 3.4  BASE RESERVATÓRIO   1 

 3.4.1  
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 6,25 

 4  ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS   1 

 4.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO   1 

 4.1.1  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 11,17 
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 4.1.2  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1009,97 

 4.1.3  
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado 
com argamassa de cimento e areia 

m² 137,8 

 4.1.4  
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 134,25 

 4.1.5  
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 86,3 

 4.1.6  
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 

M 451,95 

 4.2  DRYWALL   1 

 4.2.1  

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 50,01 

 4.2.2  

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 180,11 

 4.2.3  

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

m² 114,28 

 4.2.4  

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

m² 78,57 

 4.3  DIVISÓRIAS   1 

 4.3.1  
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 0,4 

 4.3.2  
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - 
fornecimento e aplicação - Rev 02 

m² 13,96 

 4.3.3  Testeira metálica em chapa de alumínio pintada m² 1,58 

 5  COBERTURA   1 

 5.1  ESTRUTURA   1 
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 5.1.1  

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 1345 

 5.1.2  

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5 

 5.1.3  

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5 

 5.2  TELHAMENTO   1 

 5.2.1  

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 459,5 

 5.2.2  
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 
6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 
toldo/cobertura/fechamento/etc 

m² 34,41 

 5.3  COMPLEMENTOS   1 

 5.3.1  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 90,1 

 5.3.2  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 76,68 

 5.3.3  
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 33,4 

 6  IMPERMEABILIZAÇÃO   1 

 6.1  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

m² 158,86 

 6.2  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 135,65 

 7  ESQUADRIAS   1 

 7.1  ESQUADRIAS DE MADEIRA   1 

 7.1.1  PORTAS DE MADEIRA   1 
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 7.1.1.1  

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 13 

 7.1.1.2  

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 12 

 7.1.1.3  

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1 

 7.1.1.4  
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive 
batentes e ferragens - Rev 02 

un 9 

 7.1.1.5  
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 
folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens 

un 2 

 7.2  ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO   1 

 7.2.1  PORTAS DE ALUMÍNIO   1 

 7.2.1.1  
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 31,83 

 7.2.1.2  
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 9,45 

 7.2.1.3  
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco 
com duas folhas de abrir, incluso ferragens 

m² 8,08 

 7.2.1.4  
Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com 
espaçamento de 12cm. 

m² 9,8 

 7.2.2  JANELAS DE ALUMÍNIO   1 

 7.2.2.1  

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 28,52 

 7.2.2.2  

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 39,93 
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 7.2.2.3  

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 4,32 

 7.3  ESQUADRIAS METÁLICAS   1 

 7.3.1  PORTAS METÁLICAS   1 

 7.3.1.1  

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e 
fechadura reversível sem chave 

m² 3,15 

 7.4  ACESSÓRIOS   1 

 7.4.1  
Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou 
similar 

Un 9 

 7.4.2  Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 

 7.4.3  
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

M 271,54 

 7.4.4  Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 4 

 7.4.5  
Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou 
similar 

un 26 

 7.4.6  
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 46 

 7.4.7  
Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 
jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros 

m² 0,45 

 7.4.8  
Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, 
acabamento cromado 

cj 1 

 7.4.9  
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 

m² 0,45 

 8  REVESTIMENTO DE PAREDE   1 

 8.1  REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1 

 8.1.1  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

m² 2042,32 

 8.1.2  
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1957,38 
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 8.1.3  
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 84,9 

 8.2  REVESTIMENTO CERÂMICO   1 

 8.2.1  
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 211,41 

 9  REVESTIMENTO DE PISO INTERNO   1 

 9.1  REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1 

 9.1.1  
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 434,27 

 9.1.2  
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm 

m² 434,27 

 9.2  GRANILITE   1 

 9.2.1  
Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado 

m² 366,29 

 9.2.2  
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 
plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado 

m² 67,98 

 9.3  RODAPÉ   1 

 9.3.1  Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25 

 10  REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   1 

 10.1  REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1 

 10.1.1  
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

m³ 57,9 

 11  REVESTIMENTO DE TETO   1 

 11.1  FORRO   1 

 11.1.1  
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 528,81 

 12  PINTURA   1 

 12.1  PAREDES   1 

 12.1.1  
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 715,44 
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 12.1.2  
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 1349,77 

 12.1.3  
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 

m² 715,44 

 12.1.4  
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 1349,77 

 12.1.5  
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

m² 1021,14 

 12.2  TETO   1 

 12.2.1  
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 528,81 

 12.2.2  
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 528,81 

 12.3  ESQUADRIAS   1 

 12.3.1  
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021 

m² 61,69 

 12.3.2  
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 61,69 

 13  MARMORARIA   1 

 13.1  Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8 

 14  LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   1 

 14.1  EQUIPAMENTOS   1 

 14.1.1  
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 

 14.2  LOUÇAS   1 

 14.2.1  
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 
- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7 

 14.2.2  
Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive 
assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel 
de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico 

un 1 

 14.2.3  

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 15 
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 14.2.4  

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 

 14.2.5  

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 

 14.2.6  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 11 

 14.3  METAIS E ACESSÓRIOS   1 

 14.3.1  
Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, 
acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), 
exclusive cuba, sifão,válvula e torneira 

m 11,9 

 14.3.2  
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem 
mesa para embutir - Mirnox ou similar 

un 1 

 14.3.3  
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8 

 14.3.4  
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 

 14.3.5  Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo un 10 

 14.3.6  
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar 

un 27 

 14.3.7  
Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da 
DECA ou similar 

un 7 

 14.3.8  Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 

 14.3.9  Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 

 14.3.10  
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 5 

 14.3.11  
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 

 14.3.12  
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 

 14.3.13  RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UND 21 
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 14.3.14  
Módulo de central do posto de enfermagem, temporizado, pilotos 
indicadores delocal e fonte geradora de 12 volts, modelo Standard 
Tradicional, da VTC Vitaltec ou similar 

un 6 

 15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   1 

 15.1  HIDRÁULICA   1 

 15.1.1  
ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 

 15.1.2  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 

 15.1.3  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 1 

 15.1.4  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 

 15.1.5  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 18 

 15.1.6  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 100,9 

 15.1.7  
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5 

 15.1.8  
HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 

UN 1 

 15.1.9  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 

 15.1.10  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 

 15.1.11  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 28 

 15.1.12  
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3 

 15.1.13  

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 
(1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 2 
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 15.1.14  
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 1 

 15.1.15  
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3 

 15.1.16  
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 

 15.1.17  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 61 

 15.1.18  

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.19  
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 

 15.1.20  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 86 

 15.1.21  
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.22  
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 29 

 15.1.23  
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.24  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 299,4 

 15.1.25  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 39 

 15.1.26  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 20 

 15.1.27  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 
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 15.1.28  
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 55 

 15.1.29  
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.30  
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 

 15.1.31  
PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 24 MCA, VAZÃO MÁXIMA 
18500L/H, POTÊNCIA 2,25HP, 220V, MONOFÁSICO, CONEXÃO ROSCA 
BSP DE 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1 

 15.1.32  
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
15.000 litros Rev.01 -  10/2022 

un 1 

 15.1.33  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 

 15.1.34  
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 

 15.1.35  
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 

 15.1.36  
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.37  
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6 

 15.1.38  
FILTRO "Y", DN= 1.1/2", ROSCA BSP, CORPO EM BRONZE, TELA EM 
AÇO INOX, PRESSÃO DE SERVIÇO PN 20, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 1 

 15.1.39  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 12,4 

 15.1.40  
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 

 15.1.41  
PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 20 MCA, VAZÃO MÁXIMA 
5000L/H, POTÊNCIA 0,5HP, 220V, MONOFÁSICO, CONEXÃO ROSCA 
BSP DE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1 
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 15.1.42  
CISTERNA DE POLIETILENO, SUBTERRÂNEA, TAMPA ROSCA, 5.000L, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1 

 15.2  SANITÁRIA   1 

 15.2.1  Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7 

 15.2.2  
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 26 

 15.2.3  
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 

 15.2.4  
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 37 

 15.2.5  
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 

 15.2.6  
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 39 

 15.2.7  
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 15 

 15.2.8  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 9 

 15.2.9  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 59 

 15.2.10  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 29 

 15.2.11  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 28 

 15.2.12  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6 

 15.2.13  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 
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 15.2.14  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 38 

 15.2.15  

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9 

 15.2.16  

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 

 15.2.17  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 7 

 15.2.18  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 

 15.2.19  

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 3 

 15.2.20  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 

 15.2.21  
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 5 

 15.2.22  
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, 
d = 100mm 

m 157,4 

 15.2.23  
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, 
d =  50mm 

m 85,3 

 15.2.24  
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, 
d =  75mm 

m 47 

 15.2.25  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 48,9 

 15.2.26  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 22,8 

 15.2.27  
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm 

m 1,5 

 15.2.28  
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100mm 

un 9 
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 15.2.29  
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 

 15.2.30  
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 

 15.2.31  
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 

 15.2.32  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 34 

 15.2.33  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 102 

 15.2.34  Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 

 15.3  PLUVIAL   1 

 15.3.1  
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. 
= 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido 

un 4 

 15.3.2  
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN 1 

 15.3.3  Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 8 

 15.3.4  
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 4 

 15.3.5  
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 13 

 15.3.6  
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, 
d = 100mm 

m 21,7 

 15.3.7  
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

M 64,7 

 15.3.8  
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

M 25 

 15.3.9  
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, 
COM JUNTA ELASTICA. 

UND 1 

 15.3.10  
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 11,5 

 15.3.11  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 
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 15.3.12  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 11 

 15.3.13  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 114,8 

 15.3.14  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 11 

 15.3.15  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 

 15.3.16  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 59 

 15.3.17  
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm 

m 117 

 15.3.18  
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 25 

 15.4  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)   1 

 15.4.1  
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado 
risco de choque elétrico"- Placa E5 

un 5 

 15.4.2  
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 10 

 15.4.3  
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5 

un 10 

 15.4.4  Placa de indicação de pavimentos em acrílico Un 1 

 15.4.5  
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434) 

Un 6 

 15.4.6  Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico Un 2 

 15.4.7  
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 39 

 15.4.8  
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 33 
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 15.4.9  
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar 

un 1 

 15.4.10  
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de 
epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm 

un 5 

 15.4.11  
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 2 

 15.4.12  
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta 
indicativa de localização de equipamentos - Placa E13 

un 1 

 16  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1 

 16.1  INFRAESTRUTURA   1 

 16.1.1  Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 

 16.1.2  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 305 

 16.1.3  
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 21 

 16.1.4  
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 99 

 16.1.5  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6 

 16.1.6  
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 16.1.7  Arruela lisa zincada d=1/4" un 407 

 16.1.8  Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 407 

 16.1.9  Arruela de lisa 3/8" un 67 

 16.1.10  Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 67 

 16.1.11  
Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, 
externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) 

un 67 

 16.1.12  
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 
1.68 valemam ou similar) 

un 192 
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 16.1.13  

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 67 

 16.1.14  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 158,2 

 16.1.15  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 88 

 16.1.16  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 24,7 

 16.1.17  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 74,1 

 16.1.18  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 234,8 

 16.1.19  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 30,1 

 16.1.20  
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 154,8 

 16.1.21  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 2895,1 

 16.1.22  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 4759,3 

 16.1.23  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 357,8 

 16.1.24  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 102,2 

 16.1.25  
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 4 

 16.1.26  Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 4 
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 16.1.27  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 16.1.28  
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 

 16.1.29  
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11 

 16.1.30  
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 3 

 16.1.31  
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 16.1.32  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 21 

 16.1.33  Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina un 38 

 16.1.34  Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 227 

 16.1.35  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 39 

 16.1.36  Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 21 

 16.1.37  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15 

 16.1.38  
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 

 16.1.39  
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 16.1.40  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 112 

 16.1.41  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6 

 16.1.42  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 46 
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 16.1.43  
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15 

 16.1.44  
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 1 

 16.1.45  
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 

un 2 

 16.1.46  
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 

 16.1.47  
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 13 

 16.1.48  
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 35 

 16.1.49  
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 

 16.1.50  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40 

 16.1.51  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5 

 16.1.52  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 

 16.1.53  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 

 16.1.54  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40 

 16.1.55  
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3 

 16.1.56  
Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA 

un 2 

 16.1.57  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 

 16.1.58  Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1 

 16.1.59  Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 18 

 16.1.60  Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 1 

 16.1.61  
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar 

un 11 

 16.1.62  Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 4 
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 16.1.63  
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 
valemam ou similar) 

un 8 

 16.1.64  
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. 
vl33 valemam ou similar) 

un 21 

 16.1.65  
Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 
(ref.:mopa ou similar) 

un 2 

 16.1.66  
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm 
(ref.mopa ou similar) 

m 2,3 

 16.1.67  
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm 
(ref. mopa ou similar) 

un 24 

 16.1.68  
Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: 
mopa ou similar) 

un 65 

 16.1.69  
Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: 
Mopa ou similar) 

un 2 

 16.1.70  Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica  (ref.: mopa ou similar) un 1 

 16.1.71  
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha 
metálica(ref. Mopa ou similar) 

un 48 

 16.1.72  
Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 
similar) 

un 3 

 16.1.73  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 65,8 

 16.1.74  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 1068,9 

 16.1.75  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 115,6 

 16.1.76  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 262,1 

 16.1.77  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22,9 

 16.1.78  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 10,5 

 16.1.79  Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un 1 
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 16.1.80  
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar 

un 34 

 16.1.81  
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux 
ou similar 

un 107 

 16.1.82  
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 2 

 16.1.83  Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 

 16.1.84  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 

 16.1.85  
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1 

 16.1.86  
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 3 

 16.1.87  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 

 16.1.88  
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 
0,60x0,60x1,00m, sem tampa 

un 1 

 16.1.89  
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 
300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem 

un 1 

 16.1.90  Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 4 

 16.1.91  
Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em 
esmalte ouóleo - Rev. 01 

m² 0,36 

 16.2  ILUMINAÇÃO   1 

 16.2.1  
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 22 

 16.2.2  
Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco 
frio 

un 26 

 16.2.3  
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - 
Rev01_11/2021 

un 20 

 16.2.4  Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53 

 16.2.5  
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 53 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

 16.3  SPDA   1 

 16.3.1  
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com 
tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

un 1 

 16.3.2  
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 

UN 12 

 16.3.3  
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 12 

 16.3.4  Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 12 

 16.3.5  
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 1 

 16.3.6  
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2 

 16.3.7  
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 31 

 16.3.8  
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 325,6 

 16.3.9  
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 132,5 

 16.3.10  
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 14 

 16.3.11  
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 20 

 17  CLIMATIZAÇÃO   1 

 17.1  INFRAESTRUTURA   1 

 17.1.1  

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 136 

 17.1.2  
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 32 

 17.1.3  
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 122 

 17.1.4  

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 18 

 17.1.5  
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 
instalação 

M 185 
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 17.1.6  
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA E ELÉTRICA 
DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM DRENO REVERSÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2024 

UND 20 

 17.1.7  
Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. 
Fornecimento, montagem e instalação 

m 71,6 

 17.1.8  
SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 71,6 

 17.1.9  
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR CONDICIONADO - 
DN 161 MM (6"), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2024 

M 12 

 17.1.10  
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR CONDICIONADO - 
DN 109 MM (4"), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2024 

M 52 

 17.1.11  Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74 

 17.1.12  
Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 
similar) 

un 48 

 17.1.13  
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, 
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 18 

 17.2  EQUIPAMENTOS   1 

 17.2.1  
EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 4200M3/H, 90MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1 

 17.2.2  
EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 1440M3/H, 40MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1 

 17.2.3  
CAIXA DE VENTILAÇÃO MONOFÁSICA, GRAU DE FILTRAGEM G4, F5 
OU G4 + F5, 1180M3/H, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2024. 

UND 3 

 17.2.4  
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - 
fornecimento e instalação 

un 1 

 18  DADOS E VOZ   1 

 18.1  
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 33 

 18.2  Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 4 

 18.3  
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 18 

 18.4  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 82 

 18.5  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 44,8 
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 18.6  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 16 

 18.7  
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10 

 19  GASES MEDICINAIS   1 

 19.1  
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 80 

 19.2  
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 

 19.3  
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 50 

 19.4  
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 

 19.5  
TOMADA DE POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR COMPRIMIDO OU 
VÁCUO OU N2O 

UN 11 

 19.6  
Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

un 1 

 19.7  
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

un 1 

 19.8  

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023 

M 40 

 19.9  
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 

 19.10  
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR MEDICINAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 

 20  URBANIZAÇÃO   1 

 20.1  PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE   1 

 20.1.1  
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

m² 15,06 

 20.1.2  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 45,2 

 20.2  PAISAGISMO   1 

 20.2.1  
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024 

m² 109,55 

 20.3  SINALIZAÇÃO   1 
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 20.3.1  Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10 

 21  SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1 

 21.1  Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17 

 21.2  Limpeza geral m² 500,17 

 

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes da memória de cálculo, com detalhamentos constantes nos 

anexos deste instrumento. 

6. ANÁLISE DE SOLUÇÕES 

6.1. Identificação das soluções 

 

Nº Descrição da solução (ou cenário) 

1 Locação de edificação para prestação dos serviços públicos de saúde. 

2 
Reforma de edificação própria da Prefeitura Municipal para prestação dos serviços públicos de saúde. 

 
3 

Construção de nova edificação conforme projeto de engenharia, em conformidade com a legislação 

vigente, para prestação dos serviços públicos de saúde. 

 

6.2. Análise comparativa das soluções 
 

Entre a soluções apresentadas, analisamos a seguir: 

- Solução 1 – Inviável, atrai um cenário de incertezas de custos a médio e longo prazo, devido à composição de 
obrigações secundárias de manutenção, reajustes financeiros de contrato de locação, custos de manutenção e 
inadequação da estrutura física à robusta legislação vigente para estabelecimentos assistenciais de saúde – EAS, 
tornando esta uma solução de curto prazo e indesejada para fins de fomento das políticas públicas de saúde, além da 
própria inexistência de edificação para locação que pudesse atender ao pleito na referida localidade; 
 

- Solução 2 – Inviável, devido  à inexistência de imóvel pertencente à Prefeitura Municipal na referida localidade que 
possua caractéristicas adequadas à legislação vigente para estabelecimentos assistenciais de saúde – EAS, e ainda que 
houvesse, embora fosse uma solução de curto prazo de execução, mas teria alto custo de investimento; 
 

- Solução 3 – Viável, devido à disponibilidade de terreno com dimensões suficientes para construção de uma nova 
edificação definitiva para prestação dos serviços públicos de saúde, com estrutura e espaços adequados, em 
conformidade com  legislação vigente para estabelecimentos assistenciais de saúde – EAS, gerando previsibilidade na 
gestão e na condução das políticas públicas de saúde na referida localidade. 
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Requisito Solução Sim Não N/A 

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou  

entidade da Administração Pública? 

Solução 1 X   

Solução 2  X  

Solução 3 X   

A Solução está disponível no mercado local para  

atendimento? 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3 X   

A Solução é composta por alguma obrigação secundária à  

contratada? 

Solução 1   X 

Solução 2   X 

Solução 3  X  

A Solução é composta por alguma obrigação secundária a 

Administração Pública? 

Solução 1 X   

Solução 2  X  

Solução 3  X  

A Solução é aderente às normas ABNT/NBR? 

Solução 1 X   

Solução 2 X   

Solução 3 X   

A Solução atende a padronização já adotada pela 

Administração Pública? 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3 X   

 

6.3. Registro de soluções consideradas inviáveis 

As soluções 1 e 2, tornam-se inviáveis devido ao custo benefício, para a obra em questão. 

6.4. Análise comparativa dos custos 

Não há análise comparativa de custos, devido à natureza do objeto frente às possíveis soluções. 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação para a construção da UBS tipo II, por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve a composição de 
diversos itens, descritos detalhadamente no orçamento sintético analítico. Esses itens foram analisados por um grupo de 
trabalho interdisciplinar do Ministério da Saúde, conforme os memoriais descritivos e a planilha orçamentária, sendo 
desenvolvido ainda, por essa Secretaria Municipal de Infraestrutura todos os estudos e adequações do projeto para a 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Guanambi. A quantidade estimada dessa contratação é de R$ 
2.638.729,66 (dois milhões seiscentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis 
centavos), conforme planilha orçamentária da obra (anexo ao ETP): 

 

ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 UND 1,00 R$ 2.638.729,66 R$ 2.638.729,66 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução como um todo consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia 
visando à execução de obra para a construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS porte II, um estabelecimento de 
saúde de baixa complexidade que se integra à Política Nacional de Atenção Primária à Saúde, conforme projeto executivo; 
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por meio de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, a ser executada em regime de Empreitada por Preço 
Unitário, conforme requisitos e diretrizes estabelecidos neste ETP e no TR. 

Abrangência da obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo II, conforme projeto executivo, com uma 
área construída útil de 500,17 m² e uma área total coberta com marquise de 623,48 m². Este projeto visa atender às diretrizes 
da Política Nacional de Atenção Primária, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestação de serviços de 
saúde de baixa complexidade. A UBS será equipada com as melhores práticas de acessibilidade, segurança do paciente e 
sustentabilidade, de acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. 

Definição da localidade: A obra será realizada na localidade do Bairro Belo Horizonte, situado no município de Guanambi-
BA. Esta localização foi selecionada estrategicamente para atender uma área de alta demanda e vulnerabilidade social, de 
modo a garantir que a nova UBS esteja posicionada de forma a maximizar o acesso aos serviços de saúde para a população 
local. 

Data de execução: O prazo de execução do contrato é de 12 meses, com início previsto para o início do mês de março de 
2025 e será feito boletins de medição mensalmente. 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

De acordo com o artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitação só deve ser evitado 
quando certas condições estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala significativa ou a 
integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela divisão. 

Para o projeto de construção da UBS Belo Horizonte - porte II, a análise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em 
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados à divisão 
do projeto podem superar os benefícios da competição ampliada devido às exigências técnicas específicas e 
interdependências entre as tarefas. 

Considerando o caráter integrado e a complexidade do projeto da UBS Belo Horizonte porte II, a decisão é pela não adoção 
do parcelamento. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal divisão implicaria, além de 
potencialmente elevar os custos de gestão e supervisão do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato único 
para garantir a coerência na execução e a qualidade do resultado. 

Esta decisão alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, garantindo que a gestão do contrato 
permaneça eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opção por não parcelar o objeto 
reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saúde robusta e durável para a 
comunidade. 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

A construção das novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) visa expandir a cobertura da Atenção Primária no Brasil, aproximando-a da universalização do atendimento e 
melhorando o acesso ao sistema de saúde. 

As novas UBS, ao serem estrategicamente localizadas em áreas carentes, buscam promover a equidade no acesso aos 
serviços de saúde, fortalecendo a rede de atenção primária e garantindo que todos os cidadãos tenham suas necessidades 
de saúde atendidas. 

Os projetos das novas UBS estão alinhados às diretrizes atualizadas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), de 
forma a assegurar que a infraestrutura e os serviços estejam em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e 
eficiência. 

A estrutura das UBS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitário, proporcionando espaços que facilitam a 
educação em saúde e a interação entre profissionais e a comunidade, promovendo hábitos saudáveis e estimulando a 
prevenção de doenças. 
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O projeto arquitetônico das UBS incorpora soluções sustentáveis que respeitam as condições climáticas locais e oferecem 
conforto térmico, contribuindo para a criação de um ambiente de atendimento mais saudável e agradável. 

As instalações permitirão a formação e capacitação contínua dos profissionais de saúde, apoiando o desenvolvimento de 
competências e a atualização constante das equipes. 

As UBS são projetadas para atender às necessidades específicas da população local, com foco na segurança dos pacientes 
e na prestação de serviços que melhoram significativamente a qualidade de vida. 

A infraestrutura das UBS incluirá tecnologias modernas, como a telessaúde, que facilita a conexão com diferentes níveis de 
atendimento e melhora a eficiência dos serviços prestados. 

O design das novas UBS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que todos os indivíduos, 
independentemente de suas condições físicas, possam acessar os serviços sem barreiras. 

O aumento do número de UBS contribuirá para a ampliação da força de trabalho na saúde, melhorando a resposta às 
demandas regionais e aumentando a capacidade de atendimento. 

A ampliação das UBS também implicará melhorias na oferta de serviços farmacêuticos, garantindo acesso mais amplo e 
eficiente a medicamentos e tratamentos essenciais. 

A construção da UBS tipo II proporcionará benefícios diretos ao SUS, qualificando e ampliando o acesso à saúde. A nova 
unidade fortalecerá princípios como integralidade, descentralização das ações, universalização da cobertura e participação 
social, com espaços dedicados ao atendimento, orientação e educação comunitária. Esses benefícios destacam a 
importância das UBS tipo II como uma abordagem eficaz para melhorar o acesso aos serviços de saúde e promover 
melhores resultados de saúde para as comunidades atendidas. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Este contrato é autônomo e não requer a realização de contratações correlatas ou interdependentes para a sua execução. O 
objeto principal será suficiente para atender todas as necessidades e finalidades estipuladas sem a dependência de outros 
contratos ou aquisições adicionais. 

A Administração Pública garante que todas as obrigações e finalidades do presente contrato serão cumpridas, 
independentemente, de qualquer outro processo licitatório. Esta contratação foi planejada para assegurar sua plena 
efetividade sem a necessidade de suporte externo ou adicional. 

Este contrato possui todas as especificações e garantias necessárias para a execução completa do objeto contratado, 
conforme previsto no termo de referência e aprovado conforme a legislação vigente. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Consumo de recursos naturais: a construção civil é uma das maiores consumidoras de recursos naturais, especialmente 
materiais como areia, pedra e madeira. Para a UBS tipo II, o uso de materiais sustentáveis e certificados pode ajudar a 
mitigar esse impacto. 

Desmatamento: a escolha do local para a construção não envolve o desmatamento de áreas verdes, o que poderia afetar 
diretamente a fauna e flora locais. Não é necessária a implementação de medidas de compensação ambiental. Trata-se de 
zona urbana sem camada vegetal ou presença de árvores. 

Poluição atmosférica: as obras geram emissões de poeira e gases de veículos e maquinário, impactando a qualidade do ar. 
Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do pó são medidas recomendadas. 

Geração de resíduos: a construção civil produz uma quantidade significativa de resíduos. Por isso, a segregação, reciclagem 
e disposição adequada dos materiais são essenciais para minimizar os impactos. 

Consumo de água: o alto consumo de água em canteiros de obra podem atingir reservas hídricas locais mas sem grande 
impacto. De qualquer forma, sistemas de reuso de água e eficiência com uso racional na utilização dos recursos são 
fundamentais. 
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Permeabilidade do solo: a construção pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e aumentando o risco de 
inundações. Soluções como pavimentos permeáveis podem e devem ser adotadas. 

Mudança no clima local: a alteração da paisagem pode modificar microclimas locais. O planejamento cuidadoso e a inclusão 
de áreas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito. 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Declara-se como VIÁVEL a referida contratação com base em uma análise técnica aprofundada dos projetos e memoriais 
descritivos elaborados para a execução da obra, visando à estruturação das UBS tipo II em diversas regiões do Brasil. 

A contratação está alinhada à Política Nacional de Atenção Primária à Saúde (PNAB) atualizada pela Portaria GM/MS nº 
2.436, e com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2024, refletindo o compromisso com os objetivos de longo prazo 
estabelecidos pelo governo federal. 

Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes da Portaria GM/MS nº 2/2017 que define os padrões de infraestrutura 
e funcionalidade das UBS. Isso assegura que as construções atendam aos requisitos legais e técnicos necessários para a 
operacionalização eficaz das unidades. 

As soluções de projeto e construção escolhidas levam em conta a eficiência energética, uso demateriais sustentáveis e 
integração de tecnologias de saúde, como a telessaúde. Isso não só otimiza a funcionalidade das UBS, mas também 
promove a sustentabilidade ambiental e operacional. 

O novo design das UBS, incluindo áreas para serviços multiprofissionais e atenção farmacêutica, está diretamente ligado à 
melhoria do acesso e da qualidade do atendimento ao público, atendendo às crescentes demandas de saúde em áreas de 
maior vulnerabilidade. 

14. RESPONSÁVEIS 

 

 

Antoniel Wagner Fernandes Pereira 
Agente Público – Estudo Técnico Preliminar Matrícula 6000010 

 

 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte  
Engenheiro Civil – Responsável Técnico  

CREA 051351300-0 
 Matrícula: 9008661 

 

 

 

Guanambi-Ba, 14 de fevereiro de 2025. 
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ANEXO II 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
 
Trata-se de serviço especial de engenharia, no qual será adotada a Contratação, nos termos do art. 46, inciso I da Lei nº 
14.133/2021, através de empreitada por preço unitário. 

O prazo de execução da obra, será de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Guanambi é um município brasileiro do estado da Bahia, distante 796 km a sudoeste de Salvador, sendo interligado à 
capital pela BR-030, BR-242 e BR-324, a 45 km de Caetité e a 43 km de Palmas de Monte Alto pela BR-030, a 33 km de 
Pindaí pela BR-122 e a 29 km de Candiba pela BA-262. É município polo da Microrregião de Guanambi, estabelecendo 
influência comercial e de infraestrutura para uma área de aproximadamente 400 mil habitantes. Abriga, ao lado de Caetité e 
Igaporã, o maior complexo eólico da América Latina. 
 

2.2 Guanambi é subdividida em três Distritos (Ceraíma, Morrinhos e Mutãs) e aproximadamente 127 bairros, loteamentos 
e condomínios, incluindo o Centro. São estes: Aeroporto velho, Alazão I, Alazão II, Alazão III, Alto Caiçara I, Alto Caiçara II, 
Alto da Boa Vista, Alvorada, Amambaí, Anita Cardoso, bairro Araújo, bairro Adjacente, Barros e Reis, Beija-flor I, Beija-flor II, 
Bela vista, Belo horizonte, Beneval de Castro Boa Sorte, BNH, Boa Vista, Bom Jesus, Brasília, Brindes, Caiçara, Candeal, 
Casa Nova, Castro e Cotrim, Centro, Centro Industrial, Chalés Porto da Pedra, Chalés Recanto da Enseada, Cirqueira I, 
Cirqueira II, Condomínio Parque da Cidade, Condomínio Empresarial e Industrial de Guanambi, Condomínio Paraíso do Sol, 
Condomínio Portal da Serra, Deus Dará, Distrito Industrial I, Distrito Industrial II, Dr. José Humberto Nunes, Floresta, 
Germínio Augusto da Silva, Ipanema I, Ipanema II, Ipanema III, Ipiranga, J. Vilson, Jardim Aeroporto, Jardim das Palmeiras, 
Jardim Europa I, Jardim Europa II, Jardim São João, Joaquim Fernandes, Lagoinha, Lajedo, Leonina de Sá, Liberdade, 
Lírios do Campo, Loteamento Betel, Loteamento Binha Teixeira, Loteamento Cidade Nova, Loteamento Davi Azevedo, 
Loteamento Empresarial Iguatemi, Loteamento Estância do Sol, Loteamento José Bonifácio, Loteamento Maria Bastos, 
Loteamento Municipal, Loteamento Paraíso, Loteamento Pereira I, Loteamento Pereira II, Loteamento Sandoval Moraes, 
Loteamento Santa Maria, Loteamento São José, Loteamento Sítio Lagoa do Atalho, Manoel Antônio Cotrim, Marabá, Maria 
de Fátima, Maria Teixeira Reis, Monte Azul, Monte Pascoal, Morada BNB, Morada Nova, Morada Pôr-do-sol I, Morada Pôr-
do-sol II, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Nova Guanambi I, Nova Guanambi II, 
Nova Olinda, Novo Horizonte, Paraíso, Parque dos Ventos, Prado, Renascer I, Renascer II, Residencial das Árvores (Cond. 
Aroeira), Residencial das Árvores (Cond. Massaranduba), Residencial Gurungas I, Residencial Gurungas II, Residencial 
Morada dos Pássaros, Sandoval Moraes I, Sandoval Moraes II, Santa Catarina, Santa Luzia, Santa Rita, Santo André, Santo 
Antônio, São Francisco, São Joaquim, São José, São Sebastião, São Sebastião (Cond. Arvoredo), São Sebastião (Cond. 
Conde), São Sebastião (Cond. Eco SPA), São Sebastião (Cond. Park Boulevard), São Vicente, Sítio Vomitamel, Sol 
Nascente, Sossego, Taboinha, Vasconcelos, Vila Nova, Vilas Boas, Vista Alegre, Vomita Mel. 
 

2.3 A região dos bairros Belo Horizonte, Sossego, Jardim Europa, Renascer II e Loteamento Paraíso têm vivenciado um 
crescimento populacional significativo, acompanhado pelo envelhecimento da população e pelo aumento de doenças 
crônicas, o que tem gerado uma elevação substancial na demanda por serviços de saúde. Com a construção do Hospital 
Municipal de Guanambi – HMG em andamento, torna-se evidente a necessidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
na região para que venha a ser a porta de entrada no SUS, evitando a saturação de atendimento de baixa complexidade no 
HMG. 
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2.4 A construção de UBS de porte Tipo II, com capacidade para acomodar, no mínimo, duas Equipe de Saúde da Família 
e duas Equipe de Saúde Bucal, é uma estratégia eficaz para fortalecer a Atenção Primária à Saúde no município. As novas 
unidades, projetadas para integrar soluções de telessaúde, ampliar os espaços de atendimento e incorporar práticas 
sustentáveis, são essenciais para assegurar que o sistema de saúde local esteja preparado para enfrentar as demandas 
referentes à saúde, presentes e futuras da população de Guanambi. 
 
2.5 Com a ampliação das equipes multiprofissionais e a integração mais eficaz entre os serviços de saúde e a 
comunidade, espera-se uma redução nas desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Além disso, a adoção de um 
modelo arquitetônico que favoreça a integração de soluções digitais, como a telessaúde, permitirá uma resposta mais ágil e 
eficaz às demandas de saúde, conectando de forma mais eficiente os diferentes níveis de atenção dentro da rede de saúde 
do município.  
 

2.6 A implantação da estrutura física do novo modelo de UBS, no Município, permitirá não só o atendimento das 
demandas crescentes, mas também a preparação do sistema de saúde local para desafios futuros. Esse investimento é 
crucial para assegurar que a Atenção Primária à Saúde continue desempenhando seu papel central na promoção da saúde 
e na prevenção de doenças, promovendo um impacto positivo e duradouro na saúde da população de Guanambi e no 
desenvolvimento das comunidades assistidas. A execução desse projeto, embora complexo, é essencial para fortalecer a 
base do sistema de saúde municipal, garantindo que ele possa continuar a oferecer serviços de alta qualidade para todos os 
cidadãos. 

 

3. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

3.1  Descrição da necessidade; 

3.2  Descrição dos requisitos de contratação; 

3.3  Estimativa de descritivo e quantitativos; 

3.4  Análise das possíveis soluções; 

3.5  Justificativa para o não parcelamento da solução; 

3.6  Resultados pretendidos; 

3.7  Contratações correlatas ou com interdependência; 

3.8  Impactos ambientais; 

3.9  Viabilidade da contratação. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

4.1 A contratação de empresa especializada para a Construção da UBS Belo Horizonte, encontra-se descrito neste 
termo de referência, bem      como no caderno de especificações técnicas, constante no anexo, deste. Os serviços serão 
executados de acordo o cronograma de execução da obra, no qual a empresa contratada ficará responsável pelo 
fornecimento de insumos, peças, ferramentas, materiais e mão de obra, necessários para a perfeita execução dos serviços 
propostos. 

 

4.2 Os serviços a serem executados serão: 
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 

2 FUNDAÇÃO 

3 ESTRUTURA 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 

5 COBERTURA 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 

7 ESQUADRIAS 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 

11 REVESTIMENTO DE TETO 

12 PINTURA 

13 MARMORARIA 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

17 CLIMATIZAÇÃO 

18 DADOS E VOZ 

19 GASES MEDICINAIS 

20 URBANIZAÇÃO 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5. RESULTADOS PRETENDIDOS 

5.1  A construção das novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2023-2026) visa expandir a cobertura da Atenção Primária no Brasil, aproximando-a da universalização do 
atendimento e melhorando o acesso ao sistema de saúde. 

 

5.2  As novas UBS, ao serem estrategicamente localizadas em áreas carentes, buscam promover a equidade no acesso 
aos serviços de saúde, fortalecendo a rede de atenção primária e garantindo que todos os cidadãos tenham suas 
necessidades de saúde atendidas. 
 

5.3  Os projetos das novas UBS estão alinhados às diretrizes atualizadas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
de forma a assegurar que a infraestrutura e os serviços estejam em conformidade com os padrões nacionais de qualidade e 
eficiência. 
 

5.4  A estrutura das UBS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitário, proporcionando espaços que facilitam a 
educação em saúde e a interação entre profissionais e a comunidade, promovendo hábitos saudáveis e estimulando a 
prevenção de doenças. 
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5.5 O projeto arquitetônico das UBS incorpora soluções sustentáveis que respeitam as condições climáticas locais e 
oferecem conforto térmico, contribuindo para a criação de um ambiente de atendimento mais saudável e agradável. 

5.6 As instalações permitirão a formação e capacitação contínua dos profissionais de saúde, apoiando o desenvolvimento 
de competências e a atualização constante das equipes. 

5.7 As UBS são projetadas para atender às necessidades específicas da população local, com foco na segurança dos 
pacientes e na prestação de serviços que melhoram significativamente a qualidade de vida. 

5.8 A infraestrutura das UBS incluirá tecnologias modernas, como a telessaúde, que facilita a conexão com diferentes níveis 
de atendimento e melhora a eficiência dos serviços prestados. 

5.9 O design das novas UBS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que todos os indivíduos, 
independentemente de suas condições físicas, possam acessar os serviços sem barreiras. 

5.10 O aumento do número de UBS contribuirá para a ampliação da força de trabalho na saúde, melhorando a resposta às 
demandas regionais e aumentando a capacidade de atendimento. 

5.11 A ampliação das UBS também implicará melhorias na oferta de serviços farmacêuticos, garantindo acesso mais 
amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos essenciais. 

5.12 A construção da UBS tipo II proporcionará benefícios diretos ao SUS, qualificando e ampliando o acesso à saúde. A 
nova unidade fortalecerá princípios como integralidade, descentralização das ações, universalização da cobertura e 
participação social, com espaços dedicados ao atendimento, orientação e educação comunitária. Esses benefícios 
destacam a importância das UBS tipo II como uma abordagem eficaz para melhorar o acesso aos serviços de saúde e 
promover melhores resultados de saúde para as comunidades atendidas. 

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

 

6.1  Os serviços/fornecimentos serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e 
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos 
neste instrumento. 

6.2 Entendemos, portanto, que a licitação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na legislação em vigor, bem 
como atende às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Infraestrutura no que tange 
às exigências. 

6.3 Trata-se de serviço de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na 
forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis. 

6.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos Documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

 

7.1.1  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
– CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

7.1.2  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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7.1.3 Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0); 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 
artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário; 

7.3. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação; 

7.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente; 

7.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Termo de Referência e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 30 (trinta) minutos, sob pena de inabilitação; 

7.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital; 

7.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos; 

7.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.9. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao 
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições; 

7.10. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Termo de Referência, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 

 

8. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

8.1. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede no caso 
de empresa individual; 

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o 
administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos que comprovem a eleição de seus administradores; 

8.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todos as alterações ou da consolidação respectiva; 

8.4. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição 
da diretoria em exercício; 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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8.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.6. Documento Oficial com foto do(s) sócio(s) e do representante legal. 

 

9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 
conforme o caso; 

9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII- A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, 
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, 
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10. 1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em 
data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 

10.2. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente acompanhados dos Termos de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário assinado por seu representante legal e contador responsável, com registro no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC); 

10.3. Os documentos referidos no item da Qualificação Econômica Financeira deste edital limitar-se-ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

10.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

10.5. A empresa deverá apresentar em 01(uma) via impressa, devidamente assinada pelo responsável técnico ou 
contador acompanhado de CRC, os seguintes indicativos econômico- financeiros, calculados com base nos Balanços 
Patrimoniais do último exercício social, em destaque e em folha separada, conforme segue: 
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I – Liquidez Geral: 
AC+ARLP > 1,0 

PC + ELP 

II – Liquidez Corrente: 
AC > 1,0 
PC 

III – Solvência Geral: 
AT > 1,0 

PC + ELP 

Onde: 

AC – Ativo Circulante 

ARLP – Ativo realizável a longo prazo PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a longo prazo AT – Ativo Total 

ELP – Elegível a longo prazo 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Certidão de registro, da empresa licitante e do(s) responsável(eis) técnico(s), expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados. As 
certidões deverão ter suas legitimidades confirmadas. Havendo proponente de outros Estados, o registro deverá estar 
visitado pelo CREA- BA ou CAU-BA, em conformidade com o disposto na Resolução CONFEA nº 413, de 12 de novembro 
de 1997; 

11.2. A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, onde será considerada “obra 
de características similares”, em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o ora licitado; 

11.3. Certidão de registro da empresa e dos responsáveis técnicos, individualmente ou em conjunto, no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em vigor, 
conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculada a licitante e com prazo de validade inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias corridos da data da realização desta seção conforme determinação do CONFEA/CREA; 

a) no caso de a sede da licitante pertencer a região diversa da localidade da obra, deverá ser procedido o registro 
perante o CREA e/ou CAU da região da obra em conformidade com o disposto na Resolução CONFEA nº 413, de 27 de 
junho de 1997; 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico-CAT, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como responsável pelos 
trabalhos a serem executados, que demonstre possuir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, por execução de 
obras/serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação, por execução obra ou serviço compatível com as 
características da obra objeto desta licitação; 

c) A licitante deverá comprovar que o referido profissional pertence ao seu quadro permanente de pessoal, mediante 
apresentação, no caso de empregado, da cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou da Ficha de Registro de 
Empregado, com a identificação do nome do empregador, do empregado e data de admissão Caso o profissional seja 
sócio da licitante, deverá apresentar cópia do Contrato social acompanhada de original e/ou alterações devidamente 
registradas na Junta Comercial (Se os mesmos forem apresentados durante a habilitação jurídica não haverá 
necessidade de apresentá-lo novamente), sendo admitido também, contrato de prestação de serviço, sem vínculo 
trabalhista e regido pela legislação civil comum; 

d) Anexar a (s) declaração (ões) individual (is), por escrito do (s) profissional (ais) apresentado(s) para atendimento à 
alínea “c”, acima, autorizando sua (s) inclusão (ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos, 
reconhecidos (as) em cartório, sendo dispensado o reconhecimento em cartório se for sócio da empresa; 

e) Declaração expressa de disponibilidade, assinada pelo representante legal, contendo a relação explicita e das 
quantidades mínimas de máquinas e equipamentos consideradas essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação, 
e relação nominal do pessoal técnico especializado que atuará na execução dos serviços; 

11.4. O profissional (is) indicado(s) pela proponente para fim de comprovação da capacitação técnico operacional deverá 
(ão) participar da execução da obra, objeto deste Termo de Referência; 
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11.5. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as regulamentações da resolução 218/1973 
do CONFEA e o Decreto Federal nº 23.569/1933. 

11.6.  A Certidão de Acervo Técnico – CAT do profissional deve estar devidamente acompanhada dos 
atestados/certidões/declarações fornecidos por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter o 
profissional cumprido, de forma satisfatória, serviços compatíveis com os de maior relevância técnica para o objeto desta 
licitação, sendo admitida a execução mínima do(s) seguinte(s) quantitativo do(s) serviço(s) abaixo (é admitido o somatório 
de quantidades de mais de um atestado para a respectiva comprovação): 
 

SERVIÇO 
SERVIÇO 

REQUERIDO 
EM ATESTADO 

QUANT. 
OBJETO 

QUANT. 
MÍNIMA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 

ALVENARIA (ITENS 1.1.1.1; 
1.1.1.4 E 1.1.1.5 DA TABELA 

TOS – CREA BA) 

 
1009,97 m² 

 
504,98 m² 

LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA 
TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 21 (16 + 5), 
EXCETO CAPEAMENTO EM CONCRETO 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO – 
LAJE PRÉ-FABRICADA 

(ITEM 2.8.3 DA TABELA TOS 
– CREA BA) 

415,88 m² 207,94 m² 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO 
(ITENS 2.1.1 DA TABELA 

TOS – CREA BA) 

79,7 m³ 39,85 m³ 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: 
 

12.1.1 Serviços preliminares e administração: 13,72% da execução física-financeira da obra. 
 

12.1.2 Fundações e estruturas: Representam 24,22% da execução física-financeira da obra. 
 

12.1.3 Alvenaria, vedações e divisórias: Representam 9,47% da execução física-financeira da obra. 
 

12.1.4 Instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização: Representam 19,39% da execução física-financeira da 
obra. 

 

12.2.  A subcontratação, ainda que não alcance a parcela principal do objeto, deve ser previamente comunicada e 
autorizada pela fiscalização técnica, em termo circunstanciado por escrito, no limite de 30% do escopo do projeto. 

 

12.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 
no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 
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12.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 
estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

12.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

12.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e 
sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

12.8.  A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

12.9.  Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 

12.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o 
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

12.11.  Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizada. 

12.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 
que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

12.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade 
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores 
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Básico. 

12.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

12.15. A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

 

13.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no 
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá- los com qualidade ou 
quantidade inferior à demandada 
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13.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade 
ou quantidade inferior à demandada. 

 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos 
abaixo. 

14.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

14.3. Recebimento provisório: 

a) No local da execução da obra, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua 
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, 
as irregularidades observadas. 

14.4. Recebimento definitivo: 

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao 
recebimento definitivo, verificando a qualidade do serviço entregue em conformidade com o exigido neste Termo de 
Referência e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta; 

16.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

16.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas 
sejam as mais adequadas; 

16.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Projeto 
Básico; 

16.5  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber; 

16.6  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

16.6.1.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens; 

16.6.2.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador 
foi contratado;  

16.6.3. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

16.6.4. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou 
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 
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de recepção e apoio ao usuário; 

16.7  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

16.8  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

16.9 Cientificar a Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 
pela Contratada; 

16.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 
expedidas; 

16.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for 
executado em suas dependências, ou em local por ela designado 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1.  Realizar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente; 

16.2.  Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes 
de trabalho, bem como, alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens 
e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 
empregadora; 

16.3.  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos serviços prestados, 
originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

16.4.  Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação; 

16.5. Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos 
de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem 
prévia autorização da Contratante; 

16.6.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

16.7.  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com 
os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso; 

16.8.  Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 
órgão/terreno/local de obra para a execução dos serviços; 

16.9.  Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 
instalações do órgão; 

16.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 

16.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE, toda e qualquer ocorrência 
neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

16.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 
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16.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

16.14. Indicar o Responsável Técnico, que será o representante da CONTRATADA junto à Secretaria Municipal de 
Saúde e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, e à FISCALIZAÇÃO, para tratar de todos os assuntos técnicos 
pertinentes ao presente contrato, inclusive, para participar de reuniões e outros eventos demandados pelas Secretaria 
Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, no âmbito de suas dependências ou fora dela, e que 
responderá formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes, bem como, nos atos e demais providências de 
incumbência da CONTRATADA, junto a Órgãos Públicos, Conselhos de Classe e Concessionárias; 

16.15. O Responsável Técnico deverá ser indicado pela CONTRATADA no ato da assinatura do contrato, devendo 
obrigatoriamente ser um dos membros da equipe indicada no contrato, legalmente habilitado para assinar pela mesma. O 
não cumprimento deste item constituirá mensalmente uma infração de natureza média, conforme tabela constante no item 
“MULTAS E PENALIDADES”; 

16.16. A CONTRATADA deve cumprir as formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas 
técnicas aqui estabelecidas, comunicando a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA fatos pertinentes e do interesse do melhor 
desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilização dos serviços técnicos que envolvem mais de um 
Responsável Técnico, e praticando todos os atos técnicos necessários à condução e ao fiel cumprimento do contrato; 

16.17.  Matricular o contrato no INSS, e entregar a contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS, de FGTS mês a mês em cada processo de pagamento de medição, nos termos da legislação específica em vigor, 
referente à equipe disponibilizada pela contratada para execução do serviço, e lotado no referido contrato. 
Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste, constituirá uma infração de natureza gravíssima, conforme tabela 
constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

16.18. Registrar o contrato no CREA, apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” e/ou “Registro de Responsabilidade Técnica” referente à execução do contrato, antes do efetivo início dos 
serviços. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas Penalidades previstas no item “MULTAS E 
PENALIDADES”; 

16.19. Fornecer e colocar no local dos serviços, placas de divulgação e identificação da mesma, em conformidade com 
os Órgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo o padrão da prefeitura municipal de Guanambi. O não 
cumprimento deste item constituirá mensalmente uma infração de natureza leve, conforme tabela constante no item 
“MULTAS E PENALIDADES”; 

16.20. Observar e cumprir os prazos para execução das Ordens de Serviços. O não cumprimento deste item constitui 
infração de natureza grave, com multa prevista na tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

16.21. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seu 
entorno. Obedecer às normas vigentes de higiene, segurança do trabalho e prevenção de acidentes, a fim de, garantir a 
salubridade e a segurança no local dos serviços. O não cumprimento deste item, quando relativo a trabalhos que envolvam 
risco de vida constituirão infrações de natureza gravíssima, conforme tabela constante no item “MULTAS E 
PENALIDADES”; 

16.22. Providenciar, às suas expensas, cópias dos documentos que venham a ser necessários, não só para licitação e 
assinatura do contrato, como também, para execução dos serviços; 

16.23. Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, 
devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as 
atividades desenvolvidas – EPI (Equipamentos de Proteção Individual). O não cumprimento deste item quando envolver 
risco de vida constitui infração de natureza gravíssima e estará sujeito a penalidades conforme a tabela constante no item 
“MULTAS E PENALIDADES”, e quando não envolver risco de vida constituirá infração de natureza grave e estará sujeito a 
penalidades, conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

16.24. Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos 
apresentados na OS - Ordem de Serviço, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das 
concessionárias de serviços públicos, assim como, as determinações da Secretaria de Infraestrutura e a Legislação 
pertinente. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no item “MULTAS E 
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PENALIDADES”; 

16.25. A CONTRATADA deverá fornecer um cronograma estimado, com o início e término das etapas para a realização 
da demanda sempre que solicitado pela fiscalização; 

16.26.  Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre que ocorrer falhas, 
erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos apresentados na OS - Ordem de Serviço, 
assumindo integral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas 
com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização; 

16.27. Quando por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao especificado em 
norma técnica, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos 
de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do material substituto; 

17.28. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as 
informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa; 

17.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do 
Ata/contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de 
materiais ou equipamentos inadequados ou não, correspondentes às especificações. Promover reuniões quinzenais com a 
fiscalização para avaliação dos serviços. Quando estas falhas gerarem atrasos, constituirão infração tendo a penalidade 
prevista no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.30.  Manter permanentemente no local dos serviços equipe técnica suficiente, composta de profissionais habilitados e 
de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega 
completa, inclusive, com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária. O 
não cumprimento desta obrigação no prazo previsto, constituirá falta mediana, tendo a penalidade prevista na tabela 
constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.31. Manter o local de serviço limpo e retirar diariamente, todo o entulho decorrente da execução dos serviços. O não 
cumprimento desta obrigação no prazo previsto constituirá falta mediana, tendo a penalidade prevista na tabela constante 
no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.32. A empresa contratada deverá colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, meios de comunicação com o responsável técnico, todos os dias da semana, para atender todas as 
necessidades pertinentes ao serviço, devendo o mesmo se fazer presente quando chamado pelo coordenador de obras 
ou pessoas designadas por ele. O não cumprimento desta obrigação constituirá falta grave e a penalidade prevista na 
tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.33. Fica a contratada obrigada em apresentar relatório fotográfico do ambiente antes da intervenção e após a 
conclusão do serviço, atendendo todas as exigências impostas pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal 
de Infraestrutura; 

17.34.  Executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos e nos prazos ajustados, 
por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar o município, mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, 
máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 
responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços; 

17.35. Dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos 
estabelecidos responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar ao 
contratante ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem 
quaisquer ônus e sem prejuízo das multas contratuais previstas; 

17.36. Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer profissional, quando se verificar o seguinte: 

 

a) Atuação ou comportamento julgado inconveniente ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

b) Ocorrência sistemática de erros ou falhas na execução dos trabalhos; 
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c) Atos que comprometam a própria segurança ou a de terceiros; 

d) Não atendimento às determinações do preposto. 

 

17.37. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
prestação dos serviços; 

17.38. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e 
convocações da CONTRATANTE; 

17.39. Diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato; 

17.40. Pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta, e apresentar ao 
CONTRATANTE juntamente com a fatura mensal; 

17.41. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com 
o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo 
empregatício entre seus empregados/prepostos e o Município de Guanambi; 

17.42. Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam 
ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto do contrato, comparecendo em todas as 
audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação 
contratual com a CONTRATANTE. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta 
grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa; 

17.43. Indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo 
CONTRATANTE, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária do 
CONTRATANTE, por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as 
partes; 

17.44. Manter seus empregados, quando em serviço devidamente identificados com crachás, os quais deverão ser 
confeccionados pela CONTRATADA. O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza média conforme 
tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.45. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das 
obrigações previstas neste contrato; 

17.46. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes 
da má execução mesmo quando não houver notificação da FISCALIZAÇÃO; 

17.47.  Seguir as diretrizes técnicas da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da sua 
Fiscalização Técnica, às quais se reportará, bem como, as disposições legais, regulamentares e éticas, adotando nas 
questões controvertidas a solução técnica que lhe for recomendada, sem que isso se constitua em restrição à 
independência de seus profissionais; 

17.48. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de impedimento de ordem técnica, econômica, ética ou 
legal em serviço que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo o imediatamente e fundamentando a inviabilidade. 
Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas no item “MULTAS E 
PENALIDADES”; 

17.49. Comunicar à CONTRATANTE a pretensão de substituição, inclusão ou exclusão de profissional(ais) na equipe 
técnica, atendendo ao seguinte: 

 

a) A exclusão de profissionais da equipe técnica não poderá ocorrer em prejuízo da CONTRATANTE, bem como, da 
capacidade técnica da contratada; 

b) A substituição de profissional cujo acervo tenha sido utilizado para comprovação da capacidade técnica da licitante só 
poderá ser feita por profissional que possua acervo equivalente ou superior às características técnicas exigidas neste TR e 
do edital, na(s) modalidade(s) técnica(s) em que o profissional a ser substituído tenha sido aceito na fase de qualificação 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 75 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

técnica da licitação. 
 

17.50 Fornecer, tempestivamente, à CONTRATANTE, quando solicitado, cópias das ARTs recolhidas, atas de 
reuniões, diários de obras, relatórios de fiscalizações, pareceres, laudos, estudos, vistorias, cronogramas atualizados dos 
serviços em andamento, e relatório dos serviços executados e pendentes; 

17.51 Dar imediato conhecimento à CONTRATANTE de autuações ou notificações porventura lavradas pela 
Contratada, bem como, erros e omissões, relativas aos serviços ou obras sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização. 
O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza gravíssima, conforme tabela constante no item 
“MULTAS E PENALIDADES”; 

17.52 Não utilizar o nome ou o logotipo do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgação profissional, por 
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza 
gravíssima conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.53  Não se pronunciar em nome do CONTRATANTE a órgãos da imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos às 
atividades da mesma. O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza gravíssima conforme tabela 
constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.54  Não utilizar, nem divulgar ou reproduzir, fora dos serviços contratados, os normativos, documentos e materiais 
encaminhados pelo CONTRATANTE. O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza gravíssima 
conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.55 Manter perante o CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo 
(logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico (e-mail), telefone e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins 
de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos. O não cumprimento 
deste item constituirá uma infração de natureza média, conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.56 Solicitar à Fiscalização da ata/contrato esclarecimentos de dúvidas, detalhes, nomenclaturas ou definições 
porventura não explicitadas neste termo de referência e em seus anexos; 

17.57 São também, de responsabilidade da contratada: 

 

a) Todo e qualquer dano que causar ao imóvel ou a terceiros, ainda que culposos praticados por seus prepostos, 
empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização; 

b) Qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como, pelos 
ata/contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais; 

c) Quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao CONTRATANTE, por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata/contrato pela 
CONTRATADA, as quais serão reembolsadas ao CONTRATANTE. 

17.58 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 
 

a) Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

b) As normas regulamentadoras (NR) do Trabalho, relativas à segurança e saúde do trabalho; 

c) As disposições legais vigentes; 

d) Os regulamentos das empresas concessionárias; 

e) As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g) Os dispositivos e a legislação municipal. 

 

17.59 Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, para manter o padrão de 
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qualidade previsto para os serviços; 
 

17.60  Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em 
nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus 
preços unitários; 

17.61 Considerar-se-á a CONTRATADA como especializado nos serviços objeto da contratação, o que significa que 
deverá ter computado nos preços unitários ou no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, 
contribuições, taxas, encargos sociais etc.; necessários à completa execução dos serviços; 

17.62 Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a 
que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo justificativas aceitas pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE; 

17.63  A CONTRATADA ficará responsável por lavrar as atas das reuniões pertinentes ao objeto do contrato, realizadas 
entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, empreiteiros, fornecedores e demais interessados nos projetos em 
questão. Cópias dessas atas serão remetidas, em até 02 (dois) dias úteis, à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para 
aprovação. O não cumprimento deste item constituirá uma infração de natureza leve conforme tabela constante no item 
“MULTAS E PENALIDADES”; 

17.64 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos, materiais e insumos nas 
quantidades e especificações necessárias para a perfeita execução do objeto deste Termo de Referência; 

17.65 Caberá também à Contratada responder, após o recebimento dos serviços e obras, por sua qualidade e 
segurança, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislações vigentes, devendo efetuar a reparação 
de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 
pagamento do Contratante; 

17.66  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 
Trabalho ou equivalentes, das categorias abrangidas pela ata/contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade à Contratante; 

17.67 Comunicar ao Fiscal da ata/contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços; 

17.68 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive, equipamentos e instalações, em condições 
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem- estar no trabalho; 

17.69 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como, aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

17.70  Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a 
boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

17.71  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 
dos serviços, durante a vigência do contrato; 

17.72  Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de 
acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 

17.73  Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações na descrição da solução proposta; 

17.74  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive, quanto aos 
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como: os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação; 

17.75 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança 
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da Contratante; 

17.76 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e 
congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis; 

17.77 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 
execução do serviço; 

17.78 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

17.79 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a 
fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas, de gases e de comunicação; 

17.80  Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

17.81  Responder, na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 
resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 
que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia; 

17.82  A Contratada será convocada a participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à 
prestação dos serviços, com o esclarecimento das obrigações, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 
elaboração do termo de referência, os fiscais, o gestor do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e 
os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados; 

17.83  Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas 
às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n° 540/2004. O não cumprimento 
deste item constitui infração de natureza gravíssima, conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”; 

17.84  A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de execução dos serviços, conforme lhe seja dada ordem de 
serviço. Caso seja verificado atraso não justificado no cumprimento do cronograma estimado pela contratada, constituir-se-á 
uma infração de natureza média, conforme tabela constante no item “MULTAS E PENALIDADES”. 
 

17. MULTAS E PENALIDADES 

18.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 
que: 

18.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

18.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3 Fraudar na execução da ata/contrato; 

18.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.5 Cometer fraude fiscal; 

18.1.6 Não mantiver a proposta. 

18.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
CONTRATANTE; 

18.2.2 Multa moratória de 0,50% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, 
até o limite de 20 (vinte) dias; 

18.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto; 
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18.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 
de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

18.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até 02 
(dois) anos; 

18.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 

18.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

18.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

18.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

18.3.2 Tenha praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.3.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo, o qual 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.5  As penalidades aqui previstas poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o atraso na execução do 
serviço for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 

18.6  Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à Prefeitura Municipal de Guanambi, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo a administração da Prefeitura 
Municipal de Guanambi reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda, cobrá-las 
judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

18.7 As penalidades referidas no caput do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações não se aplicam às 
demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, e não aceitarem fornecer os 
materiais. 

18.8  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.9 Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 
previstos no cronograma definido, quando houver, serão aplicadas multas especificadas a seguir. A apuração dos atrasos 
será feita individualmente, por cada serviço solicitado. 

18.10 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o 
pagamento em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma, mediante cada serviço executado. 

18.11 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções, obedecendo aos seguintes 
valores: 

 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive, no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda, na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 
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c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa 
do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

18.12 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas nesta Lei. 

18.13 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução da 
CONTRATADA faltosa, quando essa se der por caução em dinheiro. 

18.14 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada judicialmente. 

18.15  Se a CONTRATADA apresentar, no momento de medição seguinte ao do registro do atraso, recuperação 
satisfatória ao cumprimento do prazo acordado, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 
abertura do respectivo processo de penalidade para apuração da infração constatada. 

18.16 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos. 

18.17  O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% sobre o valor total 
do contrato. 

18.18 Infrações relativas às obrigações contratuais previstas neste termo de referência são passíveis de multa, 
conforme tabela 01: 

Tabela 01 

GRAU MULTA** NATUREZA DA INFRAÇÃO 

01 0,01% LEVE 

02 0,03% MÉDIA 

03 0,05% GRAVE 

04 0,10% GRAVÍSSIMA 

*As obrigações passíveis de aplicação de multas estão descritas no texto deste Termo de Referência. 

**Os percentuais serão relativos ao valor total do contrato. 

18. DA GARANTIA 

18.1.  A garantia de proposta será prestada no momento da apresentação da mesma, no valor correspondente a 1% (um 

por cento) do valor da proposta apresentada, conforme preconiza o art. 58 em seu caput, seguido do §1º, ambos da Lei 

14.133/21, e será restituída no prazo de até 10(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação, vide art. 58, §2 da Lei 14.133/21. 

18.2. A garantia de Execução será prestada após declarada a vencedora do certame, no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da proposta apresentada. Tal garantia deverá ser celebrada, por qualquer das modalidades 

previstas no Art. 96 da Lei 14.133/21 e alterações posteriores e será restituída, após o Recebimento Definitivo do objeto 

contratual, mediante requerimento da Contratada. 

19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

20.1 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a correção dos 
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danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo ambiental em decorrência da execução de suas atividades. 

20.2  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 

aos seus similares. 

20.3 Que os materiais utilizados na execução dos serviços sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de 
Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, nos termos da legislação vigente; 

20.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, 
Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do objeto fornecido; 

20.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor 
responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade do CONTRATADA através da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), além do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social) tributos Municipais estaduais e federais, e declarações exigidas por lei, bem como, toda a 
comprovação da quitação com despesas trabalhistas, previdenciárias e do FGTS, salários e adiantamentos; 

20.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, CONTRATADA será notificada 
pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de rescisão do contrato; 

20.4.  Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua 
responsabilidade; 

20.5.  No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos 
em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 21.1. será contado da data de entrega da referida correção; 

20.6.  Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da CONTRATADA em 
qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a Administração Pública; 

20.7. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais em conformidade com as regras 
de retenção dispostas no Decreto Municipal nº 1525/2023 (DOM Edição nº 2935, de 17/07/2023), e nas Instruções 
Normativas da RFB nº 1.234/2012 e 2.145/2023, sob pena de não aceitação; 

20.8. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por 
conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura; 

20.9. Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por 
serviços e mercadorias elencados nas Instruções Normativas da RFB nº 1.234/2012 e 2.145/2023. 

21. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

22.1 O critério de seleção e julgamento se dará pela escolha da proposta de menor preço global, nos termos da Lei nº 
14.133/2021, cujo certame será na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA de forma eletrônica. 

22. DO ORÇAMENTO 

23.1 O valor global proposto para a da contratação dos serviços é de R$ 2.638.729,66 (Dois milhões seiscentos e trinta 
e oito mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária acostada aos 
autos e seus respectivos apêndices. 
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23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1 As despesas com a prestação de serviço correrão à conta dos recursos orçamentários descritos abaixo: 

 
ÓRGÃO: 3 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI 

SECRETARIA: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.005.1.029 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E EQUIP. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 1601- Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal – Bloco de Estruturação 

VALOR A SER RESERVADO: R$ 2.638.729,66 

 

24. RESPONSÁVEL 

 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte 
Agente Público - Termo de Referência 

Matrícula 9008661 
 

Guanambi-BA, 14 de fevereiro de 2025 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA ELETRÕNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
ANTEPROJETO 

 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Essa obra tem por objetivo a implantação da estrutura física do novo modelo de UBS, no Município que permitirá não só o 

atendimento das demandas crescentes, mas também a preparação do sistema de saúde local para desafios futuros, em 

especial, no bairro belo horizonte e proximidades, qual hoje existe um vazio assistencial de acesso à saúde pública. 

3. CONDIÇÕES DO OBJETO 

O serviço será executado de acordo o cronograma de execução da obra, no qual a empresa contratada ficará responsável 

pelo fornecimento da mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços 

propostos. 

Os serviços a serem executados contemplarão a construção de uma nova unidade básica de saúde com seus respectivos 
sistemas e elementos construtivos. Desde a execução dos serviços preliminares de preparação para a obra e implantação à 
execução da estrutura e fundações, impermeabilizações, vedações, cobertura, instalações prediais, esquadrias, louças e 
metais sanitários, revestimentos e acabamentos, bem como a urbanização de todo o entorno da obra. 

4. PRAZO 

O prazo de execução da obra e do seu respectivo contrato será de 12 (doze) meses. 

Após a expedição da ordem de serviço, a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para iniciar a execução. 

5. PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto arquitetônico será baseado no projeto referenciado do Novo Programa de Aceleração do Crescimento - 

NovoPAC, quais serão realizados os devidos ajustes necessários com elaboração de orçamento executivo. 

6. ADEQUAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO 

Conforme exposto no item 2 deste anteprojeto, para atender as necessidades dos cidadãos, será construída numa nova 

unidade básica de saúde para assegurar que o sistema de saúde local esteja preparado para enfrentar as demandas 

referentes à saúde, presentes e futuras da população de Guanambi. 

7. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os impactos ambientais imputáveis a um empreendimento se devem sempre a duas fases distintas: 

a) Fase de implantação, na qual as obras necessárias implicam em transtornos de ordem local, como a geração de 

poeira, de ruídos e de fumaça do maquinário envolvido na obra; 

 

b) Fase de operação: nesta fase as obras já terminaram e o empreendimento está operante, podendo ser usado para 

atividades com maior ou menor potencial poluidor. No caso em tela trata-se da obra de construção da UBS Belo Horizonte. 

Os impactos ambientais previstos para o local se resumem, portanto aos seguintes: geração de poeira e barulho durante a 

obra e aumento do tráfego de veículos devido ao transporte de insumos durante a obra. 
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Com relação à geração de poeira, estes deverão ser acompanhados pela fiscalização da obra, e caso haja necessidade 

poderá ser solicitado à empresa executora da obra que proceda permanente aspersão de água no canteiro de obras a fim 

de mitigar os transtornos para vizinhança. 

Com relação à geração de ruídos, poderão ser gerados ruídos intermitentes e de impacto, originados da utilização de 

maquinários e equipamentos. Estes deverão ser acompanhados pela fiscalização da obra, mas não se espera que se 

tornem transtornos para a vizinhança uma vez que os trabalhos acontecerão sempre em horário comercial. 

Durante a fase de implantação da obra, será necessária a utilização de máquinas, bem como de caminhões para 

transportar as matérias-primas para reforma e resíduos do empreendimento. Este fato acarretará no aumento na circulação 

de veículos de grande porte nas vias de acesso ao imóvel, mas este tráfego será pontual e em região de baixa circulação de 

veículos ou pedestres. 

8. ACESSIBILIDADE 

Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

9. PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DA OBRA OU DO SERVIÇO DE ENGENHARIA 

Durante uma visita técnica “in loco”, foram discutidos diversos fatores, junto à equipe da Secretaria Municipal de Saúde 

sobre as expectativas e necessidades para a edificação em pauta, sendo definido que o projeto referenciado porte II do 

NovoPAC atenderia às necessidades locais para a prestação dos serviços públicos de saúde. 

10. PROJETOS ANTERIORES E ESTUDOS TÉCNICOS 

Para desenvolver a solução de implantação do projeto referenciado, bem como, o aproveitamento dos projetos de 

engenharia também cedidos pelo Programa, foi necessário conhecer a condição geológica do terreno e levantar a 

topografia, de forma a viabilizar os trabalhos de compatibilização e elaboração do orçamento executivo. 

11. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL 

O levantamento cadastral do terreno foi feito “in loco” pela equipe de topografia da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

do Município, sendo registradas todas as áreas e suas respectivas finalidades. 

12. PARECER DE SONDAGEM 

Foi realizado o estudo de sondagem, sendo analisado o laudo para a definição das fundações da edificação. 

13. MEMORIAL DESCRITIVO 

O memorial descritivo está contido no caderno de especificações técnicas, encargos e memorial descritivo. 

RESPONSÁVEL 

Gustavo Oliveira Boa Sorte  

Engenheiro Civil/Responsável Técnico 

CREA 051351300-0 

 Matrícula: 9008661 

 

Guanambi-Ba, 14 de fevereiro de 2025 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA. 

 

1.1 Natureza do Objeto 

 

Trata-se de serviço especial de engenharia, a ser contratado mediante licitação na modalidade concorrência eletrônica. 

Possui natureza de serviços de obra de engenharia. 

Será adotada o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 46, inciso  I da Lei 14.133/21. 

1.2 Estudo Técnico Preliminar 

 

1.2.1 Descrição da necessidade; 

1.2.2 Descrição dos requisitos de contratação; 

1.2.3 Estimativa de descritivo e quantitativos; 

1.2.4 Análise das possíveis soluções; 

1.2.5 Justificativa para a licitação em grupo; 

1.2.6 Resultados pretendidos; 

1.2.7 Contratações correlatas ou com interdependência; 

1.2.8 Impactos ambientais; 

1.2.9 Viabilidade da contratação. 

 

1.3 Dos Prazos 

O prazo de execução da obra, será de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço. 

 

2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL 

Foi feito o levantamento cadastral do terreno onde será construída a UBS Porte II Belo Horizonte, aferindo-se toda a área 

de implantação, mostrando o terreno, imóveis confrontantes, passeios, árvores e vegetação e todos os elementos de 

instalações disponíveis das concessionárias COELBA e EMBASA para viabilidade da obra. 

 

3. PARECER DE SONDAGEM 

Foi realizada a sondagem para conferência da viabilidade de se utilizar os projetos de estruturas e fundações das solucões 

ofertadas junto ao pacote padrão do projeto referenciado UBS Porte II do Novo Programa de Aceleração do Crescimento – 

NovoPAC, estando esta condição atendida. 
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4. ENSAIOS E ANÁLISE LABORATORIAIS 

Único ensaio realizado foi o estudo geotécnico de investigação do solo pelo método SPT, citado no item anterior. A 

solução de projeto para destinação final de efluentes e de rede pluvial prevê a ligação nas redes existentes no logradouro, 

o que dispensa a realização de ensaios de infiltração no solo, quando é adotado o sistema de tratamento individual do tipo 

fossa séptica com sumidouro, que não é o caso. 

 

5. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os impactos ambientais imputáveis a um empreendimento se devem sempre a duas fases distintas: 

c) Fase de implantação, na qual as obras necessárias implicam em transtornos de ordem local, como a geração de 

poeira, de ruídos e de fumaça do maquinário envolvido na obra; 

d) Fase de operação: nesta fase as obras já terminaram e o empreendimento está operante, podendo ser usado para 

atividades com maior ou menor potencial poluidor. No caso em tela trata-se da obra de construção da UBS Belo Horizonte. 

Os impactos ambientais previstos para o local se resumem, portanto aos seguintes: geração de poeira e barulho durante a 

obra e aumento do tráfego de veículos devido ao transporte de insumos durante a obra. 

Com relação à geração de poeira, estes deverão ser acompanhados pela fiscalização da obra, e caso haja necessidade 

poderá ser solicitado à empresa executora da obra que proceda permanente aspersão de água no canteiro de obras a fim 

de mitigar os transtornos para vizinhança. 

Com relação à geração de ruídos, poderão ser gerados ruídos intermitentes e de impacto, originados da utilização de 

maquinários e equipamentos. Estes deverão ser acompanhados pela fiscalização da obra, mas não se espera que se 

tornem transtornos para a vizinhança uma vez que os trabalhos acontecerão sempre em horário comercial. 

Durante a fase de implantação da obra, será necessária a utilização de máquinas, bem como de caminhões para 

transportar as matérias-primas para reforma e resíduos do empreendimento. Este fato acarretará no aumento na circulação 

de veículos de grande porte nas vias de acesso ao imóvel, mas este tráfego será pontual e em região de baixa circulação de 

veículos ou pedestres. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

A contratação de empresa especializada para a Construção da UBS Belo Horizonte, encontra-se descrito nesse projeto 

básico, bem      como no caderno de especificações técnicas, constante no anexo, deste. 

Os serviços serão executados de acordo o cronograma de execução da obra, no qual a empresa contratada ficará 

responsável pelo fornecimento de insumos, peças, ferramentas, materiais e mão de obra, necessários para a perfeita 

execução dos serviços propostos. 

Os serviços a serem executados, são compreendidos em etapas, conforme projeto executivo e planilha orçamentária de 
obra, sendo as principais etapas: 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 

2 FUNDAÇÃO 

3 ESTRUTURA 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 
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5 COBERTURA 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 

7 ESQUADRIAS 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 

11 REVESTIMENTO DE TETO 

12 PINTURA 

13 MARMORARIA 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

17 CLIMATIZAÇÃO 

18 DADOS E VOZ 

19 GASES MEDICINAIS 

20 URBANIZAÇÃO 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

7. SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA 

 

Todos os serviços, materiais e equipamentos a incorporar na obra estão dispostos na planilha de composição de custos em 

anexo a esse projeto básico. 

 

8. DA VISITA TÉCNICA 

A visita técnica se torna facultativa, tendo em vista que, segundo os termos do artigo 63, §2º da Lei Federal nº 

14.133/2021, o Licitante poderá visitar o local de execução da obra para se inteirar de todos os aspectos referentes à sua 

execução, ou, de acordo os termos do artigo 63, §3º da Lei Federal nº 14.133/2021, o Licitante poderá declinar do direito de 

realizar a Visita Técnica. Nesse caso, deverá apresentar declaração de declínio do direito de realizar a visita técnica e de 

ter conhecimento integral das condições do local da execução do serviço, sob pena de inabilitação. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 

os termos de sua proposta; 

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 
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9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Projeto 

Básico; 

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber; 

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

9.6.2. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador 

foi contratado;  

9.6.3. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

9.6.4. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou 

responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 

de recepção e apoio ao usuário; 

9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9 Cientificar a Procuradoria Jurídica para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

pela Contratada; 

9.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas; 

9.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for 

executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto 

Básico e em sua proposta; 

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano 

causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade 

com as normas e determinações em vigor; 

10.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo 

em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 
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10.6 A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante a Fazenda Municipal/ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 

se verifique no local dos serviços. 

10.9 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

10.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 

dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.12 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de 

acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

10.13 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

10.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 

quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

10.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na matriz de 

risco e o ônus ser de incumbência da contratante. 

10.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança 

da Contratante; 

10.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos 

e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 
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11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, 

a qual consiste em: 

Serviços preliminares e administração: 13,72% da execução física-financeira da obra. 

Fundações e estruturas: Representam 24,22% da execução física-financeira da obra. 

Alvenaria, vedações e divisórias: Representam 9,56% da execução física-financeira da obra. 

Instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização: Representam 19,39% da execução física-financeira da obra. 

 

 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

13.1 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

13.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

13.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

13.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.5 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e 

sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 

dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

13.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

13.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 

para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
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constatadas. 

13.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o 

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

13.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada. 

13.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 

que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

13.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade 

exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores 

redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Básico. 

13.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente 

para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

13.13 A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

 

14.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento 

com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades  

contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada 

14.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos termos abaixo. 

15.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

15.3. Recebimento provisório: 
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a) No local da execução da obra, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua 

conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, 

as irregularidades observadas. 

15.4 Recebimento definitivo: 

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao 

recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em conformidade com o exigido 

neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora. 

16. DO ORÇAMENTO 

Conforme planilha orçamentária em anexo e seus respectivos apêndices. 

 

17. RESPONSÁVEIS 

 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte  
Engenheiro Civil/Responsável Técnico 

CREA 051351300-0 
 Matrícula: 9008661 

 

 

 

 

Guanambi-Ba, 14 de fevereiro de 2025 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BELO HORIZONTE PORTE II 
 
 

ANEXO I 
 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção de barracão de obra, com altura mínima de 2,5m, 
acabamento em forro PVC branco, com 2 sanitários. Contendo 

instalações elétricas e hidrossanitárias. 

1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para sanitário e vestiário , com altura mínima de 
2,5m, acabamento em forro PVC branco, contendo cabines com 

chuveiros, bacias sanitárias, mictórios e lavatórios. Contendo 
instalações elétricas e hidrossanitárias. 

1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para refeitório, com altura mínima de 2,5m, 
acabamento em forro PVC branco. Contendo instalações 

elétricas e lavatórios para as mãos. 

1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para almoxarifado, com altura mínima de 2,5m, 
prateleiras, acabamento em forro PVC branco. Contendo 

instalações elétricas. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.5 BARRACÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Execução de barracão aberto nas dimensões de 3m x 4m para 
apoio a produção, cobertura em estrutura de madeira e telhas 

de fibrocimento. Assentado sob pavimentação em brita. 

1.6 PLACA DE OBRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; 
seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão 

financiador. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme o 

recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. 
Imagem ilustrativa. 

1.7 TAPUMES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Tapume em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura 
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2. INFRAESTRUTURA 

2.1 LOCAÇÃO DE OBRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do 
terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e 
guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às 
formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo. 

 

3. FUNDAÇÕES 

3.1 SAPATA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, 
utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base 
de concreto magro espessura de 5cm, escavação 
mecanizada, fabricação, montagem e desmontagem de 
fôrma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme 
indicado em Projeto Estrutural. 

3.2 VIGA BALDRAME 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As 
formas deverão ser plana, em compensado resinado de 
12mm, inclusive escoramento. A armadura deverá estar 
completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à 
aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o 
cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se 
aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e 
desmontagem de forma em madeira serrada de espessura 
25mm. Conforme indicado em Projeto Estrutural. 

3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Deverá ser executada impermeabilização de baldrame 
através da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas 
as suas faces externas. 

 

4. ESTRUTURA 

4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pilares executados em concreto armado de fck = 30Mpa 
lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões 
especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 
e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa 
de madeira compensada resinada de 18mm, inclusive 
escoramento. Conforme projeto executivo. 

4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Vigas executadas em concreto armado de fck=30Mpa e 
moldados in loco conforme dimensões especificadas em 
projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, 
montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 
compensada e resinada de 18mm, através de escoramento 
com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 
serrada. 

4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir 
fabricação e montagem conforme dimensões especificadas 
em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 
dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, 
utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura 
negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm 
e fck = 30Mpa. 
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5. VEDAÇÕES 

5.1 BLOCO DE CONCRETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias de vedação em blocos vazados cerâmicos na 
dimensão de 14x19x39cm e 09x19x39cm, executadas 
através de argamassa preparada em betoneira. A espessura 
das juntas não deve ultrapassar a 15 mm. 

5.2 SISTEMA DRYWALL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Paredes de vedação em divisórias de gesso acartonado 
(drywall tipo RU) que deverão ser instaladas utilizando 
estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a 
chapa de drywall RU sobre esses perfis. Tratamento das 
juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 
microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, 
de acordo com as técnicas especificadas pelo fabricante. 

5.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas 
em Cobogó de concreto tipo bandeira de dimensão 
30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, 
assentados através de argamassa preparada em betoneira. 
O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 
colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de 
argamassa previamente executada. 

 

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

6.1 CHAPISCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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As alvenarias em bloco cerâmico, internas e externas 
deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro 
em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 
1:4, preparado em betoneira de 400l. 

6.2 EMBOÇO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Nas alvenarias em bloco cerâmico, após chapisco, deverá 
ser aplicado camada de emboço, para recebimento de 
revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 
1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 

6.3 REBOCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de 
concreto, deverá ser executada massa única com argamassa 
de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com 
espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura 
de 25mm. 

 

7. COBERTURA 

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

A estrutura das coberturas será em trama de madeira, 
composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar 
o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

7. COBERTURA 

7.2 TELHA DE METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Telha de fibrocimento ondulada 6mm, na cor cinza, com 
dimensões de 2,13 x 1,10 x 0,06 m, com inclinação de 9% a 
15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A 
fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a 
estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas 
apropriadas para cada superfície. 

7.3 CALHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço 
galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos 
deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites 
ou pregos. 

7.4 PERGOLADO METÁLICO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com 
pintura eletrostática na cor branca, fixado por parafusos 
reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 
10mm. 

7.5 CHAPIM 

 

8. HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.1 REGISTROS E CANOPLAS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento 
cromado. 

8.2 CAIXA DE GORDURA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, 
formato circular em PVC ou similar. 

8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 
mm - h= 600 mm. 

8.4 CAIXA SIFONADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas Sifonadas em PVC rígido. 

8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Ralo escamoteável em aço inox. 

 

8.HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume 
de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia. 

8.7 RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto 
prémoldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de 
altura. 

 

9. ELÉTRICA 

9.1 ELETRODUTO RÍGIDO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletroduto em aço galvanizado, 1” e ¾” indicadas em projeto 
elétrico. 

9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletroduto flexível em PEAD, 1” indicadas em projeto elétrico. 

9. ELÉTRICA 

9.3 ELETROCALHA COM TAMPA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletrocalha Lisa com Tampa,100x400mm indicadas em 
projeto elétrico. 

9.4 PERFILADOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico. 

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto 
elétrico. 

9.6 CONJUNTOS – TOMADA, INTERRUPTOR, ESPELHOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor 
BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da 
mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser 
possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo 
padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

10. FORRO 

10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em 
painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural 
e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço 
galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por 
pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente. 
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11. REVESTIMENTO PAREDE 

11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 
60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com 
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo 
fabricante. 

 

12. REVESTIMENTO PISO 

12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO – OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes 
internos, com espessura de 8 mm, na cor off white, conforme 
indicado em prancha de paginação, incluso mistura em 
betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 
polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 
Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura 
de 10cm. 

12.2 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, 
revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com 
espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em 
betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem 
polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto 
executivo. 
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13. PAVIMENTAÇÃO 

13.1 CONCRETO DESEMPOLADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com 
espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas 
de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma 
distância máxima de 3 m entre si, nas duas direções. 

13.2 MEIO FIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com 
altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O 
concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à 
compressão de 21 MPa. Objeto não financiável, sugestão 
para o projeto de Implantação. 

13.3 PISO TÁTIL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tátil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, 
para pessoa com deficiência visual, dimensões 30 cm x 30 
cm, espessura mínima de 2cm, locado conforme prancha de 
pavimentação e projeto executivo. Objeto não financiável, 
item obrigatório para o projeto de Acessibilidade. 

 

14.GRANITO  
14.1 PEITORIL E BANCADAS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira 
externa de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas 
bancadas, dimensões conforme projeto executivo. 

 

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
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15.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e 
alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinada cor 
branco gelo ou conforme projeto executivo. 

15.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces . Os marcos e alizares deverão ter largura de 
7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura 
esmalte sintético acetinado cor branco gelo ou conforme 
projeto executivo. 

15.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos 
e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 
branco gelo ou conforme projeto executivo. 
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15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.4 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE – AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos 
e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 
Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 
azul (Pantone PMS 543C) conforme projeto executivo. 

15.5 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE E GRELHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Com 
acabamento em pintura esmalte sintético acetinada cor 
branco gelo conforme projeto executivo. 

15.6 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
com largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os trilhos e 
batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento 
reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético 
acetinado branco gelo conforme projeto executivo. 
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15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.7 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
do tipo anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão 
ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com 
acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco 
gelo conforme projeto executivo. 

15.8 PORTA DUPLA DE ABRIR SEM VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 
compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa 
anti impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, 
ambas as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, 
do tipo anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão 
ter largura mínima de 7cm com acabamento reto. Com 
acabamento em pintura esmalte sintético acetinado branco 
gelo conforme projeto executivo. 

15.9 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Folha de porta executadas em madeira compensada naval 
de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 
compensado de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo 
livre e ocupado. Com acabamento em pintura esmalte 
sintético acetinado, cor branco gelo conforme projeto 
executivo. 
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16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 
branca. Folha de porta executada com perfil do tipo 
veneziana enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para 
chave. 

16.2 PORTA SHAFTS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 
branca. As folhas de porta deverão ser executadas com perfil 
do tipo veneziana enrijecida. Fechadura tipo roseta 

16.3 PORTA DE CORRER 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 
branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas 
com perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura 
em trilhos com fechadura do tipo concha. 

16.4 PORTA SIMPLES DE ABRIR - VIDRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 
branca e vidro temperado. Maçaneta tipo alavanca e miolo 
para chave. 

16.5 JANELA MAXIMO AR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 109 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

 

Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio 
anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de 
maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal. 

16.6 JANELA TIPO VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado 
com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em 
vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e 
borracha cunha cor branco. 

 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.1 BACIA SANITÁRIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, 
inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de 
fixação, anel de vedação e engate plástico. 

17.2 DUCHA HIGIÊNICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Ducha higiênica com registro. 

 

17.3 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor 
branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso 
válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

17.4 CUBA REDONDA LOUÇA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, 
diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal 
cromado e sifão flexível em PVC. 

 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.5 CUBA RETANGULAR INOX 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou 
equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível 
em PVC. 

17.6 PIA DE DESPEJO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, 
com sifão inox, fixado em bancada de granito, com tampa e 
acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.7 TANQUE EM LOUÇA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, 
incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica. 

17.8 TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA - PRESSÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica baixa, 
acabamento cromado. A ser instalada nos lavatórios 
suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

17.9 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, 
bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada 
da copa. 

 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.10 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA SENSOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica alta, 
acabamento cromado. A ser instalada no 

17.11 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA ALAVANC A COTOVELO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para 
acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser 
instalada no serviço e utilidades. 

17.12 TORNEIRA DE PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador 
para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento 
cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e 
áreas verdes. 

17.13 CHUVEIRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha. 

 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.14 ENGATE FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação 
entre o ponto de consumo de água na parede até a peça 
sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 
comprimento. 

 

18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

18.1 BARRAS DE APOIO FIXA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e 
l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão 
ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso 
dos equipamentos e nas portas. 

18.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem 
fio. 

 

22. ILUMINAÇÃO 

22.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 
40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou 
similar. Montada com LED integrado de alta performance 
36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver 
bivolt. 

 

22.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 
20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou 
similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada 
com LED integrado de alta performance 16W branco neutro 
ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 

22.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 
20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou 
similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada 
com LED integrado de alta performance 16W branco neutro 
ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 

21. ILUMINAÇÃO 

21.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 
60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou 
similar. Montada com LED integrado de alta performance 
40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver 
bivolt. 

21.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de emergência, dimensão de 6,5X20,5cm. Corpo 
fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada 
com LED integrado de alta performance 3W branco frio 
6500K e driver bivolt. 

21.5 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. 
Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada 
de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 
4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. 
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22.PINTURA 

22.1 PINTURA ACRÍLICA COBOGÓS E DETALHES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 
em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 
fabricante, acabamento semi-brilho. RGB 99, 133, 142 

 COBOGÓS E DETALHES 

 

22.PINTURA 

22.2 PINTURA ACRÍLICA TETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 
em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 
fabricante, acabamento semi-brilho. COR PRONTA 
BRANCO NEVE TETO 

22.3 PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 
em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 
fabricante, acabamento semi-brilho. RGB 209,208,202  

PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

22.4 PINTURA PAREDES INTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, 
aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 
fabricante, acabamento semi-brilho. RGB 216,211,202 
 PAREDES INTERNAS – COR BASE 

 

22.PINTURA 

22.8 PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 
demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 
acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE 

MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 

22.9 PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 
demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 
acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 c RAMPA 
DE ACESSIBILIDADE 

22.10 TEXTURA ACRÍLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Textura acrílica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demãos 
ou de acordo com as orientações do fabricante. COR 
PRONTA BRANCO GELO.  

MUROS 

 

22.PINTURA 

22.11 TEXTURA PROJETADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa 
na cor cinza cimento queimado  

PÓRTICO DA FACHADA. 

 

23. PLACA FOTOLUMINESCENTE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, 
dimensão 60x 80cm fixado em parede para o 
estacionamento reservado PCD. 

 

24. LETRA CAIXA 

24.1 LETRA CAIXA EM ACM BRANCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. 
Conforme indicado em projeto executivo. 

24.2 LETRA CAIXA EM ACM AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo 
SUS (Pantone 2945-CP). 

25. PAISAGISMO 

25.1 GRAMA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie 
de gramínea similar a depender da região. Objeto não 
financiável, sugestão para o projeto de Implantação. 

 

Observações: 

1- As imagens apresentadas nesse Caderno de Especificações são ilustrativas.  

2- Todos os materiais especificados podem ser substituídos por similares, desde que autorizados pela fiscalização da obra e 
atendam as normas técnicas e os padrões de qualidade igual ou superior ao especificados. 
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ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

PROJETO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE PORTE II 
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ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES  
ANEXO II – QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE 

 
1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS 
 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 
estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção Básica, dentre elas as diretrizes que definem a 
infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica no Brasil.  

 
A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com 
deficiência (PCD), de acordo com as normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 a 2026), apresenta neste 
documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização 
física e funcional, fluxos, diagrama de massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da 
Atenção Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização espacial que possibilitem o 
cuidado integrado em saúde.  

 
A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de 

relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente 
saudável para o trabalho dos profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados. (BRASIL, 
2017)  

 
Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias forças que representam os 

atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e 
principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 
coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017)  

 
Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma integração em todos os âmbitos, isso 

se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma estrutura que se integre e se comunique com o território em que 
está, com espaços que permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa proporcionar uma 
maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes e os usuários. 
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Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das UBS que serão construídas 

no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2026) estão: 
 

✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em que está inserida, com 

espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem como a utilização de espaços externos integrados;  
 

✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de vida da comunidade e 

indutor do processo de trabalho das equipes;  
 

✔ Comunicação e educação popular em saúde;  

 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a atuação interprofissional, 

interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes equipes e serviços no território;  
 

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio 

e superior, para a formação em serviço e para a educação permanente na UBS;  
 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos e resultados assistenciais, 

para garantir a qualidade no cuidado;  
 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital;  

 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de medicamentos. 

 
 

Atos Normativos 
 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em conformidade com as normas 
aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, 
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.  

 
A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base para a elaboração do projeto:  

a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Política Nacional de 
Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017.  

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos 
físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.  
e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  
f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.  
g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.  
h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana.  
i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  
j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos 

médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde.  
k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos para 

projetos e execução das instalações.  
l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada deverá consultar e 
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aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em 
Biblioteca de temas de serviços de a) saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

 
Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte II 

 
O projeto da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II Belo Horizonte teve como parâmetro para implantação um 

terreno 45,10 m x 49,70 m, com uma poligonal não regular, resultando em uma área total de terreno de 2.153,00 m² e uma 
área construída aproximada de 500,17 m² e 623,48m² de área de cobertura, implementada em pavimento térreo, acrescida 
de 9,50 m² de abrigos de resíduos.  

 
A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte II, que embasou o detalhamento do 

projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi 
escolhido devido ao seu histórico de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional desde a análise preparatória, 
perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria manutenção pós entrada em funcionamento. O método 
consiste em superestrutura e fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

 
DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS ASSISTENCIAIS 

 
A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de núcleos temáticos que agrupam 

os ambientes em eixos, organizando as atividades assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos 
usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência inclusiva e de fácil compreensão. 

 
A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
 
a) Núcleo de Acesso e Acolhimento 

 
Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e acompanhantes, de recepção, 

agendamentos e espera na grande área do acesso principal da UBS.  
Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as pessoas com deficiência e 

em conformidade com as normativas vigentes. O layout da espera contempla 26 (vinte e seis) lugares, com 
espaço para cadeira de rodas e assento adaptado para PCD, incluindo espaço de acolhimento para crianças.  

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, contendo: local para arquivos e 
registros; espaço para identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de 
funcionamento e sinalização de fluxos.  

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por profissional habilitado à escuta 
qualificada à demanda espontânea, estabelecendo vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade 
ao tratamento proposto. A inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada.  

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante o 
evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à amamentação, em 31/07/2023, que previu que 
salas de amamentação, a partir de então, façam parte dos projetos de construção de UBS, como medida de 
reforço ao aleitamento materno.  

Conta também com sala de vacinação que tem a função de atuar na rotina, bem como em campanhas 
específicas de vacinação pública, o ambiente segue as citações da RDC nº 197/2017 ANVISA. O núcleo ainda 
conta com sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário infantil com 
fraldário. 

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica 
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Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé diabético e lesões cutâneas em 
geral, além de orientação e cuidado com o curativo em domicílio.  

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou venosa), coleta de exames 
com sanitário PCD e sala de medicamentos e procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos 
usuários na realização de procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração 
intramuscular glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada para 
macas de transporte. A sala de medicamentos oferecerá suporte tanto para pacientes admitidos na unidade 
quanto, excepcionalmente, para pacientes externos, cujos quadros clínicos se agravem repentinamente, 
demandando estabilização imediata. Esse espaço será utilizado para garantir a segurança dos pacientes 
enquanto recebem o suporte necessário na espera do referenciamento para outro ponto da rede de atenção à 
saúde, conforme o item 1.3 da Portaria GM/MS nº 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de 
atendimento emergencial. 

 
“Todas as unidades devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais essenciais ao primeiro 
atendimento/estabilização de urgências que ocorram nas proximidades da unidade ou em sua área de abrangência e/ou 
sejam para elas encaminhadas, até a viabilização da transferência para unidade de maior porte, quando necessário. ” 
 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de distribuição interna 
(“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de atividades-fim), e também realizando a atividade de 
dispensação de medicamentos para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos 
e materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além de realizar a 
atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS. 

 
c) Núcleo de Cuidado Integral  

 
No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta qualificada e apoio integral à 

saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis (DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo 
de violência e necessitam de assistência.  

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível com sanitário anexo, 
indiferenciado e odontológico, este realizando atividades assistenciais de prevenção e manutenção 
odontológicas.  

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que estabelece a criação de salas 
exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas 
Lilás" visam garantir acolhimento adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 
d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 
Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação permanente e ensino, em 

consonância com o Art. 32 da RDC nº 63/2011 que cita: “o serviço de saúde deve promover a capacitação de 
seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades 
desenvolvidas.” Assim como as áreas para apoio à Saúde Digital que contemplam estratégias como a 
telessaúde, além de áreas externas de descompressão da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a 
equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar como unidade que não tem internação) e 
banheiros foram inseridos no núcleo, que ainda conta com sala de integração das equipes, sala de gestão 
administrativa.  

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o apoio à Saúde Digital 
através da telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, como nas salas de consultas e 
exames, propiciando assim a integração dos serviços em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, 
teleconsultoria, telediagnóstico e outros serviços de telessaúde. 

 
e) Núcleo de Práticas Coletivas 

 
No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações integrativas, complementares e populares 
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realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização da PNAB, que prevê e 
orienta maior interação do serviço com a efetiva participação social da comunidade, fortalecendo, 
principalmente, as ações de promoção da saúde e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com 
espaço especifico onde as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em 
Saúde Bucal (Escovódromo). 

 
f)  Núcleo de Serviços 

 
É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento autoportante e independente 

da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depósito de Material de Limpeza) e abrigos de resíduos. Também conta 
com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central de Material Esterilizado) que está dimensionada para 
realizar a esterilização de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional à unidade, assim atendendo a 
unidade de uma UBS Porte II, com atividades de recebimento, descontaminação, esterilização, controle 
através de guarda para posterior distribuição de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC 
Nº 15 ANVISA de 2012.  

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com as boas práticas no 
processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física para mitigar o risco de contaminação cruzada 
no acesso ao ambiente controlado da CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização 
(limpa) e Guarda e Distribuição de Material Esterilizado. 

 
DIAGRAMA DE MASSAS 
 
A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e funcional de cada núcleo e em 
suas relações de interdependência. Foram identificadas as relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o 
arranjo espacial apresentado no diagrama.  
 
Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do diagrama de massas foi o 
atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 
dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, com destaque para a 
comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
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SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS DA UBS PORTE II 
 

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos temáticos e o desenvolvimento do 
diagrama de massas para estabelecer as relações funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de 
apoio, respeitando as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da UBS 
Porte II em relação à setorização, fluxos e acessos.  

 
O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da unidade ligado diretamente a área 

externa de embarque/desembarque de veículos, os ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle 
eficiente, uma vez que este é o ponto de primeiro contato dos usuários.  

 
Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o direcionamento e controle dos 

usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de 
ações comunitárias, este local facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as ações. O ambiente de 
práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal da unidade, inclusive devido às práticas 
coletivas também ocorrerem na parte externa. Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também 
servirá como acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de fluxos com 
pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada entre os pacientes.  

 
O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em um local intermediário na UBS 

Porte II para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda 
para a esterilização. A farmácia está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 
população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o cruzamento de fluxos intra-
funcional de pacientes na unidade.  

 
Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de Cuidado Integral. Este núcleo 

conta com os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação desse núcleo se deu de maneira a garantir mais 
restrição e privacidade no acesso, garantindo a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à 
escuta qualificada.  

 
Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe, juntamente com o 

Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. 
Assim, conta com acesso coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de serviço, 
servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte II possuí uma sala de administração 
situada na parte posterior da unidade, próxima ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços 
contempla o setor de CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a área 
suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por pass through para a área limpa de Sala de 
Preparo e Esterilização (com equipes distintas nas duas áreas mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição 
de Materiais Esterilizados, para daí ser dispensada internamente através de pass through.  

 
Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que atuam como rotas de fuga para 

saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que 
necessitem de referência para unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 
é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com altura compatível para 
ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas 
livres para o acesso ao estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de manobra e 
carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para instalação/manutenção. Nessa área se encontra 
o abrigo para a casa de bomba e o reservatório de água, o quadrante também tem espaço para a instalação do gerador tipo 
cabinado pelo Ente, uma vez que apesar de externa, a área tem acesso restrito pelo fechamento no perímetro da unidade. 
Na parte externa frontal se encontra o abrigo de resíduos comum (Tipo D) possuindo acesso externo que permite a operação 
e fluxo de coleta, porém com o abrigo do tipo E com acesso interno ao perímetro da unidade devido ao controle no 
procedimento da coleta por empresa especializada. A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas 
e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para 
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tais atividades.  
 
Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado conforme o item 4. CIRCULAÇÕES 

EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT 
NBR 9050/2020.  

 
Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, de maneira complementar 

(conforme informado nos demais memoriais publicados na página do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes 
municipais/estaduais/Distrital possam realizar o devido projeto a nível executivo.  

 
Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte II foram projetados e hierarquizados 

de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara 
sobre a área onde as pessoas devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 
norma ABNT NBR nº 9050/2020. 
 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 
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PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS 
 

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que fazem parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias 
para construção de edificações sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às 
mudanças climáticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilização de sistemas construtivos capazes de contribuir 
para a preservação e conservação do meio ambiente, diminuindo o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção 
de resíduos e o consumo de energia. 
 

 
 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL  
Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação natural para reduzir a climatização 

e iluminação artificial.  
Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de minimizar a incidência solar direta, 

contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada 
terreno para implantação do edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

 
ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA  
Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água descartada através da captação 

dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram 
selecionados acessórios com temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdício 
de água. 

 
ENERGIA RENOVÁVEL  
A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de energia solar, cujo projeto deverá 

ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. 
Assim como do consumo de energia e das especificidades de cada concessionário local.  

 
SISTEMA CONSTRUTIVO  
A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações o que reduz significativamente a 

geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso 
de materiais certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES  
 

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideração a equipe, equipamentos e mobiliários 
necessários para a realização dos serviços ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para 
suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para as 
ações desenvolvidas nestes ambientes. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 133 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 134 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

 
 

2 RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 
 
A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do projeto arquitetônico, os projetos 
complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar 
condicionado.  

 
Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a decisão em utilizar todo o cardápio 
de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação 
no terreno escolhido, bem como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias.  

 
No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor municipal/estadual/Distrital deverá 
elaborar o devido estudo do solo com empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização 
do projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de profissional habilitado pelo 
CONFEA ou CAU.  

 
No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de implantação será de 
responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter  todas as informações necessárias para que a 
edificação funcione de maneira completa, assim deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas 
adaptações. 

 
Caberá ao PROPONENTE implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o 
caderno de encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e 
para as devidas aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as atividades de 
movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, dentre outros. Elaborando o projeto de 
implantação, deve-se atentar para acessibilidade, soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de 
acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se sempre adotar a mais 
restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

 
No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 

 
Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo Standard Penetration Test - SPT. 
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Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de referência ao local de implantação, contendo 
os seguintes elementos: 

 

✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT;  

✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas pluviais, com aprovação na 

concessionária local;  

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local;  

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;  

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminação externa conforme códigos 

de transito, obras e edificações de cada localidade;  

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, orientação em relação ao norte 

magnético e incidência solar de cada localidade. E, recomenda-se que quando da instalação das placas fotovoltaicas seja 
verificada a resistência das telhas para suportar a carga gerada.  

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 

✔ Projeto de sinalização de incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de cada Estado da 

Federação; 

✔ Atualização e adaptação das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado e concessionárias locais.  

✔ A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser definida no projeto de 

implantação a ser desenvolvido pelo tomador.  

✔ Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos reguladores, ambientais, 

vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 
 
Observação:  
1. São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que o entre municipal, estadual/distrital realize 
as devidas adequações para a implantação do Projeto Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade.  
2. O projeto referenciado e seus respectivos memoriais devem ser adaptados para sua implantação em cada localidade por 
profissional competente e habilitado, vinculado à prefeitura ou contratado por ela, para assegurar que esteja em 
conformidade com todas as normas técnicas e regulamentações exigidas (inclusive regras locais). O profissional deve usar o 
projeto referencial como uma referência, modelo, exemplo, guia, base. O projeto efetivamente a ser licitado é de 
responsabilidade dos entes subnacionais. 
 
3 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos responsáveis técnicos pela 
execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de construção e instalação da placa da obra. Deverão ser 
fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, assim como os respectivos memoriais.  
 
3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES  

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e profissionais habilitados com o devido 
preenchimento das anotações de responsabilidade técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e 
pertinentes a cada disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura.  

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos executivos e seus complementos, as 
normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e 
especificações contidas neste caderno.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de 
fabricação, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 
especificações da ABNT, dos projetos e deste Caderno.  

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e autorização prévia expressa pela 
empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à 
qualidade ou similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de resultados 
de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por entidade de reconhecida idoneidade 
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técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra.  
Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT, 

deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de 
acordo com as recomendações e especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada 
pela fiscalização da obra. 
 
3.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendose minimamente sanitários, 
vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e 
portaria. O canteiro deverá ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.  

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus trabalhadores contratados diretos e /ou 
subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, preferencialmente no acesso ao 
Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor visualização. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno), para adesivação nas placas.  

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a definição da localização do 
canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico de execução da obra. 
 
3.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação provisória de água em mureta de 
concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. Serão de responsabilidade do Construtor as providências e 
eventuais ônus quanto a fiscalização, vistorias e recebimento do serviço.  
 
3.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES  

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa de aço galvanizado nas 
dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-
adesiva. Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes em telha trapezoidal em aço 
zincado sem pintura. 
 
4 INFRAESTRUTURA 
 
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
 
4.1.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO  

A PROPONENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para a preparação do terreno nas 
cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno e suas especificidades todos estes serviços de movimentação 
de terra ficarão sob inteira responsabilidade do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratação específica para isto. 
 
4.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas 
de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno 
encontrado e volume de trabalho encetado.  

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as 
providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 
logradouros e redes públicas.  

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código de Fundações e Escavações, 
bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto.  

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosões.  
 
4.1.3 ATERROS E REATERROS  

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabilizada, 
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passeios, etc., serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente 
molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 
camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados com cuidados especiais, 
tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, 
quer por impactos mecânicos causados pelos equipamentos.  
 
4.1.4 COMPACTAÇÃO  

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de lançamento e método de 
compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de 
controle, equipamento etc. Seguir as premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade 
máxima do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao desempenho estrutural e 
hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 
cm³, em 3 camadas sucessivas, sob a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.  
 
4.2 LOCAÇÃO DA OBRA  

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os 
quais serão utilizados na locação dos diversos serviços.  

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, onde serão determinados 
eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.  

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 
indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência será 
comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a 
CONTRATADA comunicará à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.  

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder, por sua 
conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, 
sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato.  

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento, o que permitirá 
reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.  

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.  
 
5 FUNDAÇÕES  
 
5.1 ESCAVAÇÕES  

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e estrutural, obtendo-se os níveis 
e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa executora. 
 
5.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as tensões são transmitidas 
diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada 
pelo projeto e verificada no local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 
de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possíveis elementos 
estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos arranjos 
dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).  
 
5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS  

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo às normas específicas da 
ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua leitura e interpretação, embora que qualquer parte da 
estrutura executada pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e 
resistência. Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito à 
fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, 
sugerindo as soluções que julguem adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável 
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer correção ou demolição, 
decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá 
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verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 
expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será escolhido em acordo com ela.  
 
5.4 MATERIAIS E COMPONENTES  

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e atenderão às prescrições das 
normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como 
bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.  

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de dimensões o mais uniforme 
possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e presença de finos adequados ao amassamento e mistura para 
concreto de alta qualidade. Os agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras 
da ABNT e NBR 6118.  

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, materiais 
orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à mistura.  

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da ABNT. De maneira geral, a 
marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será 
obrigatório o uso de uma única marca e de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer 
concreto estrutural.  

O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos necessários à obra, nas suas 
diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às características de operação de 
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de não usar o concreto usinado.  
 
5.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO  

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá ser executada conforme 
projeto estrutural apresentado.  

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 6118. Será obrigatória a 
utilização de espaçadores de concreto ou plástico.  

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo obrigatório manter no local dois 
vibradores, sendo um de reserva.  

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser comunicada ao Autor dos projetos 
e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de 
diário da obra com assinatura do responsável técnico.  
 
5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES  

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. Não será admitido o 
assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de 
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.  
 
5.7 ATERRO APILOADO  

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para posteriormente ser executado o 
contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. 
Esse aterro deverá ser executado com material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para isso as 
melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de no máximo 20cm, utilizando-se 
preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”).  

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter posteriormente uma camada de 
concreto com espessura constante.  
 
5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO  

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, deverá ser executado lastro 
de concreto magro, com espessura mínima de 5cm.  
 
5.9 CONTRAPISO ARMADO  

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta resistência granilite, deverá ser 
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executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme indicado no Projeto Estrutural. 
 
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  
 
6.1 PROJETOS  

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva memória de cálculo será sempre 
levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da ABNT aplicáveis ao caso.  

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para isto, será feito estudo 
das especificações e plantas, exame de normas e códigos.  

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo do PROPONENTE, a ela 
competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto estrutural desta referência.  
 
6.2 AÇO  

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:  
As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita 
limpeza adequada e a sua deverá ser avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.  

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar 
deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura para manter os cobrimentos necessários 
pedidos em projeto.  

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela 
NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.  

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. Antes do reinício da 
concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de 
sua reutilização.  

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto na EB3/85 (NBR-
7480). 

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT. 
O aço será do tipo CA50 e CA60.  

 
6.3 AGLOMERANTES  

De cimento, tipo:  
Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial.  
Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intactas. O 

cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao 
TB-76 / ABNT.  
 
6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)  

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, 
gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para 
concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso.  

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e 
às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto.  
 
6.5 ARAME  

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.  
De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.º 16 ou 18 SWG.  

 
6.6 CONCRETO  

O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo 
concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso 
de o concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado:  

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos serviços 
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executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensão (mínima 30 MPa) e sua 
consistência, está expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;  

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;  
A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto e suas respectivas idades 

(usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova para estudo em laboratório 
especializado.  

A compactação será obtida pôr vibração esmerada.  
A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três para um até cinco para um, 

a relação entre as duas velocidades.  
O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto.  
As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação 

dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de 
junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 
processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto 
aparente acarretará diferenças de tonalidades.  
 
6.7 DOSAGEM  

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6118/2023 ABNT.  

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da dosagem inicial, o modo 
como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um 
dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT. 
 
6.8 PROCESSO EXECUTIVO  

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA pôr sua resistência e 
estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do 
concreto, a concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação 
da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT.  
 
6.9 DISPOSIÇÕES GERAIS  

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser demolido ou concretado sem 
primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, 
ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta 
colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; As furações 
para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão 
asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de 
tais furos serão de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à 
segurança da estrutura;  

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, sem previsão em projeto.  
 
6.9.1 REPAROS NO CONCRETO  

Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se façam necessários em concreto 
endurecido provocados pôr erros ou inobservância das normas aplicáveis à espécie.  

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se atinja a 
parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob 
a supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco 
com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções 
ideais, de modo a se proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo.  
 
6.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO  

Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da FISCALIZAÇÃO.  
A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO tenha procedido à verificação 
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da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e superfícies das juntas de concretagem.  
Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregação em quedas 

livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento 
do concreto diretamente de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das 
formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.  

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm.  
O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, transportá-lo no interior da forma 

pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer.  
 
6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO  

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido adensamento do concreto. O 
adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.  
 
6.9.4 CURA DO CONCRETO  

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciarse á tão logo termine a pega. A 
superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade 
igual à utilizada no preparo do concreto. Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 
deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 
 
6.9.5 DESFORMA  

A retirada das fôrmas deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, devendo-se atentar para os prazos 
recomendados conforme NBR-6118/2023:  
 
● Faces laterais: 03 dias;  
● Faces inferiores: 14 dias;  
● Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.  
 

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de desforma.  
Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, 

tais quais: "ninhos de abelha", ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, 
ainda, a ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. 
Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame.  
 
6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO  

As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso recomendado de cinco 
vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser confeccionadas em madeira compensada;  

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de 
cunhas, escoras etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração 
do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, 
de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.  

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e 
encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o reaproveitamento de fôrma. 

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores de concreto 
executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.  

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou preferencialmente elastômero, do tipo silicone, 
conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, não será permitido.  

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fôrmas, sendo o rebaixo 
calafetado com o elastômero referido no item anterior.  

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio de tubos separadores e 
tensores atravessando a espessura do concreto.  

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da parede sob o efeito da 
compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a mesma finalidade na hipótese de esforços de tração.  
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo arquiteto e pelo autor do projeto de 
estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO.  

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, sendo de 5mm o 
erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que 
contribuirá para disfarçar a sua existência na superfície do concreto aparente.  

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada em gesso, em poliestireno 
expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua incorporação à forma.  
 
6.9.7 ARMADURA  

O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e a 20mm, no caso contrário. 
Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2;  

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de armadura do tipo "clips" plásticos, 
ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto; 

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a ser submetido a tratamento de 
vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua fusão;  

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil remoção, as armaduras serão 
recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no 
período entre a sua colocação na fôrma e o lançamento do concreto;  

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do vibrador;  
Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente limpos e isentos de poeira;  
O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA ou VEDACIT ou similar e de 

acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.  
 
6.10 PILARES  

Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco conforme 
dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma 
em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.  
 
6.11 VIGAS  

As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco conforme dimensões 
especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa 
de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em 
madeira serrada.  
 
6.12 LAJE PRÉ MOLDADA  

As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem conforme dimensões 
especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, 
utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 
30Mpa.  
 
7 VEDAÇÕES  
 
7.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS  

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 14x19x39cm e 09x19x39cm 
conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com 
faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura. 
A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o 
devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas (nas 
janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, terão a função de distribuir 
uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes 
de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à 
alvenaria.  
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7.2 PAREDES DRYWALL  

Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema drywall com chapas do tipo 
Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as áreas molhadas (placa verde) conforme indicação em projeto. Para as 
paredes que receberão proteção térmica e acústica será realizado o preenchimento interno com lã de vidro ou lã de rocha 
também conforme indicado em projeto.  

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser executada a colagem da placa sobre o 
elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou 
fissuras no encontro de diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel microperfurado, 
massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas especificadas pelo fabricante. 
 
7.3 ELEMENTOS VAZADOS – COBOGÓ  

As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto de dimensão 30x30x5cm com 
acabamento polido em ambos os lados, assentados através de argamassa preparada em betoneira. O assentamento será 
iniciado pela extremidade (cantos), colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 
executada.  

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto. 
Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a 
horizontalidade de cada fiada.  
 
8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  
 
8.1 CHAPISCO  

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em 
alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento 
de mistura – misturador por bartelada ou contínuo.  
 
8.2 EMBOÇO  

Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico nas áreas que irão ser 
revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
com espessura de 20mm e execução de taliscas.  
 
8.3 REBOCO  

Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com argamassa de traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com 
espessura de 25mm. Conforme especificado em projeto executivo. 
 
9 COBERTURA  
 
9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA  

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços.  
 
9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO  

Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, com inclinação de 
9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá ser executada por mão de obra 
especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os 
modelos recomendados pelo fabricante. A fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com 
o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de 
vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar as telhas.  
 
9.3 CALHA E RUFOS  

Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha de fibrocimento ou telha metálica 
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e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser 
feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos.  
 
9.4 PERGOLADO METÁLICO  

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor branca, fixado por parafusos 
reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. 
Os cálculos da estrutura de sustentação do pergolado ficam a cargo do executor.  
 
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM  

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações e 
as especificações de materiais nele contido. A alimentação de água fria será interligado na rede de distribuição da 
concessionária local existente, conforme recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido 
com dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo.  
 
10.1 REGISTROS E CANOPLAS  

Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme projeto Hidrossanitário, 
acabamento cromado.  
 
10.2 CAIXA DE GORDURA  

Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em PVC ou similar.  
 
10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO  

Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm.  
 
10.4 RALOS 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, dimensões e formatos conforme 
indicado em projeto hidrossanitário.  
 
10.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA  

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume de 12000l, sendo 
4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com filtragem através de Carvão ativo e areia.  
 
10.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto pré-moldado com 
dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura.  
 
10.7 BOMBAS  

Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas submersíveis alternantes com 
vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV.  

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto Bomba Principal de Incêndio com 
vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além de Bomba Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e 
potência de 1,5CV. 
 
11 ELÉTRICA  

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de 
materiais nele contido. O padrão de entrada será executado em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também 
será instalada a caixa para medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da concessionária 
local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em condutores isolados de cobre e tensão 
nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem 
ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária.  
 
11.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES  

As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes deverão acompanhar o 
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recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada 
preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, 
deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  
 
12 FORRO  
 
12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em altura e ambientes conforme 
especificado em projeto executivo.  

O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de espessura 12,5 mm. Esses painéis 
são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que 
são constituídos de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 
devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e autoatarrachantes, zincados ou 
fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das 
placas. A instalação dessas placas deve seguir as recomendações do fabricante. 

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum dano ao produto no momento 
da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão 
executadas aberturas para instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores.  

As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com modulação 625 x 625 mm. Nas 
aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá 
ser pintado com tinta acrílica acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 
modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas nos limites da luminária e 
arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais 
às existentes, para reforço, apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 
gesso com dimensão de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. Nos encontros de parede de 
gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser utilizado tabicas metálicas para movimentação.  
 
12.2 FORRO DE PVC 

Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas áreas indicadas no projeto 
dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo 
Metalon (gradeamento), suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou 
zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante, incluído no item, com perfis compatíveis com o peso a 
ser suportado. As peças da estrutura metálica deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de 
PVC.  

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de 
coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser 
executados, conforme orientação do fabricante. 
 
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE  
 
13.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM  

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento cerâmico branco, com 
dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com 
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.  
 
14 REVESTIMENTOS DE PISO  
 
14.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO  

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina em 
ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso 
mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 
Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm.  
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14.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO  
Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com 

espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. 
Sem rodapé. Conforme indicado em projeto executivo.  
 
15 PAVIMENTAÇÃO  
 
15.1 PASSEIO EXTERNO  

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno natural, conforme níveis 
indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se 
realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, 
nas duas direções. 
 
15.2 MEIO FIO  

Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura de 30cm, base de 15cm e 
comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento 
deve ser mantido garantindo seu alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma 
da via a ser implantada.  
 
16 GRANITOS  
 
16.1 PEITORIL  

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco Siena ou similar. Com acabamento 
para pingadeira externa de 2cm passando da parede acabada.  
 
16.2 BANCADAS  

As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, contendo testeira de 10cm e rodopia 
de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do projeto.  
 
17 ESQUADRIAS DE MADEIRA  
 
17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do tipo roseta com chave simples. 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 

acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea com sistema de braço 
deslizante em sua parte superior.  

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas.  
 
17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do tipo roseta com chave simples. 
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 
acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea com sistema de braço 
deslizante em sua parte superior.  

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas.  

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na parte inferior (nas duas 
faces), com 40cm de altura.  
 
17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do tipo roseta com acionamento 
abre e fecha interno.  

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que deverá ser instalada na parte 
inferior conforme indicado em projeto executivo.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 
acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas.  

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de 
altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela 
NBR 9050/2020.  
 
17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser do tipo miolo em aço carbono.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 
acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas.  

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de 
altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela 
NBR 9050/2020.  

Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou equivalente, instalada conforme 
detalhamento de portas.  
 
17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco.  

As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões indicadas no projeto executivo.  
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As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do tipo roseta com chave simples. 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 

acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea com sistema de braço 
deslizante em sua parte superior.  

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas. 
 
17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve 
estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo 
colmeia, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO.  
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 

acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O acabamento será em pintura 
esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento de portas.  
 
18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO  

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em projeto, quando da inexistência de 
cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das 
portas, protegendo as paredes das maçanetas e/ou puxadores.  
 
18.1 PORTAS DE ALUMÍNIO  

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Não 
deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser 
executada com perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.  

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e 
cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução 
do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos 
inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O 
acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de 
trabalho que venham a ser submetidas.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o 
alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor de Pino com chave. Para as 
portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com 
folha dupla deverá ser instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 
fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor branca.  
 
18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR  

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados 
com o contramarco. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 
ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. As dobradiças 
e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os 
puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado.  
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Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica de piso para porta de vidro. 
 
18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER  

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados 
com o contramarco. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 
ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço na cor Branca. 
Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser 
de aço inox.  

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado.  
 
18.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR  

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Não 
deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir 
perfeito nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor branco, com abertura 
tipo Maxim Ar.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o 
alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de acabamento branco e devem 
suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.  

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, todos em aço inoxidável AISI 
304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser 
de liga especial. Para a definição do comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 
báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre a báscula. Para as janelas 
maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à 
direita e outro à esquerda. 
 
18.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR  

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Não 
deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir 
perfeito nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor branco.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o 
alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  
 
19 LOUÇAS E METAIS  
 
19.1 BACIA SANITÁRIA  

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de 
fixação, anel de vedação e engate plástico.  
 
19.2 DUCHA HIGIÊNICA  

Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a uma distancia de 40cm do eixo 
da bacia.  
 
19.3 LAVATÓRIO DE PAREDE  

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em 
PVC.  
 
19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR  

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal 
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cromado e sifão flexível em PVC.  
 
19.5 CUBA RETANGULAR INOX  

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão 
flexível em PVC. 
 
19.6 PIA DE DESPEJO  

Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em bancada de granito, com 
tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra.  
 
19.7 TANQUE EM LOUÇA - DML  

Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica.  
 
19.8 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA  

Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser instalada nos lavatórios 
suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos.  
 
19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA  

Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na 
bancada da copa.  
 
19.10 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO  

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser 
instalada no serviço e utilidades.  
 
19.11 TORNEIRA DE PAREDE  

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento 
cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas verdes.  
 
19.12 CHUVEIRO  

Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.  
 
19.13 ENGATE FLEXÍVEL  

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a 
peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de comprimento. 
 
20 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE  
 
20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA  

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. 
Instaladas conforme projeto executivo.  

 
20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL  

Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Instaladas conforme 
projeto executivo.  

 
20.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA  

Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas instalações sanitárias com 
acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene áudio visual.  

 
21 ILUMINAÇÃO  

 
21.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W  
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Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED 
integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 
deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como, lâmpadas e elementos de 
fixação.  

 
21.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W 

 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 24W branco 
neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  
 
21.3. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco 
neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  
 
21.4. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W  

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de alta performance 36W branco 
neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  
 
3.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  

Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada com LED integrado de alta performance 
3W branco frio 6500K e driver bivolt.  
 
3.2 ARANDELA  

Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED 
performance 24W branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminárias deverá ser 
completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como, lâmpadas e elementos de fixação.  
 
3.3 ARANDELA  

Luminária tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor 
branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. 
 
3.4 BALIZADOR DE PISO Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, difusor em vidro 
plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt.  

 
4 PINTURA  
4.1 SELADOR ACRÍLICO  

Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme indicação do fabricante.  
 

4.2 MASSA ACRÍLICA  
Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação 

do fabricante.  
 

4.3 FUNDO NIVELADOR  
Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar nas portas de madeira, conforme 

indicado em projeto e caderno de especificação.  
 

4.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA  
Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa Acrílica para madeira.  
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4.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS  

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 
fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) no projeto de arquitetura e no caderno anexo de 
especificação de materiais.  

 
4.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS  

Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza Médio, Azul e Branco Neve. Nas 
demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para 
acesso PCD. Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 
 
4.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA  

Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 demãos, em todas as faces do 
muro externo, inclusive mureta da fachada principal.  
 
4.8 TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA  

Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza com efeito cimento queimado, 
em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado no projeto arquitetônico.  
 
5 GASES MEDICINAIS  

Deverá ser instalado nas salas de medicação, sala de aplicação de medicamentos e sala de curativos, os pontos de 
gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto complementar da disciplina de gases medicinais.  

Também deverá estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as quais podem ser instaladas 
nas réguas, quando se optar pela instalação destas e não apenas os postos de consumo.  
 
6 SINALIZAÇÃO  

Deverão ser instaladas placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm para o estacionamento reservado 
a Ambulância.  
 
7 LETRA CAIXA  

Deverá ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca para o logo SUS e a 
escrita “ UBS”, a quantidade deverá ser verificada em projeto. Atentar para orientações de comunicação visual do Ministério 
da Saúde para utilização da Logo SUS. 
 
8 PAISAGISMO  

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de espécies regionais adequadas 
quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo.  

A PROPONENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e ornamentais de forma a 
obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao 
clima e ao solo da sua localidade.  
 
8.1 FORRAÇÃO  

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama esmeralda em placas e 
acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado para distanciamento de mudas e inclusive com 
preparação de solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de 
implantação no local e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.  
 
8.2 PLANTAS ORNAMENTAIS  

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em mudas de pingo de ouro conforme 
indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, 
seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 
quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto 
financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.  
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8.3 ARBUSTOS  

Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e mudas de Hibiscus que deverão ser 
implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive 
com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de 
implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 

 
9 MARCO INAUGURAL  

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, tipo sanduíche, com 
impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através de parafusos de 
acabamento inox esféricos. Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando no 
momento de sua instalação.  
 
10 LIMPEZA GERAL  
 
10.1 LIMPEZA DIÁRIA  

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não poderá haver acúmulo de 
entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas 
áreas externas. Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização.  

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra. Durante 
a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras 
provenientes da obra. Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra 
durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.  
 
10.2 LIMPEZA FINAL  

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos abundantemente e cuidadosamente 
lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

 A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos. As 
pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de 
madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.  

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive 
vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua 
utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.  

 
11 OBSERVAÇÕES FINAIS  

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.  
Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro de fiscalização da obra. O 

PROPONENTE se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito 
uso do Objeto, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento.  

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), 
orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de construção e documentação do Programa de Qualidade. 
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
RELATÓRIO TÉCNICO  

 
PROJETO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE PORTE II 

 

 
 
 
Sumário  
 
1. Dados cadastrais  
 
- Estabelecimento de saúde  
- Projetista(s) responsável(eis) pelo projeto legal nos órgãos competentes do EAS  
- Responsável Técnico do estabelecimento de saúde  
 
2. Memorial de projeto de arquitetura  
 
- Conceito Macro – Elaboração da solução  
- Atos Normativos  
- Caracterização e premissas projetuais do estabelecimento de saúde – UBS Porte II  
- Atribuições dos proponentes para o Projeto de Referência  
 
3. Organização físico-funcional  
 
- Atribuições e atividades realizadas pela UBS Porte II  
- Atribuições (RDC nº 50/2002 ANVISA)  
- Atividades (RDC nº 50/2002 ANVISA) 
 - Atividade da UBS na Rede de Atenção à Saúde (RAS)  
- Núcleos temáticos (conceitos e atividades)  
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- Diagrama de massa  
- Solução de setorização, fluxos e acessos da UBS Porte II  
- Programa de necessidades  
- Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes  
 
4. Especificação básica dos materiais de acabamento 
 
5. Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de infraestrutura, 

equipamentos de apoio e equipamentos gerais  
 
6. Soluções de sistemas de infraestrutura  
 
- Abastecimento de água potável  
- Abastecimento de energia elétrica  
- Sistema de emergência de energia  
- Sistema de abastecimento de gases medicinais  
- Sistema de Climatização  
- Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais 
- Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS) 
 
1. Dados cadastrais  
 

Estabelecimento de saúde  
 

Razão Social: Fundo Municipal de Saúde de Guanambi  
Nome Fantasia: UBS Belo Horizonte  
Endereço: Rua Maria Joaquina, S/N, Bairro Belo Horizonte, Guanambi-BA  
CEP: 46.430-000  

 
Projetista(s) responsável(eis) pelo projeto legal de aprovação nos órgãos competentes do estabelecimento de saúde  
Nome: Gustavo Oliveira Boa Sorte  
CPF/CNPJ*: 039.418.165-43 
Endereço: Rua Berlim, nº 198, Cond. Park Boulevard, Bairro São Sebastião, Guanambi-BA  
CAU/CREA: 051351300-0  
ART/RRT: BA20240973047  

 
Responsável Técnico (RT) pelo Estabelecimento de Saúde 

 
Nome: Edmilson Nascimento  
CPF: 008.578.605-50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Memorial de Projeto de Arquitetura  

 
Conceito Macro – Elaboração da solução  
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A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 

estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção Básica, dentre elas as diretrizes que definem a 
infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica no Brasil.  

 
A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), 
de acordo com as normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o Ministério da 
Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 a 2026), apresenta neste documento técnico, 
as diretrizes para os projetos arquitetônicos das Unidades Básicas de Saúde, contendo o conceito macro e os atos 
normativos que nortearam a caracterização da solução, traz a organização física e funcional, diagrama de massas, 
zoneamento, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção Primária de forma que 
garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde.  

 
A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de 

relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente 
saudável para o trabalho dos profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados. (BRASIL, 
2017) 

 
Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e premissas que representam os atributos 

da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta 
de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado 
e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017)  

 
Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma integração em todos os âmbitos, isso se 

refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, 
com espaços que permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa proporcionar uma maior 
integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes e os usuários. 

 
Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das UBS que serão construídas no 

âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2026) estão:  

✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em que está inserida, com 

espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem como a utilização de espaços externos integrados;  
 

✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de vida da comunidade e 

indutor do processo de trabalho das equipes;  
 

✔ Comunicação e educação popular em saúde;  

 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a atuação interprofissional, 

interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes equipes e serviços no território;  
 

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e 

superior, para a formação em serviço e para a educação permanente na UBS;  
 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos e resultados assistenciais, 

para garantir a qualidade no cuidado;  
 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital;  

 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de medicamentos.  
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Atos Normativos  

 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico, está em conformidade com as normas aplicáveis ao 
tema. O foco principal está na norma sanitária vigente no país, no caso a RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO 
DE 2002, que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.  

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base para a elaboração do projeto: 

a) Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Política Nacional de Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.  

b) Portaria de Consolidação nº 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) Portaria GM/MS nº 2048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência.  

d) RDC nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos 
de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências.  

e) RDC nº 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.  

f) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  

g) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.  

h) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.  

i) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana.  

j) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

k) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos 
médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde.  

l) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos para projetos e 
execução das instalações.  

m) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada deverá consultar e aplicar, 
quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de Temas de 
Serviços de Saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)).  
 
Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte II  
 

O projeto da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II Belo Horizonte teve como parâmetro para implantação um 
terreno 45,10 m x 49,70 m, com uma poligonal não regular, resultando em uma área total de terreno de 2.153,00 m² e uma 
área construída aproximada de 500,17 m² e 623,48m² de área de cobertura, implementada em pavimento térreo, acrescida 
de 9,50 m² de abrigos de resíduos.  

 
A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte II, que embasou o detalhamento do 

projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi 
escolhido devido ao seu histórico de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional desde a análise preparatória, 
perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria manutenção pós entrada em funcionamento. O método 
consiste em superestrutura e fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. e 
coberta em telhas de fibrocimento com estrutura em madeira. Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o 
uso de drywall. 

 

http://www.gov.br)/
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Em consonância com os compromissos firmados pelo governo federal junto à ONU, que integram os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) articulados pela Agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias para a 
construção de edificações sustentáveis, visando garantir sua resiliência e adaptabilidade diante das mudanças climáticas. 
Além disso, a integração e o arranjo das áreas favorecem a iluminação e ventilação natural. Assim, o projeto foi desenvolvido 
com sistemas construtivos capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, reduzindo o uso e o 
esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia.  
 
Seguem as principais premissas adotadas no projeto:  
 
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL  

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação natural para reduzir a 
climatização e iluminação artificial.  

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de minimizar a incidência solar 
direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, orienta-se a realização do estudo das condicionantes de 
cada terreno para implantação do edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região.  
 
ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA  

Na UBS Porte II foram implementadas técnicas de reuso da água descartada através da captação dos drenos de ar 
condicionado e água da chuva para utilização nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios 
com temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdício de água.  
 
ENERGIA RENOVÁVEL  

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de energia solar, cujo projeto deverá 
ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. 
Assim como do consumo de energia e das especificidades de cada concessionário local.  
 
SISTEMA CONSTRUTIVO  

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações o que reduz significativamente a 
geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso 
de materiais certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa. 

 
3. Organização físico-funcional 

 
Atribuições e Atividades realizadas pela UBS Porte II  
 
Segue a atribuição e a lista de atividades conforme a PARTE II da norma RDC nº 50/2002 ANVISA, que orienta a montagem 
do estabelecimento desejado. Este documento reúne as atividades-fim, juntamente com as atividades de apoio necessárias 
para o pleno desenvolvimento das primeiras, incluindo suporte logístico, técnico e administrativo. Essas atividades 
possibilitam que a UBS Porte II funcione como uma unidade de saúde extrahospitalar, operando de forma autossuficiente.  
 
Atribuições (RDC nº 50/2002 ANVISA):  
 
Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial: atenção à saúde incluindo 
atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma 
programada e continuada.  
 
Atividades (RDC nº 50/2002 ANVISA):  
 
1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde, tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de 
doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame, etc.;  
1.2-Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, investigação epidemiológica, 
informação sobre doenças, etc.;  
1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento "in loco", campanha, 
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etc.;  
1.5-Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados e 
disseminação da informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica;  
1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;  
1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de 
terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem;  
1.8-Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia, etc).  
 
Atividades da UBS na Rede de Atenção à Saúde (RAS)  
 

A UBS é o estabelecimento que presta serviços na APS, sendo a principal porta de entrada no sistema de saúde e o 
contato preferencial dos cidadãos com o SUS. A APS atua como o centro de comunicação de toda a Rede de Atenção do 
SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade 
da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro 
capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos e, desta forma, contribui 
com uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades, reduzindo as desigualdades.  

 
Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que apresenta a normativa que tipifica os 

estabelecimentos de saúde no país com base em suas atividades principais e secundárias, uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) é classificada, segundo a Portaria de Consolidação GM MS nº 1/2017 (Origem: PT GM MS nº 2022/2017), como um 
tipo de estabelecimento de saúde cuja atividade principal é a assistência à saúde. Isso a caracteriza como um 
Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) voltado para a Atenção Básica. Ao mesmo tempo, a UBS possui como 
atividade não permissiva a internação, o que a enquadra no atendimento ambulatorial de baixa complexidade.  

 
A atualização da PNAB estabelece que todo "estabelecimento de saúde" que presta ações e serviços de Atenção 

Básica no âmbito do SUS será denominado Unidade Básica de Saúde (UBS). Dessa forma, a UBS é a única tipologia de 
estabelecimento voltada para as atividades de saúde no nível primário no país.  

 
Entre as atribuições da APS que podem ser desenvolvidas em uma UBS, destacam-se:  
 
- Cobertura da população adscrita, conforme os parâmetros definidos para as Equipes de Atenção Básica (eAB) e de 

Saúde da Família (eSF), podendo haver outros arranjos de adscrição conforme as vulnerabilidades, riscos e a dinâmica 
comunitária.  

- Realização de ações de atenção à saúde conforme as necessidades da população local, com foco na prevenção e 
promoção da saúde, seguindo protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e na oferta nacional de ações e serviços 
essenciais e ampliados da Atenção Básica.  

- Atuação como espaço de atenção integral à saúde da população adscrita, por meio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, e garantia do atendimento da demanda espontânea, ações 
programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, incorporando diversas racionalidades, incluindo Práticas Integrativas e 
ações intersetoriais.  

- Espaço para a realização de ações de educação em saúde para a população adscrita, conforme planejamento 
focado nas necessidades desse público.  

- Espaço para a disseminação da educação permanente para as equipes multiprofissionais.  
- Apoio à atenção farmacêutica, garantindo a dispensação de medicamentos e a continuidade do cuidado.  
- Implementação de estratégias de Saúde Digital, como a telessaúde.  
- Promoção da integralidade do atendimento, atuando como ponto de contrarreferenciamento para a atenção 

especializada.  
 
A infraestrutura de uma UBS deve ser dimensionada conforme o quantitativo da população adscrita e suas 

especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho das equipes e as necessidades de atenção à saúde dos 
usuários. Portanto, os parâmetros de estrutura devem considerar a densidade demográfica, a composição, a atuação e os 
tipos de equipes, o perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados. 
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Recomenda-se que as UBS funcionem com uma carga horária mínima de 40 horas semanais, em pelo menos cinco 
dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo acesso facilitado à população. Atualmente, o Ministério da Saúde 
incentiva a extensão do horário de funcionamento das UBS, permitindo a pactuação de horários alternativos através das 
instâncias de participação social, desde que atendam às necessidades da população.  

 
A força de trabalho das UBS é composta por Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de Atenção Básica e 

Atenção Primária (eAB e aAP), podendo incluir também Equipes de Saúde Bucal (eSB) e equipes Multiprofissionais (eMulti), 
com dimensionamento definido em parâmetros estabelecidos por normas específicas.  

 
Núcleos temáticos (conceito e atividades)  

 
A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de núcleos temáticos que agrupam os 

ambientes em eixos, organizando as atividades assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da PNAB no 
Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica compartilhada, humanizada e multiprofissional, 
além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com 
ambiência inclusiva e de fácil compreensão.  

A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações.  
 
a) Núcleo de Acesso e Acolhimento  

 
Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e acompanhantes, de recepção, 

agendamentos e espera na grande área do acesso principal da UBS.  
Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as pessoas com deficiência e 

em conformidade com as normativas vigentes. O layout da espera contempla 24 (vinte e quatro) lugares, com 
espaço para cadeira de rodas e assento adaptado para PCD, incluindo espaço lúdico para o acolhimento de 
crianças. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, contendo: local para arquivos e 
registros; espaço para identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento 
e sinalização de fluxos.  

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por profissional habilitado à escuta 
qualificada à demanda espontânea, estabelecendo vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao 
tratamento proposto. A inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada.  

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante o 
evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas 
de amamentação, a partir de então, façam parte dos projetos de construção de UBS, como medida de reforço ao 
aleitamento materno às mulheres trabalhadoras que amamentam.  

Conta também com sala de vacinação que tem a função de atuar na rotina, bem como em campanhas 
específicas de vacinação pública, o ambiente segue as citações da RDC nº 197/2017 ANVISA. O núcleo ainda 
conta com sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD), e sanitário infantil com fraldário.  

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica  

 
Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé diabético e lesões cutâneas em 

geral, além de orientação e cuidado com o curativo em domicílio.  
O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou venosa), coleta de exames com 

sanitário PCD e sala de medicamentos e procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na 
realização de procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular glúteo, assim 
contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada para macas de transporte. A sala de 
medicamentos oferecerá suporte tanto para pacientes admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para 
pacientes externos, cujos quadros clínicos se agravem repentinamente, demandando estabilização imediata ou 
observação. Esse espaço será utilizado para garantir a segurança dos pacientes enquanto recebem o suporte 
necessário na espera do referenciamento para outro ponto da rede de atenção à saúde, conforme o item 1.3 da 
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Portaria GM/MS nº 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de atendimento emergencial.1  
 
“Todas as unidades devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais essenciais 

ao primeiro atendimento/estabilização de urgências que ocorram nas proximidades da unidade ou em sua área de 
abrangência e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilização da transferência para unidade de maior porte, 
quando necessário. ”  

 
A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de distribuição interna (“retroalimentando” 

com medicamentos os ambientes de atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de 
medicamentos para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e materiais conforme 
legislações específicas, além de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS. 

 

 
 

c) Núcleo de Cuidado Integral 
 

 No núcleo estão previstos espaços para consulta interprofissional, escuta qualificada e apoio integral à saúde 
mental das pessoas com doenças transmissíveis (DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e 
necessitam de assistência.  

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) acessível com sanitário anexo, 
indiferenciado e odontológico, este realizando atividades assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Destaque a ser feito nos consultórios diferenciados para a atenção ginecológica, que contam com área e 
aparelhos acessíveis à PCD, conforme prevê o Novo Plano Viver Sem Limite e a Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência, ambos lançados em 2023 (instituído pelo Decreto nº 11.793, de 23 de novembro de 2023). No eixo 2 do 
Plano - enfrentamento ao Capacitismo e à Violência, há uma ação específica do Ministério da Saúde que envolve a 
implantação de consultórios ginecológicos nas novas Unidades de Saúde com aparelhos acessíveis e equipe 
capacitada.  

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que estabelece a criação de salas 
exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" 
visam garantir acolhimento adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas.  
 
d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe  

 
Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação permanente e ensino, em 

consonância com o Art. 32 da RDC nº 63/2011 que cita: “o serviço de saúde deve promover a capacitação de seus 
profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades 
desenvolvidas.”  

Assim como as áreas para apoio à Saúde Digital que contemplam estratégias como a telessaúde, além de 
áreas externas de descompressão da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a equipe multiprofissional 
contemplando a copa (por se enquadrar como unidade que não tem internação) e banheiros foram inseridos no 
núcleo, que ainda conta com sala de integração das equipes, sala de gestão administrativa.  

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o apoio à Saúde Digital através 
da telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, como nas salas de consultas e exames, 
propiciando assim a integração dos serviços em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, 
telediagnóstico e outros serviços de telessaúde. 

 
e) Núcleo de Práticas Coletivas  
 

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações integrativas, complementares e populares realizadas 
pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização da PNAB, que prevê e orienta maior 
interação do serviço com a efetiva participação social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as ações de 
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promoção da saúde e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com espaço especifico onde as 
atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em Saúde Bucal (Escovódromo).  
 
f) Núcleo de Serviços  

 
É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento autoportante e independente da 

UBS, como, Almoxarifado, DML (Depósito de Material de Limpeza) e abrigos de resíduos. Também conta com setor 
de apoio técnico, no caso a CME (Central de Material Esterilizado) que está dimensionada para realizar a esterilização 
de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional à unidade, assim atendendo a unidade de uma UBS Porte II, 
com atividades de recebimento, descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 ANVISA de 2012.  

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com as boas práticas no processo 
de trabalho no sentido de proporcionar barreira física para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao 
ambiente controlado da CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda e 
Distribuição de Material Esterilizado.  

 
Diagrama de Massas  
 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e funcional de cada núcleo 
e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram 
o arranjo espacial apresentado no diagrama.  

 
Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do diagrama de massas foi o 

atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 
dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, com destaque para a 
comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
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Solução de Setorização, fluxos e acessos da UBS Porte II  
 

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos temáticos e o desenvolvimento do 
diagrama de massas para estabelecer as relações funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de 
apoio, respeitando as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da UBS 
Porte II em relação à setorização, fluxos e acessos.  

 
O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da unidade ligado diretamente a área 

externa de embarque/desembarque de veículos, os ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle 
eficiente, uma vez que este é o ponto de primeiro contato dos usuários.  

 
Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o direcionamento e controle dos 

usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de 
ações comunitárias, este local facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as ações. O ambiente de 
práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal da unidade, inclusive devido às práticas 
coletivas também ocorrerem na parte externa. Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também 
servirá como acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de fluxos com 
pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada entre os pacientes.  

 
O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em um local intermediário na UBS 

Porte II para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda 
para a esterilização. A farmácia está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 
população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o cruzamento de fluxos intra-
funcional de pacientes na unidade.  

 
Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de Cuidado Integral. Este núcleo 

conta com os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação desse núcleo se deu de maneira a garantir mais 
restrição e privacidade no acesso, garantindo a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à 
escuta qualificada.  

 
Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe, juntamente com o 

Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. 
Assim, conta com acesso coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de serviço, 
servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte II possuí uma sala de administração 
situada na parte posterior da unidade, próxima ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços 
contempla o setor de CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a área 
suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por pass through para a área limpa de Sala de 
Preparo e Esterilização (com equipes distintas nas duas áreas mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição 
de Materiais Esterilizados, para daí ser dispensada internamente através de pass through.  

 
Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que atuam como rotas de fuga para 

saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que 
necessitem de referência para unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 
é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com altura compatível para 
ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas 
livres para o acesso ao estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de manobra e 
carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para instalação/manutenção. Nessa área se encontra 
o abrigo para a casa de bomba e o reservatório de água, o quadrante também tem espaço para a instalação do gerador tipo 
cabinado pelo Ente, uma vez que apesar de externa, a área tem acesso restrito pelo fechamento no perímetro da unidade. 
Na parte externa frontal se encontra o abrigo de resíduos comum (Tipo D) possuindo acesso externo que permite a operação 
e fluxo de coleta, porém com o abrigo do tipo E com acesso interno ao perímetro da unidade devido ao controle no 
procedimento da coleta por empresa especializada. A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas 
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e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para 
tais atividades.  

 
Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado conforme o item 4. CIRCULAÇÕES 

EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT 
NBR 9050/2020.  

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, de maneira complementar 
(conforme informado nos demais memoriais publicados na página do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes 
municipais/estaduais/Distrital possam realizar o devido projeto a nível executivo.  

 
Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte II foram projetados e 

hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da unidade, proporcionando direcionamento e 
comunicação clara sobre a área onde as pessoas devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e 
internas respeitam a norma ABNT NBR nº 9050/2020. 

 
 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS 
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Programa de Necessidades  
 

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideração a equipe, equipamentos e mobiliários 
necessários para a realização dos serviços ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para 
suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para as 
ações desenvolvidas nestes ambientes. 
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Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes  
 
Nesta seção, o relatório traz uma descrição analítica de atividades por ambientes, após a citação das atividades de 

maneira ampla contemplando a intersecção de atividades fins e meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de 
setores distintos. 
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4. Especificação básica dos materiais de acabamento 
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5. Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de infraestrutura, equipamentos de 
apoio e equipamentos gerais. 
 

Conforme a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) foi criada 
por meio da Portaria GM/MS nº 3134, de 17 de dezembro de 2013 num estabelecimento de saúde do SUS, os equipamentos 
devem ser tipificados conforme sua utilização, assim sua classificação segue o seguinte conceito: 
 
- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, 
terapia e monitoração na assistência à saúde da população.  
- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compõe uma unidade funcional, com características de apoio à 
área assistencial.  
- Equipamentos Gerais: Conjunto de móveis e utensílios com características de uso geral, e não específico, da área 
hospitalar.  
- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compõem as instalações elétricas, eletrônicas, 
hidráulicas, fluido-mecânica ou de climatização, de circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado 
das unidades assistenciais e aos setores de apoio.  
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A relação de equipamentos por ambientes abaixo apresentada, citará os três primeiros itens conceituados.  
 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento  
 

Espera - cadeira (24) - cadeira para pessoa com obesidade - cadeira de rodas - cadeira de rodas para pessoa com 
obesidade , televisor .  
Recepção - balcão de atendimento - armário com gavetas (04) - cadeira giratória com braços (02) - cadeira com braço (04) - 
Cesto de lixo - microcomputador - impressora  
Sala de vacinação - cadeira (02) - mesa para microcomputador - microcomputador - cadeira (02) - cadeira giratória com 
braços - maca - escada com dois degraus - equipamento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação de vacinas, 
com termômetro de momento com máxima e mínima - termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos 
extensores para as caixas térmicas - armário para a guarda dos materiais para administração das vacinas.  
Sala de atendimento individualizado (acolhimento): balança antropométrica (adulto e pediátrica) - biombo - escada com 
dois degraus - esfigmomanômetro de pedestal - impressora - instrumentais cirúrgicos – caixa básica - mesa auxiliar para 
instrumental - microcomputador - negatoscópio - suporte de hamper - suporte de soro de chão - armário vitrine com porta - 
balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - 
mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços.  
Sala de amamentação - poltrona (02) - freezer.  
 

b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica 
  

Sala de curativo: braçadeira de injeção - carro de curativos - escada com dois degraus - instrumentais cirúrgicos – caixa 
básica - mesa para exames - mesa auxiliar para instrumental - refletor parabólico de luz fria - suporte de - Suporte de soro de 
chão - armário vitrine com porta - balde cilíndrico porta detritos com pedal hamper - banqueta giratória/mocho - cadeira.  
Sala de medicação, reidratação e coleta de exames: braçadeira de injeção (02) - mesa para exames - suporte de soro de 
chão (02) - armário vitrine com porta - balde cilíndrico porta detritos com pedal - poltrona (02).  
Aplicação de medicamentos9 : biombo - maca - escada com dois degraus - mesa auxiliar. Ambú adulto e infantil com 
máscaras - jogo de cânulas de Guedel (adulto e infantil) - sondas de aspiração – cilindro transportável de oxigênio - aspirador 
portátil - material para punção venosa, caixa de instrumental par curativo - colares cervicais (todos os tamanhos) – tala para 
imobilização (02) – prancha – monitor multi parâmetro – ventilador pulmonar de transporte – bomba de infusão (02)  
 
Farmácia - geladeira (02) - paletes (03) - armário fechado (07).  
Farmácia - Dispensação/distribuição interna - armário fechado (02).  
Farmácia - Dispensação/distribuição externa - balcão de atendimento - cadeira giratória com braços - cadeira com braço - 
cesto de lixo – microcomputador – impressora (01). 
 

 
 

c) Núcleo de Práticas Coletivas 
 

Sala para práticas coletivas - armário fechado (02) - projetor multimídia – retroprojetor - tela de projeção – Televisor - cadeira 
tipo universitário (12).  
Escovódromo - pia de escovação (03) - balde cilíndrico porta detritos com pedal (03).  
 

d) Núcleo de Cuidado Integral  
 

Consultório odontológico: conjunto odontológico (03) -- balde cilíndrico porta detritos com pedal (03) - banqueta 
giratória/mocho Cadeira (06)  
Consultório indiferenciado (02 ambientes): balança antropométrica– biombo - maca - escada com dois degraus– 
Impressora - mesa para exames– microcomputador – negatoscópio balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - 
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cesto de lixo - mesa para microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços.  
Consultório Multi (sala lilás): balança antropométrica - biombo - escada com dois degraus - impressora - mesa para 
exames - microcomputador - negatoscópio - Suporte de balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo 
- mesa para microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços  
Consultório diferenciado (ginecologia): balança antropométrica - biombo - escada com dois degraus - impressora - 
Instrumentais cirúrgicos – caixa básica - mesa auxiliar para instrumental - microcomputador - negatoscópio - refletor 
parabólico de luz fria - suporte de soro de chão – mesa ginecológica - Balde cilíndrico porta detritos com pedal - banqueta 
giratória/mocho - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - mesa tipo escritório com 
gavetas - cadeira giratória com braços. 
 

e) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe  
 

Sala de gestão administrativa - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços - cadeira - cesto de lixo - 
microcomputador.  
Sala de integração das equipes (sala de reunião) - mesa de reunião - cadeira giratória com braços (04) - cadeira - cesto de 
lixo - mesa para microcomputador (02) - cadeira (07) - impressora - armário fechado (03) – guarda-pertences.  
Copa - geladeira - microondas - cadeira (04) - mesa - cesto de lixo.  
 

f) Núcleo de Serviços 
 

Almoxarifado - armário (04) - pallets (02.)  
Paramentação - armário.  
Expurgo (Sala de limpeza e desinfecção) - tanque de expurgo - suporte de hamper - cesto de lixo.  
Sala de Preparo e Esterilização - autoclave horizontal de mesa - cadeira -microcomputador - balde a pedal - No-Break (Para 
Computador) - armário.  
Guarda e Distribuição de Material Esterilizado - armário fechado (02).  
DML - armário - carro de limpeza.  
 

6. Soluções de sistemas de infraestrutura  
 

Neste item, é apresentada a descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, 
fornecimento de energia elétrica, Sistema de Emergência de energia, Sistema de abastecimento de gases medicinais, 
Sistema de climatização, coleta e destinação de efluentes e águas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos 
resíduos de serviço de saúde (RSS).  
 
Abastecimento de água potável:  
 

A entrada de água será interligada à rede de distribuição da concessionária local existente (EMBASA), conforme as 
recomendações e exigências específicas. O dimensionamento e instalação de lavatórios, pias e lavabos cirúrgicos seguiu o 
disposto no item B.4 dos CRITÉRIOS DE PROJETO da RDC Nº 50/2002 da ANVISA.  

 
O cálculo do consumo de água fria e água quente teve como base o dimensionamento da população da UBS, 

cruzando com as atividades exercidas. 
 
Fornecimento de energia elétrica:  
 

O padrão proposto para a entrada será interligado à rede de distribuição da concessionária local existente (COELBA), 
com um ramal aéreo, fornecimento trifásico em condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220V. Os aterramentos da 
caixa de medição, proteção, neutro, luminárias e equipamentos serão executados verticalmente no solo, conforme 
especificado nas normas da concessionária (ver detalhamento no projeto complementar de elétrica).  
 
Sistema de emergência de energia:  
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Em uma UBS, a Sala de Reidratação (oral e intravenosa) exige um contato elétrico não direto com o coração, 
utilizando equipamentos classificados como Grupo 1, Classe 15, conforme a ABNT NBR 13.534. Recomenda-se a instalação 
de um gerador cabinado, dependendo das condições de geração e alimentação de energia de cada localidade, ficando essa 
responsabilidade a cargo do município.  
 
Sistema de abastecimento de gases medicinais:  
 

A solução proporciona abastecimento de gases medicinais com abastecimento realizado de maneira centralizada, em 
especificações (tipos de gases) e quantidades de pontos de abastecimentos por ambientes/poltrona/leito de atividades fim, 
seguindo os critérios da RDC nº50/2002 ANVISA e também da ABNT NBR 12.188/2016. O detalhamento se encontra no 
projeto complementar específico. 
 
Sistema de climatização:  
 

A climatização das áreas indicadas no projeto de arquitetura será realizada conforme especificações de um projeto 
elaborado por profissional habilitado, que definirá os equipamentos de ar-condicionado em conformidade com as normas 
técnicas vigentes e as recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serão seguidas 
as seguintes normas:  
 

• NBR 16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Qualidade do ar interior: Especifica 
os parâmetros básicos e os requisitos mínimos para sistemas de ar-condicionado, visando à obtenção de qualidade 
aceitável do ar interior para conforto.  

• NBR 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os requisitos para tratamento de ar em 
ambientes médico-assistenciais.  

 
A solução inclui um sistema que proporciona a renovação do ar nos ambientes e setores de atividades fim e meio, 

conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de caixas de ventilação posicionadas de maneira setorizada sobre a laje 
de cobertura, com sistema de dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade do ar antes de ser insuflado nos 
ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente será climatizado de forma descentralizada, utilizando sistemas de 
ar-condicionado tipo split, que proporcionam a temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustão que 
proporcionam o ciclo de renovação do ar, solicitado por norma. O detalhamento completo pode ser encontrado no projeto 
complementar específico.  

 
Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais:  
 
Não há tratamento na unidade, conforme tipo de efluentes gerados pela UBS. Sobre as águas pluviais o projeto 

contempla a previsão de instalação de reservatório para retardo de águas pluviais com dimensões referenciais de 2,0m de 
diâmetro e 2,0m de altura. Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas submersíveis 
alternantes com vazão, pressão e potência especificadas no artefato Memorial Descritivo de Arquitetura UBS Porte II.  

 
Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS): 
  
Os resíduos permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de resíduos comuns e biológicos até a coleta 

por empresa especializada. Será estabelecido o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), onde 
será descrito as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos e líquidos, observadas suas características, contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.  

Este plano trará um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de resíduos em todas as suas 
etapas, possibilitando que se estabeleçam de forma sistemática e integrada, em cada uma delas, metas, programas, 
sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade unidade básica de saúde, conforme determina a RDC 
nº222/2018. 
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ANEXO VIII 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 

MATRIZ DE RISCO  

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA. 

 

2. MAPEAMENTO DE RISCOS 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso 
da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 
possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por 
ação. 

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise 
quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação 
resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do 
contrato. 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados 
neste documento. 

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 

1. Questionamentos excessivos na licitação. BAIXO BAIXO 

  2. Licitação deserta ou com lote deserto. BAIXO MEDIO 

3. Contratada se recusar a assinar o contrato. BAIXO MEDIO 

4. Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. BAIXO ALTO 

  5. Falência da empresa vencedora MEDIO ALTO 

6. Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade MEDIO ALTO 

 

DEFINIÇÕES: 

Probabilidade: Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, 
qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 

Impacto: Resultado de um evento que afeta os objetivos. 

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o 
objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.  

Riscos do processo de contratação e da execução 
 

Risco 1 Questionamentos excessivos no pregão 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Baixo 

Dano: Legitimidade do processo colocada em questão. 
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Ação Preventiva: 
- Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital de convocação e em seus anexos; 

- Atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes. 

Ação de Contingência: - Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação. 

Risco 2 Licitação deserta ou com lote deserto 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Médio 

Dano: Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do processo licitatório. 

Ação Preventiva: - Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado. 

Ação de Contingência: 
- Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis 

empresas interessadas. 

Risco 3 Contratada se recusar a assinar o contrato 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Médio 

Dano: 
Não conclusão do processo licitatório tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da 

concorrência pública. 

Ação Preventiva: Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. 

Ação de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. 

Risco 4 Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Alto 

Dano: Atraso no cronograma de execução de serviços. 

Ação Preventiva: 

- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem 
prestados. 

- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá 
ser habilitada. 

- Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao 

menos 30%. 

 - Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da 
empresa na prestação 

adequada dos serviços. 

Ação de Contingência: 

- Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha 
contratual e, em 

último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. 

Risco 05 Falência da empresa vencedora 

Probabilidade: Médio 

Impacto: Alto 

Dano: Prejuízos financeiros ao município. 

Ação Preventiva: 
- Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira. 

- Exigir garantia contratual, conforme Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Ação de Contingência: - Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. 

Risco 06 Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade. 

Probabilidade: Médio 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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Impacto: Alto 

Dano: Prejuízo a na qualidade do produto final. 

Ação 

Preventiva: 
Exigência de prova gráfica e controle prévio à utilização dos produtos. 

Ação de Contingência: 
- Devolução dos materiais de baixa qualidade e aplicação de sanções que deverão estar indicadas no 

edital. 

 

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte  
Engenheiro Civil/Responsável Técnico 

CREA 051351300-0 
 Matrícula: 9008661 

 

 

Guanambi-Ba, 14 de fevereiro de 2025 
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ANEXO IX 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
FONTES: 

SINAPI - 11/2024 - BA ORSE 
- 09/2024 - SE 

BDI 1: 20,48% 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BELO HORIZONTE BDI 2: 12,49% 

DATA: 14/02/2025 BDI 3: 18,34% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO 
UNIT. 

BDI 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

   UBS PORTE II - BELO HORIZONTE  1   R$ 2.638.729,66 R$ 2.638.729,66 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO  1   R$ 361.920,57 R$ 361.920,57 

1.1   CANTEIRO DE OBRAS  1   R$ 171.609,41 R$ 171.609,41 

1.1.1 00000117 PMG 

BARRACÃO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITO/BANHEIROS, 
PISO CIMENTADO, CONTRAPISO EM CONCRETO, PAREDES EM 
COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA COM ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, 
LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ESQUADRIAS (PORTAS E 
JANELAS C/ VIDRO) 

m² 80 
R$ 

1.102,93 
BDI 1 R$ 1.328,81 R$ 106.304,80 

1.1.2 95648 SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

UN 1 R$ 565,30 BDI 1 R$ 681,07 R$ 681,07 

1.1.3 103689 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 9 R$ 443,86 BDI 1 R$ 534,76 R$ 4.812,84 

1.1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 382,58 R$ 95,63 BDI 1 R$ 115,21 R$ 44.077,04 

1.1.5 9416 ORSE 
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor un 1 

R$ 
1.790,23 

BDI 1 R$ 2.156,86 R$ 2.156,86 

1.1.6 00000118 PMG 

REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA COM ALUGUEL DE 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

M³ 120 R$ 93,91 BDI 1 R$ 113,14 R$ 13.576,80 

1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  1   R$ 169.564,80 R$ 169.564,80 

1.2.1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 480 R$ 122,30 BDI 1 R$ 147,34 R$ 70.723,20 

1.2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112 R$ 38,85 BDI 1 R$ 46,80 R$ 98.841,60 

1.3   EQUIPAMENTOS DE APOIO  1   R$ 20.746,36 R$ 20.746,36 

1.3.1 00000104 PMG 

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

M2XMÊS 668,16 R$ 25,78 BDI 1 R$ 31,05 R$ 20.746,36 

2   FUNDAÇÃO  1   R$ 266.167,01 R$ 266.167,01 

2.1 99059 SINAPI 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 135,65 R$ 68,56 BDI 1 R$ 82,60 R$ 11.204,69 

2.2 90100 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

m³ 190,69 R$ 14,44 BDI 1 R$ 17,39 R$ 3.316,09 

2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,67 R$ 91,89 BDI 1 R$ 110,70 R$ 5.277,06 

2.4 100324 SINAPI 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 63,85 R$ 201,99 BDI 1 R$ 243,35 R$ 15.537,89 

2.5 96534 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 465,2 R$ 87,76 BDI 1 R$ 105,73 R$ 49.185,59 
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2.6 96543 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 536 R$ 21,70 BDI 1 R$ 26,14 R$ 14.011,04 

2.7 96544 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 41,3 R$ 19,31 BDI 1 R$ 23,26 R$ 960,63 

2.8 96545 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 395,2 R$ 17,22 BDI 1 R$ 20,74 R$ 8.196,44 

2.9 96546 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2221 R$ 14,96 BDI 1 R$ 18,02 R$ 40.022,42 

2.10 104920 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 425,3 R$ 11,42 BDI 1 R$ 13,75 R$ 5.847,87 

2.11 104921 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 531,5 R$ 10,71 BDI 1 R$ 12,90 R$ 6.856,35 

2.12 96557 SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 76,2 R$ 763,95 BDI 1 R$ 920,40 R$ 70.134,48 

2.13 100574 SINAPI 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024 

m³ 347,81 R$ 1,49 BDI 1 R$ 1,79 R$ 622,57 

2.14 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 284,54 R$ 29,34 BDI 1 R$ 35,34 R$ 10.055,64 

2.15 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 463,02 R$ 44,71 BDI 1 R$ 53,86 R$ 24.938,25 

3   ESTRUTURA  1   R$ 372.872,15 R$ 372.872,15 

3.1   PILARES  1   R$ 58.092,14 R$ 58.092,14 

3.1.1 92423 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 263,8 R$ 73,76 BDI 1 R$ 88,86 R$ 23.441,26 

3.1.2 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 621,1 R$ 11,61 BDI 1 R$ 13,98 R$ 8.682,97 

3.1.3 92763 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 165,1 R$ 9,73 BDI 1 R$ 11,72 R$ 1.934,97 

3.1.4 92764 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 176 R$ 9,38 BDI 1 R$ 11,30 R$ 1.988,80 

3.1.5 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 391,4 R$ 15,16 BDI 1 R$ 18,26 R$ 7.146,96 

3.1.6 00000108 PMG 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
- 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 17,4 R$ 710,63 BDI 1 R$ 856,16 R$ 14.897,18 

3.2   VIGAS  1   R$ 125.969,77 R$ 125.969,77 

3.2.1 92460 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 325,1 R$ 128,00 BDI 1 R$ 154,21 R$ 50.133,67 

3.2.2 92760 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 18,7 R$ 14,10 BDI 1 R$ 16,98 R$ 317,52 

3.2.3 92761 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 518,7 R$ 13,10 BDI 1 R$ 15,78 R$ 8.185,08 

3.2.4 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 668,5 R$ 11,61 BDI 1 R$ 13,98 R$ 9.345,63 

3.2.5 92763 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 766 R$ 9,73 BDI 1 R$ 11,72 R$ 8.977,52 
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3.2.6 92764 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 501,2 R$ 9,38 BDI 1 R$ 11,30 R$ 5.663,56 

3.2.7 92765 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 93,4 R$ 10,62 BDI 1 R$ 12,79 R$ 1.194,58 

3.2.8 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 519,2 R$ 15,16 BDI 1 R$ 18,26 R$ 9.480,59 

3.2.9 00000109 PMG 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 36,9 R$ 734,91 BDI 1 R$ 885,41 R$ 32.671,62 

3.3   LAJES  1   R$ 186.748,24 R$ 186.748,24 

3.3.1 92515 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 60,6 R$ 78,62 BDI 1 R$ 94,72 R$ 5.740,03 

3.3.2 92768 SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 352,8 R$ 14,52 BDI 1 R$ 17,49 R$ 6.170,47 

3.3.3 92769 SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 546 R$ 13,50 BDI 1 R$ 16,26 R$ 8.877,96 

3.3.4 92770 SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 167,4 R$ 12,53 BDI 1 R$ 15,09 R$ 2.526,06 

3.3.5 92771 SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 197,5 R$ 11,09 BDI 1 R$ 13,36 R$ 2.638,60 

3.3.6 92772 SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 5,9 R$ 9,26 BDI 1 R$ 11,15 R$ 65,78 

3.3.7 00000109 PMG 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 42,8 R$ 734,91 BDI 1 R$ 885,41 R$ 37.895,54 

3.3.8 101792 SINAPI 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ- DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 1555,27 R$ 18,85 BDI 1 R$ 22,71 R$ 35.320,18 

3.3.9 00000110 PMG 
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA 
TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS 
LT 21 (16 + 5), EXCETO CAPEAMENTO EM CONCRETO 

M² 415,88 R$ 174,66 BDI 1 R$ 210,43 R$ 87.513,62 

3.4   BASE RESERVATÓRIO  1   R$ 2.062,00 R$ 2.062,00 

3.4.1 97103 SINAPI 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 6,25 R$ 273,84 BDI 1 R$ 329,92 R$ 2.062,00 

4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  1   R$ 252.361,50 R$ 252.361,50 

4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO  1   R$ 164.792,26 R$ 164.792,26 

4.1.1 103322 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 11,17 R$ 61,95 BDI 1 R$ 74,63 R$ 833,61 

4.1.2 103324 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1009,97 R$ 82,85 BDI 1 R$ 99,81 R$ 100.805,10 

4.1.3 10783 ORSE 
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, 
assentado com 
argamassa de cimento e areia 

m² 137,8 R$ 234,32 BDI 1 R$ 282,30 R$ 38.900,94 

4.1.4 93191 SINAPI 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 134,25 R$ 71,25 BDI 1 R$ 85,84 R$ 11.524,02 

4.1.5 93199 SINAPI 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 86,3 R$ 51,57 BDI 1 R$ 62,13 R$ 5.361,81 
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4.1.6 93200 SINAPI 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 451,95 R$ 13,53 BDI 1 R$ 16,30 R$ 7.366,78 

4.2   DRYWALL  1   R$ 84.791,71 R$ 84.791,71 

4.2.1 96359 SINAPI 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 50,01 R$ 112,65 BDI 1 R$ 135,72 R$ 6.787,35 

4.2.2 00000105 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 180,11 R$ 125,56 BDI 1 R$ 151,27 R$ 27.245,23 

4.2.3 00000106 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 114,28 R$ 213,21 BDI 1 R$ 256,87 R$ 29.355,10 

4.2.4 00000107 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA 
DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 78,57 R$ 226,12 BDI 1 R$ 272,42 R$ 21.404,03 

4.3   DIVISÓRIAS  1   R$ 2.777,53 R$ 2.777,53 

4.3.1 102257 SINAPI 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

m² 0,4 R$ 347,99 BDI 1 R$ 419,25 R$ 167,70 

4.3.2 4065 ORSE 
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - 
fornecimento e 
aplicação - Rev 02 

m² 13,96 R$ 130,00 BDI 1 R$ 156,62 R$ 2.186,41 

4.3.3 9552 ORSE Testeira metálica em chapa de alumínio pintada m² 1,58 R$ 222,44 BDI 1 R$ 267,99 R$ 423,42 

5   COBERTURA  1   R$ 121.265,86 R$ 121.265,86 

5.1   ESTRUTURA  1   R$ 61.603,28 R$ 61.603,28 

5.1.1 100776 SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 1345 R$ 20,77 BDI 1 R$ 25,02 R$ 33.651,90 

5.1.2 100383 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5 R$ 26,46 BDI 1 R$ 31,87 R$ 14.644,26 

5.1.3 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5 R$ 24,04 BDI 1 R$ 28,96 R$ 13.307,12 

5.2   TELHAMENTO  1   R$ 34.529,05 R$ 34.529,05 

5.2.1 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 459,5 R$ 49,78 BDI 1 R$ 59,97 R$ 27.556,21 

5.2.2 13358 ORSE 

Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 
6mm com 
emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 
toldo/cobertura/fechamento/etc 

m² 34,41 R$ 168,20 BDI 1 R$ 202,64 R$ 6.972,84 

5.3   COMPLEMENTOS  1   R$ 25.133,53 R$ 25.133,53 

5.3.1 94229 SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 90,1 R$ 155,43 BDI 1 R$ 187,26 R$ 16.872,12 

5.3.2 94231 SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 76,68 R$ 48,12 BDI 1 R$ 57,97 R$ 4.445,13 

5.3.3 94451 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 
MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 33,4 R$ 94,84 BDI 1 R$ 114,26 R$ 3.816,28 

6   IMPERMEABILIZAÇÃO  1   R$ 17.712,90 R$ 17.712,90 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 188 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

6.1 98556 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

m² 158,86 R$ 63,25 BDI 1 R$ 76,20 R$ 12.105,13 

6.2 98555 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 135,65 R$ 34,32 BDI 1 R$ 41,34 R$ 5.607,77 

7   ESQUADRIAS  1   R$ 162.191,51 R$ 162.191,51 

7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA  1   R$ 59.780,89 R$ 59.780,89 

7.1.1   PORTAS DE MADEIRA  1   R$ 59.780,89 R$ 59.780,89 

7.1.1.1 90844 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 13 
R$ 

1.243,01 
BDI 1 R$ 1.497,57 R$ 19.468,41 

7.1.1.2 90843 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 12 
R$ 

1.163,52 
BDI 1 R$ 1.401,80 R$ 16.821,60 

7.1.1.3 00000119 PMG 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 
R$ 

1.344,77 
BDI 1 R$ 1.620,17 R$ 1.620,17 

7.1.1.4 8204 ORSE 
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive 

batentes e ferragens - Rev 02 un 9 
R$ 

1.559,74 
BDI 1 R$ 1.879,17 R$ 16.912,53 

7.1.1.5 7226 ORSE 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 
folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens un 2 

R$ 
2.057,68 

BDI 1 R$ 2.479,09 R$ 4.958,18 

7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  1   R$ 67.715,56 R$ 67.715,56 

7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO  1   R$ 39.576,31 R$ 39.576,31 

7.2.1.1 91338 SINAPI 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 31,83 R$ 554,28 BDI 1 R$ 667,79 R$ 21.255,75 

7.2.1.2 91341 SINAPI 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,45 R$ 435,65 BDI 1 R$ 524,87 R$ 4.960,02 

7.2.1.3 11532 ORSE 
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de 
aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens m² 8,08 R$ 864,44 BDI 1 R$ 1.041,47 R$ 8.415,07 

7.2.1.4 12220 ORSE 

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com 
espaçamento de 12cm. 

m² 9,8 R$ 418,86 BDI 1 R$ 504,64 R$ 4.945,47 

7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO  1   R$ 28.139,25 R$ 28.139,25 

7.2.2.1 94569 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 28,52 R$ 435,14 BDI 1 R$ 524,25 R$ 14.951,61 

7.2.2.2 94573 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 39,93 R$ 249,69 BDI 1 R$ 300,82 R$ 12.011,74 

7.2.2.3 94570 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 4,32 R$ 225,93 BDI 1 R$ 272,20 R$ 1.175,90 

7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS  1   R$ 2.593,42 R$ 2.593,42 

7.3.1   PORTAS METÁLICAS  1   R$ 2.593,42 R$ 2.593,42 

7.3.1.1 12098 ORSE 

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e 
fechadura reversível sem chave 

m² 3,15 R$ 683,36 BDI 1 R$ 823,31 R$ 2.593,42 

7.4   ACESSÓRIOS  1   R$ 32.101,64 R$ 32.101,64 

7.4.1 7613 ORSE 
Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 
ou similar Un 9 R$ 970,91 BDI 1 R$ 1.169,75 R$ 10.527,75 

7.4.2 13110 ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 6 R$ 114,56 BDI 1 R$ 138,02 R$ 828,12 
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7.4.3 105812 SINAPI 
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

M 271,54 R$ 20,08 BDI 1 R$ 24,19 R$ 6.568,55 

7.4.4 1778 ORSE Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 4 R$ 237,45 BDI 1 R$ 286,07 R$ 1.144,28 

7.4.5 7315 ORSE 
Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, 
ou similar un 26 R$ 273,90 BDI 1 R$ 329,99 R$ 8.579,74 

7.4.6 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019 

UN 46 R$ 63,30 BDI 1 R$ 76,26 R$ 3.507,96 

7.4.7 11575 ORSE 
Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 
jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros m² 0,45 R$ 800,45 BDI 1 R$ 964,38 R$ 433,97 

7.4.8 11590 ORSE 
Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, 
acabamento cromado cj 1 R$ 315,05 BDI 1 R$ 379,57 R$ 379,57 

7.4.9 102152 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 m² 0,45 R$ 242,93 BDI 1 R$ 292,68 R$ 131,70 

8   REVESTIMENTO DE PAREDE  1   R$ 112.957,12 R$ 112.957,12 

8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1   R$ 91.298,17 R$ 91.298,17 

8.1.1 87905 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 2042,32 R$ 9,23 BDI 1 R$ 11,12 R$ 22.710,59 

8.1.2 104958 SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1957,38 R$ 27,91 BDI 1 R$ 33,62 R$ 65.807,11 

8.1.3 87553 SINAPI 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 84,9 R$ 27,19 BDI 1 R$ 32,75 R$ 2.780,47 

8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO  1   R$ 21.658,95 R$ 21.658,95 

8.2.1 104611 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 211,41 R$ 85,04 BDI 1 R$ 102,45 R$ 21.658,95 

9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  1   R$ 114.503,63 R$ 114.503,63 

9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1   R$ 67.429,10 R$ 67.429,10 

9.1.1 94995 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 434,27 R$ 95,03 BDI 1 R$ 114,49 R$ 49.719,57 

9.1.2 2180 ORSE 
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. 
média = 2,5cm m² 434,27 R$ 33,85 BDI 1 R$ 40,78 R$ 17.709,53 

9.2   GRANILITE  1   R$ 37.915,80 R$ 37.915,80 

9.2.1 10168 ORSE 
Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado m² 366,29 R$ 78,00 BDI 1 R$ 93,97 R$ 34.420,27 

9.2.2 12623 ORSE 
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com 
juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, 
aplicado 

m² 67,98 R$ 42,68 BDI 1 R$ 51,42 R$ 3.495,53 

9.3   RODAPÉ  1   R$ 9.158,73 R$ 9.158,73 

9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25 R$ 20,48 BDI 1 R$ 24,67 R$ 9.158,73 

10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  1   R$ 53.998,11 R$ 53.998,11 

10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1   R$ 53.998,11 R$ 53.998,11 

10.1.1 94991 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

m³ 57,9 R$ 774,08 BDI 1 R$ 932,61 R$ 53.998,11 

11   REVESTIMENTO DE TETO  1   R$ 52.584,86 R$ 52.584,86 

11.1   FORRO  1   R$ 52.584,86 R$ 52.584,86 

11.1.1 96114 SINAPI 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 528,81 R$ 82,54 BDI 1 R$ 99,44 R$ 52.584,86 

12   PINTURA  1   R$ 100.252,67 R$ 100.252,67 

12.1   PAREDES  1   R$ 74.412,10 R$ 74.412,10 

12.1.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 715,44 R$ 4,29 BDI 1 R$ 5,16 R$ 3.691,67 

12.1.2 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO,LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1349,77 R$ 12,18 BDI 1 R$ 14,67 R$ 19.801,12 
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12.1.3 96130 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 

m² 715,44 R$ 19,91 BDI 1 R$ 23,98 R$ 17.156,25 

12.1.4 104641 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1349,77 R$ 10,05 BDI 1 R$ 12,10 R$ 16.332,21 

12.1.5 95305 SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO.AF_04/2023 m² 1021,14 R$ 14,17 BDI 1 R$ 17,07 R$ 17.430,85 

12.2   TETO  1   R$ 22.701,80 R$ 22.701,80 

12.2.1 88494 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO,LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 528,81 R$ 22,95 BDI 1 R$ 27,65 R$ 14.621,59 

12.2.2 104639 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 528,81 R$ 12,69 BDI 1 R$ 15,28 R$ 8.080,21 

12.3   ESQUADRIAS  1   R$ 3.138,77 R$ 3.138,77 

12.3.1 102197 SINAPI 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021 m² 61,69 R$ 23,52 BDI 1 R$ 28,33 R$ 1.747,67 

12.3.2 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICOACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 61,69 R$ 18,72 BDI 1 R$ 22,55 R$ 1.391,10 

13   MARMORARIA  1   R$ 16.141,35 R$ 16.141,35 

13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8 R$ 676,65 BDI 1 R$ 815,22 R$ 16.141,35 

14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  1   R$ 83.084,31 R$ 83.084,31 

14.1   EQUIPAMENTOS  1   R$ 381,63 R$ 381,63 

14.1.1 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 R$ 105,59 BDI 1 R$ 127,21 R$ 381,63 

14.2   LOUÇAS  1   R$ 17.423,73 R$ 17.423,73 

14.2.1 86932 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 7 R$ 543,42 BDI 1 R$ 654,71 R$ 4.582,97 

14.2.2 9245 ORSE 

Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive 
assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel 
de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico 

un 1 
R$ 

1.189,41 
BDI 1 R$ 1.433,00 R$ 1.433,00 

14.2.3 86939 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 15 R$ 435,99 BDI 1 R$ 525,28 R$ 7.879,20 

14.2.4 86919 SINAPI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 R$ 914,88 BDI 1 R$ 1.102,24 R$ 1.102,24 

14.2.5 86942 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 R$ 273,86 BDI 1 R$ 329,94 R$ 329,94 

14.2.6 86901 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11 R$ 158,19 BDI 1 R$ 190,58 R$ 2.096,38 

14.3   METAIS E ACESSÓRIOS  1   R$ 65.278,95 R$ 65.278,95 

14.3.1 8365 ORSE 

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, 

acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), 
exclusive cuba, sifão,válvula e torneira 

m 11,9 
R$ 

1.223,23 
BDI 1 R$ 1.473,74 R$ 17.537,50 

14.3.2 13262 ORSE 
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem 
mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1 

R$ 
2.411,29 

BDI 1 R$ 2.905,12 R$ 2.905,12 

14.3.3 86900 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8 R$ 188,26 BDI 1 R$ 226,81 R$ 1.814,48 

14.3.4 86913 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 R$ 58,99 BDI 1 R$ 71,07 R$ 355,35 

14.3.5 13761 ORSE Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo un 10 R$ 797,35 BDI 1 R$ 960,64 R$ 9.606,40 

14.3.6 9676 ORSE 
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar un 27 R$ 278,52 BDI 1 R$ 335,56 R$ 9.060,12 

14.3.7 9503 ORSE 
Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da 
DECA ou similar un 7 R$ 817,26 BDI 1 R$ 984,63 R$ 6.892,41 

14.3.8 13113 ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar  

un 10 R$ 224,56 BDI 1 R$ 270,54 R$ 2.705,40 

14.3.9 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou un 10 R$ 114,56 BDI 1 R$ 138,02 R$ 1.380,20 
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similar 

14.3.10 100867 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 5 R$ 309,66 BDI 1 R$ 373,07 R$ 1.865,35 

14.3.11 100866 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 R$ 293,07 BDI 1 R$ 353,09 R$ 353,09 

14.3.12 100875 SINAPI 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 R$ 959,98 BDI 1 R$ 1.156,58 R$ 1.156,58 

14.3.13 00000111 PMG RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UND 21 R$ 125,33 BDI 1 R$ 150,99 R$ 3.170,79 

14.3.14 11215 ORSE 

Módulo de central do posto de enfermagem, temporizado, pilotos 
indicadores delocal e fonte geradora de 12 volts, modelo Standard 
Tradicional, da VTC Vitaltec ou similar 

un 6 R$ 895,89 BDI 1 R$ 1.079,36 R$ 6.476,16 

15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1   R$ 132.311,28 R$ 132.311,28 

15.1   HIDRÁULICA  1   R$ 59.704,23 R$ 59.704,23 

15.1.1 97430 SINAPI 

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 R$ 64,79 BDI 1 R$ 78,05 R$ 78,05 

15.1.2 103039 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 R$ 83,63 BDI 1 R$ 100,75 R$ 100,75 

15.1.3 94681 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 R$ 43,09 BDI 1 R$ 51,91 R$ 51,91 

15.1.4 94662 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 R$ 10,32 BDI 1 R$ 12,43 R$ 37,29 

15.1.5 103986 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 18 R$ 26,41 BDI 1 R$ 31,81 R$ 572,58 

15.1.6 103979 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 100,9 R$ 28,70 BDI 1 R$ 34,57 R$ 3.488,11 

15.1.7 104008 SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5 R$ 30,07 BDI 1 R$ 36,22 R$ 181,10 

15.1.8 105135 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024  UN 1 

R$ 
1.407,96 

BDI 1 R$ 1.696,31 R$ 1.696,31 

15.1.9 89353 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 R$ 40,80 BDI 1 R$ 49,15 R$ 49,15 

15.1.10 94794 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 R$ 171,20 BDI 1 R$ 206,26 R$ 206,26 

15.1.11 89987 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 28 R$ 96,75 BDI 1 R$ 116,56 R$ 3.263,68 

15.1.12 89985 SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3 R$ 91,94 BDI 1 R$ 110,76 R$ 332,28 

15.1.13 92365 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 2 R$ 69,95 BDI 1 R$ 84,27 R$ 168,54 

15.1.14 92336 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 1 R$ 122,92 BDI 1 R$ 148,09 R$ 148,09 

15.1.15 89373 SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 3 R$ 7,27 BDI 1 R$ 8,75 R$ 26,25 

15.1.16 89593 SINAPI 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 R$ 21,71 BDI 1 R$ 26,15 R$ 52,30 

15.1.17 94656 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 61 R$ 3,40 BDI 1 R$ 4,09 R$ 249,49 
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15.1.18 104002 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 R$ 16,42 BDI 1 R$ 19,78 R$ 19,78 

15.1.19 103966 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 R$ 9,02 BDI 1 R$ 10,86 R$ 43,44 

15.1.20 89489 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 86 R$ 7,41 BDI 1 R$ 8,92 R$ 767,12 

15.1.21 89384 SINAPI 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 R$ 12,34 BDI 1 R$ 14,86 R$ 14,86 

15.1.22 89530 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 29 R$ 14,20 BDI 1 R$ 17,10 R$ 495,90 

15.1.23 89577 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1 R$ 31,77 BDI 1 R$ 38,27 R$ 38,27 

15.1.24 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 299,4 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 8.937,09 

15.1.25 89869 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 39 R$ 10,59 BDI 1 R$ 12,75 R$ 497,25 

15.1.26 89627 SINAPI 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 20 R$ 18,65 BDI 1 R$ 22,46 R$ 449,20 

15.1.27 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 R$ 15,61 BDI 1 R$ 18,80 R$ 188,00 

15.1.28 90373 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 55 R$ 12,70 BDI 1 R$ 15,30 R$ 841,50 

15.1.29 89396 SINAPI 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 R$ 19,55 BDI 1 R$ 23,55 R$ 23,55 

15.1.30 94689 SINAPI 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 R$ 8,87 BDI 1 R$ 10,68 R$ 10,68 

15.1.31 00000115 PMG 

PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 24 MCA, VAZÃO 
MÁXIMA 18500L/H, POTÊNCIA 2,25HP, 220V, MONOFÁSICO, 
CONEXÃO ROSCA BSP DE 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1 
R$ 

13.133,34 
BDI 1 R$ 15.823,04 R$ 15.823,04 

15.1.32 1433 ORSE 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
15.000 litros Rev.01 -  10/2022 un 1 

R$ 
6.779,44 

BDI 1 R$ 8.167,86 R$ 8.167,86 

15.1.33 94490 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 R$ 54,33 BDI 1 R$ 65,45 R$ 130,90 

15.1.34 99620 SINAPI 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 R$ 171,01 BDI 1 R$ 206,03 R$ 206,03 

15.1.35 89436 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 4 R$ 8,19 BDI 1 R$ 9,86 R$ 39,44 

15.1.36 103948 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 R$ 8,11 BDI 1 R$ 9,77 R$ 9,77 

15.1.37 89415 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6 R$ 15,82 BDI 1 R$ 19,05 R$ 114,30 

15.1.38 00000121 PMG 
FILTRO "Y", DN= 1.1/2", ROSCA BSP, CORPO EM BRONZE, TELA EM 
AÇO INOX, PRESSÃO DE SERVIÇO PN 20, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 1 R$ 295,13 BDI 1 R$ 355,57 R$ 355,57 

15.1.39 89357 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 12,4 R$ 33,16 BDI 1 R$ 39,95 R$ 495,38 

15.1.40 89400 SINAPI 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 R$ 19,78 BDI 1 R$ 23,83 R$ 23,83 

15.1.41 00000116 PMG 

PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 20 MCA, VAZÃO 
MÁXIMA 5000L/H, POTÊNCIA 0,5HP, 220V, MONOFÁSICO, CONEXÃO 
ROSCA BSP DE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1 
R$ 

3.694,35 
BDI 1 R$ 4.450,95 R$ 4.450,95 
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15.1.42 00000122 PMG 
CISTERNA DE POLIETILENO, SUBTERRÂNEA, TAMPA ROSCA, 
5.000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024. UND 1 

R$ 
5.692,55 

BDI 1 R$ 6.858,38 R$ 6.858,38 

15.2   SANITÁRIA  1   R$ 38.144,79 R$ 38.144,79 

15.2.1 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7 R$ 789,54 BDI 1 R$ 951,23 R$ 6.658,61 

15.2.2 104328 SINAPI 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 26 R$ 60,35 BDI 1 R$ 72,70 R$ 1.890,20 

15.2.3 89709 SINAPI 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 R$ 18,60 BDI 1 R$ 22,40 R$ 89,60 

15.2.4 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 37 R$ 11,30 BDI 1 R$ 13,61 R$ 503,57 

15.2.5 86882 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 R$ 20,61 BDI 1 R$ 24,83 R$ 49,66 

15.2.6 86879 SINAPI 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 39 R$ 9,55 BDI 1 R$ 11,50 R$ 448,50 

15.2.7 104063 SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 15 R$ 56,56 BDI 1 R$ 68,14 R$ 1.022,10 

15.2.8 89811 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 9 R$ 39,55 BDI 1 R$ 47,64 R$ 428,76 

15.2.9 89728 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 59 R$ 12,47 BDI 1 R$ 15,02 R$ 886,18 

15.2.10 89726 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 29 R$ 10,39 BDI 1 R$ 12,51 R$ 362,79 

15.2.11 89732 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 28 R$ 15,53 BDI 1 R$ 18,71 R$ 523,88 

15.2.12 89739 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6 R$ 22,65 BDI 1 R$ 27,28 R$ 163,68 

15.2.13 89731 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 R$ 14,97 BDI 1 R$ 18,03 R$ 72,12 

15.2.14 89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 38 R$ 10,21 BDI 1 R$ 12,30 R$ 467,40 

15.2.15 104345 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9 R$ 39,63 BDI 1 R$ 47,74 R$ 429,66 

15.2.16 104347 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 R$ 43,91 BDI 1 R$ 52,90 R$ 52,90 

15.2.17 89783 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 7 R$ 14,66 BDI 1 R$ 17,66 R$ 123,62 

15.2.18 89785 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 R$ 25,28 BDI 1 R$ 30,45 R$ 30,45 

15.2.19 104350 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 3 R$ 27,49 BDI 1 R$ 33,11 R$ 99,33 

15.2.20 89795 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 R$ 37,71 BDI 1 R$ 45,43 R$ 227,15 
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15.2.21 89549 SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 5 R$ 17,12 BDI 1 R$ 20,62 R$ 103,10 

15.2.22 9387 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d =100mm m 157,4 R$ 53,70 BDI 1 R$ 64,69 R$ 10.182,20 

15.2.23 9385 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d =50mm m 85,3 R$ 27,98 BDI 1 R$ 33,71 R$ 2.875,46 

15.2.24 9386 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d =75mm m 47 R$ 35,71 BDI 1 R$ 43,02 R$ 2.021,94 

15.2.25 1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 48,9 R$ 50,39 BDI 1 R$ 60,70 R$ 2.968,23 

15.2.26 89711 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 22,8 R$ 21,40 BDI 1 R$ 25,78 R$ 587,78 

15.2.27 9389 ORSE 
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm m 1,5 R$ 21,49 BDI 1 R$ 25,89 R$ 38,83 

15.2.28 1595 ORSE 
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 100mm un 9 R$ 25,53 BDI 1 R$ 30,75 R$ 276,75 

15.2.29 89373 SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 R$ 7,27 BDI 1 R$ 8,75 R$ 148,75 

15.2.30 104014 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 R$ 10,51 BDI 1 R$ 12,66 R$ 215,22 

15.2.31 89384 SINAPI 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 R$ 12,34 BDI 1 R$ 14,86 R$ 252,62 

15.2.32 89408 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 34 R$ 9,10 BDI 1 R$ 10,96 R$ 372,64 

15.2.33 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 102 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 3.044,70 

15.2.34 4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 R$ 436,93 BDI 1 R$ 526,41 R$ 526,41 

15.3   PLUVIAL  1   R$ 24.971,22 R$ 24.971,22 

15.3.1 3234 ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido un 4 R$ 618,53 BDI 1 R$ 745,20 R$ 2.980,80 

15.3.2 97961 SINAPI 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN 1 
R$ 

2.543,16 
BDI 1 R$ 3.063,99 R$ 3.063,99 

15.3.3 4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 8 R$ 51,45 BDI 1 R$ 61,98 R$ 495,84 

15.3.4 104063 SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 4 R$ 56,56 BDI 1 R$ 68,14 R$ 272,56 

15.3.5 89811 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 13 R$ 39,55 BDI 1 R$ 47,64 R$ 619,32 

15.3.6 9387 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d = 100mm m 21,7 R$ 53,70 BDI 1 R$ 64,69 R$ 1.403,77 

15.3.7 104085 SINAPI 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 64,7 R$ 45,18 BDI 1 R$ 54,43 R$ 3.521,62 

15.3.8 104086 SINAPI 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 25 R$ 78,23 BDI 1 R$ 94,25 R$ 2.356,25 

15.3.9 00000112 PMG 
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 
MM, COM JUNTA ELASTICA. UND 1 R$ 307,64 BDI 1 R$ 370,64 R$ 370,64 

15.3.10 90696 SINAPI 

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 11,5 R$ 114,28 BDI 1 R$ 137,68 R$ 1.583,32 

15.3.11 89363 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2 R$ 10,65 BDI 1 R$ 12,83 R$ 25,66 

15.3.12 89408 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 11 R$ 9,10 BDI 1 R$ 10,96 R$ 120,56 
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15.3.13 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 114,8 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 3.426,78 

15.3.14 89869 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 11 R$ 10,59 BDI 1 R$ 12,75 R$ 140,25 

15.3.15 89732 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 R$ 15,53 BDI 1 R$ 18,71 R$ 18,71 

15.3.16 89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 59 R$ 14,97 BDI 1 R$ 18,03 R$ 1.063,77 

15.3.17 9389 ORSE 
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm m 117 R$ 21,49 BDI 1 R$ 25,89 R$ 3.029,13 

15.3.18 89825 SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 25 R$ 15,88 BDI 1 R$ 19,13 R$ 478,25 

15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)  1   R$ 9.491,04 R$ 9.491,04 

15.4.1 12889 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado 
risco de choque elétrico"- Placa E5 un 5 R$ 19,03 BDI 1 R$ 22,92 R$ 114,60 

15.4.2 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 10 R$ 324,51 BDI 1 R$ 390,96 R$ 3.909,60 

15.4.3 12888 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor 
de incêndio portátil"- Placa E5 un 10 R$ 17,67 BDI 1 R$ 21,28 R$ 212,80 

15.4.4 10303 ORSE Placa de indicação de pavimentos em acrílico Un 1 R$ 92,88 BDI 1 R$ 111,90 R$ 111,90 

15.4.5 11853 ORSE 

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434) 

Un 6 R$ 46,61 BDI 1 R$ 56,15 R$ 336,90 

15.4.6 10304 ORSE Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico Un 2 R$ 92,88 BDI 1 R$ 111,90 R$ 223,80 

15.4.7 12884 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 39 R$ 24,81 BDI 1 R$ 29,89 R$ 1.165,71 

15.4.8 97599 SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 33 R$ 19,66 BDI 1 R$ 23,68 R$ 781,44 

15.4.9 11866 ORSE 
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, comautonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar 

un 1 R$ 237,02 BDI 1 R$ 285,56 R$ 285,56 

15.4.10 10785 ORSE 
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base 
de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un 5 R$ 375,50 BDI 1 R$ 452,40 R$ 2.262,00 

15.4.11 12884 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 2 R$ 24,81 BDI 1 R$ 29,89 R$ 59,78 

15.4.12 12883 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta 
indicativa de localização de equipamentos - Placa E13 un 1 R$ 22,37 BDI 1 R$ 26,95 R$ 26,95 

16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1   R$ 292.295,05 R$ 292.295,05 

16.1   INFRAESTRUTURA  1   R$ 196.799,08 R$ 196.799,08 

16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 R$ 2,09 BDI 1 R$ 2,51 R$ 2,51 

16.1.2 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 305 R$ 19,34 BDI 1 R$ 23,30 R$ 7.106,50 

16.1.3 91943 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 21 R$ 22,20 BDI 1 R$ 26,74 R$ 561,54 

16.1.4 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 99 R$ 16,41 BDI 1 R$ 19,77 R$ 1.957,23 

16.1.5 92868 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6 R$ 18,63 BDI 1 R$ 22,44 R$ 134,64 

16.1.6 91920 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 

MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 R$ 24,98 BDI 1 R$ 30,09 R$ 30,09 

16.1.7 9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 407 R$ 0,56 BDI 1 R$ 0,67 R$ 272,69 

16.1.8 9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 407 R$ 1,27 BDI 1 R$ 1,53 R$ 622,71 

16.1.9 12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 67 R$ 0,63 BDI 1 R$ 0,75 R$ 50,25 

16.1.10 12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 67 R$ 6,01 BDI 1 R$ 7,24 R$ 485,08 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 196 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

16.1.11 744 ORSE 
Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, 
externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) un 67 R$ 6,51 BDI 1 R$ 7,84 R$ 525,28 

16.1.12 12560 ORSE 
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 
1.68 valemam ou similar) un 192 R$ 5,96 BDI 1 R$ 7,18 R$ 1.378,56 

16.1.13 96562 SINAPI 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 67 R$ 57,06 BDI 1 R$ 68,74 R$ 4.605,58 

16.1.14 92988 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 158,2 R$ 56,06 BDI 1 R$ 67,54 R$ 10.684,82 

16.1.15 92992 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 88 R$ 100,21 BDI 1 R$ 120,73 R$ 10.624,24 

16.1.16 91935 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 24,7 R$ 25,92 BDI 1 R$ 31,22 R$ 771,13 

16.1.17 92984 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 74,1 R$ 28,04 BDI 1 R$ 33,78 R$ 2.503,09 

16.1.18 91932 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 234,8 R$ 17,12 BDI 1 R$ 20,62 R$ 4.841,57 

16.1.19 91934 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 30,1 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 898,48 

16.1.20 101888 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 154,8 R$ 24,32 BDI 1 R$ 29,30 R$ 4.535,64 

16.1.21 91924 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2895,1 R$ 3,10 BDI 1 R$ 3,73 R$ 10.798,72 

16.1.22 91926 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 4759,3 R$ 4,46 BDI 1 R$ 5,37 R$ 25.557,44 

16.1.23 91928 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 357,8 R$ 6,90 BDI 1 R$ 8,31 R$ 2.973,31 

16.1.24 91930 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 102,2 R$ 9,60 BDI 1 R$ 11,56 R$ 1.181,43 

16.1.25 97886 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 4 R$ 177,90 BDI 1 R$ 214,33 R$ 857,32 

16.1.26 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4 R$ 92,00 BDI 1 R$ 110,84 R$ 443,36 

16.1.27 91963 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 R$ 69,44 BDI 1 R$ 83,66 R$ 83,66 

16.1.28 91979 SINAPI 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 R$ 46,17 BDI 1 R$ 55,62 R$ 111,24 

16.1.29 91955 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 11 R$ 34,48 BDI 1 R$ 41,54 R$ 456,94 

16.1.30 91961 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3 R$ 55,12 BDI 1 R$ 66,40 R$ 199,20 

16.1.31 91969 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 R$ 75,71 BDI 1 R$ 91,21 R$ 91,21 

16.1.32 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 21 R$ 28,20 BDI 1 R$ 33,97 R$ 713,37 

16.1.33 12802 ORSE Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina un 38 R$ 13,15 BDI 1 R$ 15,84 R$ 601,92 

16.1.34 12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 227 R$ 3,80 BDI 1 R$ 4,57 R$ 1.037,39 

16.1.35 91996 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE UN 39 R$ 33,71 BDI 1 R$ 40,61 R$ 1.583,79 
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E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

16.1.36 8998 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 21 R$ 4,12 BDI 1 R$ 4,96 R$ 104,16 

16.1.37 92022 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15 R$ 37,72 BDI 1 R$ 45,44 R$ 681,60 

16.1.38 91972 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 R$ 73,97 BDI 1 R$ 89,11 R$ 178,22 

16.1.39 92026 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 R$ 52,09 BDI 1 R$ 62,75 R$ 62,75 

16.1.40 92002 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 112 R$ 43,28 BDI 1 R$ 52,14 R$ 5.839,68 

16.1.41 92003 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6 R$ 46,24 BDI 1 R$ 55,70 R$ 334,20 

16.1.42 91994 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 46 R$ 23,41 BDI 1 R$ 28,20 R$ 1.297,20 

16.1.43 91995 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 15 R$ 24,89 BDI 1 R$ 29,98 R$ 449,70 

16.1.44 97597 SINAPI 
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1 R$ 73,10 BDI 1 R$ 88,07 R$ 88,07 

16.1.45 13457 ORSE 
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un 2 R$ 315,17 BDI 1 R$ 379,71 R$ 759,42 

16.1.46 101894 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$ 156,30 BDI 1 R$ 188,31 R$ 376,62 

16.1.47 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 13 R$ 11,41 BDI 1 R$ 13,74 R$ 178,62 

16.1.48 93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 35 R$ 12,12 BDI 1 R$ 14,60 R$ 511,00 

16.1.49 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 R$ 13,45 BDI 1 R$ 16,20 R$ 16,20 

16.1.50 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 40 R$ 55,95 BDI 1 R$ 67,40 R$ 2.696,00 

16.1.51 93662 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5 R$ 58,62 BDI 1 R$ 70,62 R$ 353,10 

16.1.52 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$ 61,91 BDI 1 R$ 74,58 R$ 149,16 

16.1.53 93660 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$ 54,52 BDI 1 R$ 65,68 R$ 131,36 

16.1.54 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 40 R$ 55,95 BDI 1 R$ 67,40 R$ 2.696,00 

16.1.55 93665 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3 R$ 66,45 BDI 1 R$ 80,05 R$ 240,15 

16.1.56 9216 ORSE 
Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca), curva C, corrente 5KA un 2 R$ 92,42 BDI 1 R$ 111,34 R$ 222,68 

16.1.57 101895 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 R$ 415,72 BDI 1 R$ 500,85 R$ 1.001,70 

16.1.58 9067 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1 R$ 583,52 BDI 1 R$ 703,02 R$ 703,02 

16.1.59 13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 18 R$ 74,51 BDI 1 R$ 89,76 R$ 1.615,68 

16.1.60 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 1 R$ 91,94 BDI 1 R$ 110,76 R$ 110,76 

16.1.61 7996 ORSE 
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 

30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 11 R$ 312,02 BDI 1 R$ 375,92 R$ 4.135,12 

16.1.62 13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 4 R$ 206,65 BDI 1 R$ 248,97 R$ 995,88 

16.1.63 724 ORSE 
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 
33 valemam ou similar) un 8 R$ 11,16 BDI 1 R$ 13,44 R$ 107,52 

16.1.64 725 ORSE 
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. 
vl33 valemam ou similar) un 21 R$ 14,31 BDI 1 R$ 17,24 R$ 362,04 
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16.1.65 11285 ORSE 
Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 
(ref.:mopa ou similar) un 2 R$ 45,26 BDI 1 R$ 54,52 R$ 109,04 

16.1.66 762 ORSE 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 
mm (ref.mopa ou similar) m 2,3 R$ 37,08 BDI 1 R$ 44,67 R$ 102,74 

16.1.67 12551 ORSE 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 
mm (ref. mopa ou similar) un 24 R$ 140,48 BDI 1 R$ 169,25 R$ 4.062,00 

16.1.68 12488 ORSE 
Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: 
mopa ou similar) un 65 R$ 27,90 BDI 1 R$ 33,61 R$ 2.184,65 

16.1.69 8685 ORSE 
Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: 
Mopa ou similar) un 2 R$ 17,50 BDI 1 R$ 21,08 R$ 42,16 

16.1.70 11291 ORSE 
Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica  (ref.: mopa ou 
similar) 

un 1 R$ 154,51 BDI 1 R$ 186,15 R$ 186,15 

16.1.71 11848 ORSE 
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha 
metálica(ref. Mopa ou similar) un 48 R$ 15,31 BDI 1 R$ 18,44 R$ 885,12 

16.1.72 12535 ORSE 
Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar) un 3 R$ 28,73 BDI 1 R$ 34,61 R$ 103,83 

16.1.73 91837 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 65,8 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 1.964,13 

16.1.74 91835 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 1068,9 R$ 20,31 BDI 1 R$ 24,46 R$ 26.145,29 

16.1.75 93008 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 115,6 R$ 17,66 BDI 1 R$ 21,27 R$ 2.458,81 

16.1.76 91865 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 262,1 R$ 18,71 BDI 1 R$ 22,54 R$ 5.907,73 

16.1.77 93009 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22,9 R$ 25,77 BDI 1 R$ 31,04 R$ 710,81 

16.1.78 93011 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 10,5 R$ 43,46 BDI 1 R$ 52,36 R$ 549,78 

16.1.79 7891 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un 1 R$ 183,55 BDI 1 R$ 221,14 R$ 221,14 

16.1.80 11866 ORSE 
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar 

un 34 R$ 237,02 BDI 1 R$ 285,56 R$ 9.709,04 

16.1.81 8662 ORSE 
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 
Decorlux ou similar un 107 R$ 14,80 BDI 1 R$ 17,83 R$ 1.907,81 

16.1.82 101538 SINAPI 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2 R$ 63,98 BDI 1 R$ 77,08 R$ 154,16 

16.1.83 4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 R$ 801,28 BDI 1 R$ 965,38 R$ 965,38 

16.1.84 101879 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 R$ 505,49 BDI 1 R$ 609,01 R$ 609,01 

16.1.85 12229 ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1 R$ 914,62 BDI 1 R$ 1.101,93 R$ 1.101,93 

16.1.86 12232 ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 3 

R$ 
2.037,54 

BDI 1 R$ 2.454,82 R$ 7.364,46 

16.1.87 101882 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 
R$ 

1.173,82 
BDI 1 R$ 1.414,21 R$ 1.414,21 

16.1.88 6409 ORSE 
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 
0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 1 R$ 563,12 BDI 1 R$ 678,44 R$ 678,44 

16.1.89 2662 ORSE 
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 
300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem un 1 R$ 801,94 BDI 1 R$ 966,17 R$ 966,17 

16.1.90 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4 R$ 92,00 BDI 1 R$ 110,84 R$ 443,36 

16.1.91 7753 ORSE 
Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em 
esmalte ouóleo - Rev. 01 m² 0,36 R$ 397,02 BDI 1 R$ 478,32 R$ 172,19 

16.2   ILUMINAÇÃO  1   R$ 31.763,62 R$ 31.763,62 
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16.2.1 97607 SINAPI 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 22 R$ 108,36 BDI 1 R$ 130,55 R$ 2.872,10 

16.2.2 13632 ORSE 
Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor 
branco frio 

un 26 R$ 313,92 BDI 1 R$ 378,21 R$ 9.833,46 

16.2.3 12971 ORSE 
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar 
- Rev01_11/2021 un 20 R$ 91,82 BDI 1 R$ 110,62 R$ 2.212,40 

16.2.4 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53 R$ 198,39 BDI 1 R$ 239,02 R$ 12.668,06 

16.2.5 97607 SINAPI 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 32 R$ 108,36 BDI 1 R$ 130,55 R$ 4.177,60 

16.3   SPDA  1   R$ 63.732,35 R$ 63.732,35 

16.3.1 11273 ORSE 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com 
tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) un 1 R$ 369,03 BDI 1 R$ 444,60 R$ 444,60 

16.3.2 101801 SINAPI 

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 

UN 12 
R$ 

1.145,11 
BDI 1 R$ 1.379,62 R$ 16.555,44 

16.3.3 98111 SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 12 R$ 42,36 BDI 1 R$ 51,03 R$ 612,36 

16.3.4 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 12 R$ 46,34 BDI 1 R$ 55,83 R$ 669,96 

16.3.5 96989 SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_08/2023 UN 1 R$ 134,68 BDI 1 R$ 162,26 R$ 162,26 

16.3.6 96988 SINAPI 
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2 R$ 160,91 BDI 1 R$ 193,86 R$ 387,72 

16.3.7 104746 SINAPI 
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 31 R$ 27,38 BDI 1 R$ 32,98 R$ 1.022,38 

16.3.8 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 325,6 R$ 71,41 BDI 1 R$ 86,03 R$ 28.011,36 

16.3.9 96974 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 132,5 R$ 92,06 BDI 1 R$ 110,91 R$ 14.695,57 

16.3.10 96984 SINAPI 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, 
PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 14 R$ 59,39 BDI 1 R$ 71,55 R$ 1.001,70 

16.3.11 101548 SINAPI 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 20 R$ 7,02 BDI 1 R$ 8,45 R$ 169,00 

17   CLIMATIZAÇÃO  1   R$ 87.207,23 R$ 87.207,23 

17.1   INFRAESTRUTURA  1   R$ 57.058,97 R$ 57.058,97 

17.1.1 97331 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 136 R$ 29,40 BDI 1 R$ 35,42 R$ 4.817,12 

17.1.2 103290 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 32 R$ 54,30 BDI 1 R$ 65,42 R$ 2.093,44 

17.1.3 103291 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 122 R$ 67,12 BDI 1 R$ 80,86 R$ 9.864,92 

17.1.4 97330 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 18 R$ 75,90 BDI 1 R$ 91,44 R$ 1.645,92 

17.1.5 11412 ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 
instalação M 185 R$ 18,13 BDI 1 R$ 21,84 R$ 4.040,40 

17.1.6 00000123 PMG 

CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA E 
ELÉTRICA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM DRENO 
REVERSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2024 

UND 20 R$ 92,01 BDI 1 R$ 110,85 R$ 2.217,00 

17.1.7 9841 ORSE 
Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. 
Fornecimento, montagem e instalação m 71,6 R$ 208,47 BDI 1 R$ 251,16 R$ 17.983,05 

17.1.8 90463 SINAPI 

SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, 
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM 
PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 71,6 R$ 4,15 BDI 1 R$ 4,99 R$ 357,28 

17.1.9 00000125 PMG 
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR 
CONDICIONADO - DN 161 MM (6"), INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024 

M 12 R$ 75,81 BDI 1 R$ 91,33 R$ 1.095,96 
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17.1.10 00000124 PMG 
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR 
CONDICIONADO - DN 109 MM (4"), INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024 

M 52 R$ 65,33 BDI 1 R$ 78,70 R$ 4.092,40 

17.1.11 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74 R$ 90,68 BDI 1 R$ 109,25 R$ 8.084,50 

17.1.12 721 ORSE 
Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam 
ou similar) un 48 R$ 2,99 BDI 1 R$ 3,60 R$ 172,80 

17.1.13 90460 SINAPI 

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 
CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 18 R$ 27,40 BDI 1 R$ 33,01 R$ 594,18 

17.2   EQUIPAMENTOS  1   R$ 30.148,26 R$ 30.148,26 

17.2.1 00000126 PMG 

EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 4200M3/H, 90MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1 
R$ 

7.561,50 
BDI 1 R$ 9.110,09 R$ 9.110,09 

17.2.2 00000127 PMG 

EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 1440M3/H, 40MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1 
R$ 

4.755,47 
BDI 1 R$ 5.729,39 R$ 5.729,39 

17.2.3 00000128 PMG 
CAIXA DE VENTILAÇÃO MONOFÁSICA, GRAU DE FILTRAGEM G4, F5 
OU G4 + F5, 1180M3/H, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2024. 

UND 3 
R$ 

4.139,04 
BDI 1 R$ 4.986,71 R$ 14.960,13 

17.2.4 11148 ORSE 
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - 
fornecimento e instalação un 1 R$ 289,39 BDI 1 R$ 348,65 R$ 348,65 

18   DADOS E VOZ  1   R$ 6.487,99 R$ 6.487,99 

18.1 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 33 R$ 19,34 BDI 1 R$ 23,30 R$ 768,90 

18.2 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4 R$ 92,00 BDI 1 R$ 110,84 R$ 443,36 

18.3 98307 SINAPI 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 18 R$ 36,07 BDI 1 R$ 43,45 R$ 782,10 

18.4 91837 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 82 R$ 24,78 BDI 1 R$ 29,85 R$ 2.447,70 

18.5 91865 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 44,8 R$ 18,71 BDI 1 R$ 22,54 R$ 1.009,79 

18.6 93009 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 16 R$ 25,77 BDI 1 R$ 31,04 R$ 496,64 

18.7 91992 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10 R$ 44,78 BDI 1 R$ 53,95 R$ 539,50 

19   GASES MEDICINAIS  1   R$ 14.718,00 R$ 14.718,00 

19.1 103835 SINAPI 

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 80 R$ 64,89 BDI 1 R$ 78,17 R$ 6.253,60 

19.2 103865 SINAPI 

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 R$ 25,27 BDI 1 R$ 30,44 R$ 304,40 

19.3 103838 SINAPI 

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 50 R$ 18,72 BDI 1 R$ 22,55 R$ 1.127,50 

19.4 103847 SINAPI 

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 R$ 12,24 BDI 1 R$ 14,74 R$ 147,40 

19.5 00000094 PMG 
TOMADA DE POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR COMPRIMIDO OU 
VÁCUO OU N2O UN 11 R$ 154,91 BDI 1 R$ 186,63 R$ 2.052,93 

19.6 8733 ORSE 
Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 1 

R$ 
1.315,30 

BDI 1 R$ 1.584,67 R$ 1.584,67 

19.7 8732 ORSE 
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão un 1 R$ 871,35 

BDI 1 
R$ 1.049,80 R$ 1.049,80 

19.8 91179 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

M 40 R$ 18,27 

BDI 1 

R$ 22,01 R$ 880,40 
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19.9 00000113 PMG 
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 R$ 546,69 

BDI 1 
R$ 658,65 R$ 658,65 

19.10 00000114 PMG 
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR MEDICINAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 R$ 546,69 

BDI 1 
R$ 658,65 R$ 658,65 

20   URBANIZAÇÃO  1  BDI 1 R$ 8.608,48 R$ 8.608,48 

20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE  1   R$ 4.900,28 R$ 4.900,28 

20.1.1 104658 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 15,06 R$ 150,10 BDI 1 R$ 180,84 R$ 2.723,45 

20.1.2 94276 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 45,2 R$ 39,98 BDI 1 R$ 48,16 R$ 2.176,83 

20.2   PAISAGISMO  1   R$ 2.384,90 R$ 2.384,90 

20.2.1 103946 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 109,55 R$ 18,07 BDI 1 R$ 21,77 R$ 2.384,90 

20.3   SINALIZAÇÃO  1   R$ 1.323,30 R$ 1.323,30 

20.3.1 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10 R$ 109,84 BDI 1 R$ 132,33 R$ 1.323,30 

21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1   R$ 9.088,08 R$ 9.088,08 

21.1 2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17 R$ 12,74 BDI 1 R$ 15,34 R$ 7.672,60 

21.2 2450 ORSE Limpeza geral m² 500,17 R$ 2,35 BDI 1 R$ 2,83 R$ 1.415,48 

TOTAL SEM BDI 2.190.394,17 

TOTAL DO BDI 448.335,49 

TOTAL GERAL 2.638.729,66 

 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte 
 Engenheiro Civil – CREA 051351300-0 – ART BA 20240973047 

Prefeitura Municipal de Guanambi 
Matrícula 9008661 
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ANEXO X 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
TOTAL POR 

ETAPA 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 
100,00% 

361.920,57 
53,20% 

192.533,71 
4,29% 

15.532,14 
1,77% 

6.392,59 
2,25% 

8.139,11 
2,49% 

9.003,89 
4,84% 

17.505,03 

1,1 CANTEIRO DE OBRAS 
100,00% 

171.609,41 
100,00% 

171.609,41 
     

1,2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
100,00% 

169.564,80 
12,34% 

20.924,30 
9,16% 

15.532,14 
3,77% 

6.392,59 
4,80% 

8.139,11 
5,31% 

9.003,89 
9,10% 

15.430,40 

1,3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 
100,00% 
20.746,36 

     10,00% 
2.074,64 

2 FUNDAÇÃO 
100,00% 

266.167,01 
50,00% 

133.083,51 
50,00% 

133.083,51 
    

3 ESTRUTURA 
100,00% 

372.872,15 
 25,00% 

93.218,04 
25,00% 

93.218,04 
25,00% 

93.218,04 
25,00% 

93.218,04 
 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 
100,00% 

252.361,50 
   10,00% 

25.236,15 
15,00% 

37.854,23 
25,00% 

63.090,38 

5 COBERTURA 
100,00% 

121.265,86 
     30,00% 

36.379,76 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 
100,00% 
17.712,90 

      

7 ESQUADRIAS 
100,00% 

162.191,51 
      

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 
100,00% 

112.957,12 
     15,00% 

16.943,57 

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 
100,00% 

114.503,63 
      

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 
100,00% 
53.998,11 

      

11 REVESTIMENTO DE TETO 
100,00% 
52.584,86 

      

12 PINTURA 
100,00% 

100.252,67 
      

13 MARMORARIA 
100,00% 
16.141,35 

      

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
100,00% 

83.084,31 
      

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
100,00% 

132.311,28 
     25,00% 

33.077,82 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
100,00% 

292.295,05 
     25,00% 

73.073,76 

17 CLIMATIZAÇÃO 
100,00% 
87.207,23 

      

18 DADOS E VOZ 
100,00% 
6.487,99 

      

19 GASES MEDICINAIS 
100,00% 
14.718,00 

      

20 URBANIZAÇÃO 
100,00% 
8.608,48 

      

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
100,00% 
9.088,08 

      

Porcentagem    12,34% 9,16% 3,77% 4,8% 5,31% 9,1% 

Custo 
 

 325.617,21 241.833,67 99.610,63 126.593,29 140.076,15 240.070,31 

Porcentagem 
Acumulado  

 12,34% 21,5% 25,28% 30,08% 35,39% 44,48% 

Custo 
Acumulado  

 325.617,21 567.450,88 667.061,51 793.654,80 933.730,95 1.173.801,26 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
TOTAL POR 

ETAPA 
210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 
100,00% 

361.920,57 
8,76% 

31.697,61 
7,91% 

28.645,44 
8,22% 

29.762,47 
4,30% 

15.569,90 
1,80% 

6.511,29 
0,17% 
627,39 

1,1 CANTEIRO DE OBRAS 
100,00% 

171.609,41 
      

1,2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
100,00% 

169.564,80 
17,47% 

29.622,97 
15,67% 

26.570,80 
13,27% 

22.501,25 
4,90% 

8.308,68 
3,84% 

6.511,29 
0,37% 
627,39 

1,3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 
100,00% 
20.746,36 

10,00% 
2.074,64 

10,00% 
2.074,64 

35,00% 
7.261,23 

35,00% 
7.261,23 

  

2 FUNDAÇÃO 
100,00% 

266.167,01 
      

3 ESTRUTURA 
100,00% 

372.872,15 
      

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 
100,00% 

252.361,50 

50,00% 

126.180,75 
     

5 COBERTURA 
100,00% 

121.265,86 
35,00% 

42.443,05 
35,00% 

42.443,05 
    

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 
100,00% 
17.712,90 

 60,00% 
10.627,74 

40,00% 
7.085,16 

   

7 ESQUADRIAS 
100,00% 

162.191,51 
25,00% 

40.547,88 
50,00% 

81.095,76 
25,00% 

40.547,88 
   

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 
100,00% 

112.957,12 
40,00% 

45.182,85 
45,00% 

50.830,70 
    

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 
100,00% 

114.503,63 
60,00% 

68.702,18 
25,00% 

28.625,91 
15,00% 

17.175,54 
   

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 
100,00% 
53.998,11 

 80,00% 
43.198,49 

20,00% 
10.799,62 

   

11 REVESTIMENTO DE TETO 
100,00% 
52.584,86 

  100,00% 
52.584,86 

   

12 PINTURA 
100,00% 

100.252,67 
   100,00% 

100.252,67 
  

13 MARMORARIA 
100,00% 

16.141,35 
   80,00% 

12.913,08 

20,00% 

3.228,27 
 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
100,00% 
83.084,31 

    100,00% 
83.084,31 

 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
100,00% 

132.311,28 
25,00% 

33.077,82 
25,00% 

33.077,82 
25,00% 

33.077,82 
   

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
100,00% 

292.295,05 
25,00% 

73.073,76 
25,00% 

73.073,76 
25,00% 

73.073,76 
   

17 CLIMATIZAÇÃO 
100,00% 
87.207,23 

 25,00% 
21.801,81 

75,00% 
65.405,42 

   

18 DADOS E VOZ 
100,00% 
6.487,99 

  90,00% 
5.839,19 

10,00% 
648,80 

  

19 GASES MEDICINAIS 
100,00% 
14.718,00 

  100,00% 
14.718,00 

   

20 URBANIZAÇÃO 
100,00% 
8.608,48 

    100,00% 
8.608,48 

 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
100,00% 
9.088,08 

     100,00% 
9.088,08 

Porcentagem    17,47% 15,67% 13,27% 4,9% 3,84% 0,37% 

Custo 
 

 460.905,89 413.420,47 350.069,73 129.384,45 101.432,34 9.715,46 

Porcentagem 
Acumulado  

 61,95% 77,62% 90,88% 95,79% 99,63% 100,0% 

Custo 
Acumulado  

 1.634.707,15 2.048.127,62 2.398.197,35 2.527.581,80 2.629.014,14 2.638.729,66 

 

 

Gustavo Oliveira Boa Sorte 
 Engenheiro Civil – CREA 051351300-0 – ART BA 20240973047 

Prefeitura Municipal de Guanambi 
Matrícula 9008661 
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ANEXO XI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE – PORTE II, NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA. 

 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO 
UNIT. 

BDI 
PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

   UBS PORTE II - BELO HORIZONTE  1     

1   SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO  1     

1.1   CANTEIRO DE OBRAS  1     

1.1.1 00000117 PMG 

BARRACÃO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITO/BANHEIROS, 
PISO CIMENTADO, CONTRAPISO EM CONCRETO, PAREDES EM 
COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA COM ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, 
LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ESQUADRIAS (PORTAS E 
JANELAS C/ VIDRO) 

m² 80  BDI 1   

1.1.2 95648 SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 1  BDI 1   

1.1.3 103689 SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 9  BDI 1   

1.1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 382,58  BDI 1   

1.1.5 9416 ORSE 
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 
galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor 

un 1  BDI 1   

1.1.6 00000118 PMG 

REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO DE OBRA COM ALUGUEL DE 
CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

M³ 120  BDI 1   

1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  1     

1.2.1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 480  BDI 1   

1.2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112  BDI 1   

1.3   EQUIPAMENTOS DE APOIO  1     

1.3.1 00000104 PMG 

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

M2XMÊS 668,16  BDI 1   

2   FUNDAÇÃO  1     

2.1 99059 SINAPI 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 135,65  BDI 1   

2.2 90100 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

m³ 190,69  BDI 1   

2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,67  BDI 1   

2.4 100324 SINAPI 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 63,85  BDI 1   

2.5 96534 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 465,2  BDI 1   

2.6 96543 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 536  BDI 1   
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2.7 96544 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 41,3  BDI 1   

2.8 96545 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 395,2  BDI 1   

2.9 96546 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 2221  BDI 1   

2.10 104920 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 425,3  BDI 1   

2.11 104921 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 531,5  BDI 1   

2.12 96557 SINAPI 
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 76,2  BDI 1   

2.13 100574 SINAPI 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024 

m³ 347,81  BDI 1   

2.14 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 284,54  BDI 1   

2.15 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 463,02  BDI 1   

3   ESTRUTURA  1     

3.1   PILARES  1     

3.1.1 92423 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 263,8  BDI 1   

3.1.2 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 621,1  BDI 1   

3.1.3 92763 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 165,1  BDI 1   

3.1.4 92764 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 176  BDI 1   

3.1.5 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM.AF_06/2022 

KG 391,4  BDI 1   

3.1.6 00000108 PMG 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA- 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 17,4  BDI 1   

3.2   VIGAS  1     

3.2.1 92460 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 325,1  BDI 1   

3.2.2 92760 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 18,7  BDI 1   

3.2.3 92761 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 518,7  BDI 1   

3.2.4 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 668,5  BDI 1   

3.2.5 92763 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 766  BDI 1   

3.2.6 92764 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 501,2  BDI 1   

3.2.7 92765 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 93,4  BDI 1   
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3.2.8 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 519,2  BDI 1   

3.2.9 00000109 PMG 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 36,9  BDI 1   

3.3   LAJES  1     

3.3.1 92515 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 60,6  BDI 1   

3.3.2 92768 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 352,8  BDI 1   

3.3.3 92769 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 546  BDI 1   

3.3.4 92770 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 167,4  BDI 1   

3.3.5 92771 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 197,5  BDI 1   

3.3.6 92772 SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 5,9  BDI 1   

3.3.7 00000109 PMG 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 42,8  BDI 1   

3.3.8 101792 SINAPI 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ- DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 1555,27  BDI 1   

3.3.9 00000110 PMG 
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA 
TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 21 (16 + 5), EXCETO CAPEAMENTO 
EM CONCRETO 

M² 415,88  BDI 1   

3.4   BASE RESERVATÓRIO  1     

3.4.1 97103 SINAPI 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 6,25  BDI 1   

4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  1     

4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO  1     

4.1.1 103322 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 11,17  BDI 1   

4.1.2 103324 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1009,97  BDI 1   

4.1.3 10783 ORSE 
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, 
assentado com argamassa de cimento e areia m² 137,8  BDI 1   

4.1.4 93191 SINAPI 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 134,25  BDI 1   

4.1.5 93199 SINAPI 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 86,3  BDI 1   

4.1.6 93200 SINAPI 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 451,95  BDI 1   

4.2   DRYWALL  1     

4.2.1 96359 SINAPI 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 50,01  BDI 1   

4.2.2 00000105 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 180,11  BDI 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 207 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

4.2.3 00000106 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 114,28  BDI 1   

4.2.4 00000107 PMG 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA 
DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 78,57  BDI 1   

4.3   DIVISÓRIAS  1     

4.3.1 102257 SINAPI 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 0,4  BDI 1   

4.3.2 4065 ORSE 
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - 
fornecimento e aplicação - Rev 02 m² 13,96  BDI 1   

4.3.3 9552 ORSE Testeira metálica em chapa de alumínio pintada m² 1,58  BDI 1   

5   COBERTURA  1     

5.1   ESTRUTURA  1     

5.1.1 100776 SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 1345  BDI 1   

5.1.2 100383 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5  BDI 1   

5.1.3 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 459,5  BDI 1   

5.2   TELHAMENTO  1     

5.2.1 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 459,5  BDI 1   

5.2.2 13358 ORSE 

Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 
6mm com 
emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 
toldo/cobertura/fechamento/etc 

m² 34,41  BDI 1   

5.3   COMPLEMENTOS  1     

5.3.1 94229 SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 90,1  BDI 1   

5.3.2 94231 SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 76,68  BDI 1   

5.3.3 94451 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 
MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 33,4  BDI 1   

6   IMPERMEABILIZAÇÃO  1     

6.1 98556 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

m² 158,86  BDI 1   

6.2 98555 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 135,65  BDI 1   

7   ESQUADRIAS  1     

7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA  1     

7.1.1   PORTAS DE MADEIRA  1     
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7.1.1.1 90844 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 13  BDI 1   

7.1.1.2 90843 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 12  BDI 1   

7.1.1.3 00000119 PMG 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1  BDI 1   

7.1.1.4 8204 ORSE 
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive 
batentes e 
ferragens - Rev 02 

un 9  BDI 1   

7.1.1.5 7226 ORSE 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 
folhas, 
com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens 

un 2  BDI 1   

7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  1     

7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO  1     

7.2.1.1 91338 SINAPI 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 31,83  BDI 1   

7.2.1.2 91341 SINAPI 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,45  BDI 1   

7.2.1.3 11532 ORSE 
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de 
aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens m² 8,08  

B
DI 1 

  

7.2.1.4 12220 ORSE 

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com 
espaçamento de 12cm. 

m² 9,8  BDI 1   

7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO  1     

7.2.2.1 94569 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 28,52  BDI 1   

7.2.2.2 94573 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 39,93  BDI 1   

7.2.2.3 94570 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 4,32  BDI 1   

7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS  1     

7.3.1   PORTAS METÁLICAS  1     

7.3.1.1 12098 ORSE 

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, 
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e 
fechadura reversível sem 
chave 

m² 3,15  BDI 1   

7.4   ACESSÓRIOS  1     

7.4.1 7613 ORSE 
Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 
ou similar Un 9  BDI 1   

7.4.2 13110 ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 6  BDI 1   

7.4.3 105812 SINAPI 
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

M 271,54  BDI 1   

7.4.4 1778 ORSE Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)  un 4  BDI 1   

7.4.5 7315 ORSE 
Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, 
ou similar un 26  BDI 1   
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7.4.6 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019 

UN 46  BDI 1   

7.4.7 11575 ORSE 
Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 
jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros m² 0,45  BDI 1   

7.4.8 11590 ORSE 
Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, 
acabamento cromado cj 1  BDI 1   

7.4.9 102152 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 m² 0,45  BDI 1   

8   REVESTIMENTO DE PAREDE  1     

8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1     

8.1.1 87905 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 2042,32  BDI 1   

8.1.2 104958 SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1957,38  BDI 1   

8.1.3 87553 SINAPI 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 84,9  BDI 1   

8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO  1     

8.2.1 104611 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 211,41  BDI 1   

9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  1     

9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1     

9.1.1 94995 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 434,27  BDI 1   

9.1.2 2180 ORSE 
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. 
média = 2,5cm m² 434,27  BDI 1   

9.2   GRANILITE  1     

9.2.1 10168 ORSE 
Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 
esmeril 400 e encerado m² 366,29  BDI 1   

9.2.2 12623 ORSE 
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com 
juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, 
aplicado 

m² 67,98  BDI 1   

9.3   RODAPÉ  1     

9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25  BDI 1   

10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  1     

10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  1     

10.1.1 94991 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

m³ 57,9  BDI 1   

11   REVESTIMENTO DE TETO  1     

11.1   FORRO  1     

11.1.1 96114 SINAPI 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 528,81  BDI 1   

12   PINTURA  1     

12.1   PAREDES  1     

12.1.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 715,44  BDI 1   

12.1.2 88495 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1349,77  BDI 1   

12.1.3 96130 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m² 715,44  BDI 1   

12.1.4 104641 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1349,77  BDI 1   

12.1.5 95305 SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m² 1021,14  BDI 1   
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12.2   TETO  1     

12.2.1 88494 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 528,81  BDI 1   

12.2.2 104639 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 528,81  BDI 1   

12.3   ESQUADRIAS  1     

12.3.1 102197 SINAPI 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021 m² 61,69  BDI 1   

12.3.2 102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 61,69  BDI 1   

13   MARMORARIA  1     

13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8  BDI 1   

14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  1     

14.1   EQUIPAMENTOS  1     

14.1.1 100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3  BDI 1   

14.2   LOUÇAS  1     

14.2.1 86932 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 7  BDI 1   

14.2.2 9245 ORSE 

Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive 
assento 
sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de 
vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico 

un 1  BDI 1   

14.2.3 86939 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 15  BDI 1   

14.2.4 86919 SINAPI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1  BDI 1   

14.2.5 86942 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1  BDI 1   

14.2.6 86901 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 11  BDI 1   

14.3   METAIS E ACESSÓRIOS  1     

14.3.1 8365 ORSE 

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, 
acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), 
exclusive cuba, 
sifão,válvula e torneira 

m 11,9  BDI 1   

14.3.2 13262 ORSE 
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem 
mesa para 
embutir - Mirnox ou similar 

un 1  BDI 1   

14.3.3 86900 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8  BDI 1   

14.3.4 86913 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5  BDI 1   

14.3.5 13761 ORSE Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo un 10  BDI 1   

14.3.6 9676 ORSE 
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar un 27  BDI 1   

14.3.7 9503 ORSE 
Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da 
DECA ou similar un 7  BDI 1   

14.3.8 13113 ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 10  BDI 1   

14.3.9 13110 ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou 
similar 

un 10  BDI 1   

14.3.10 100867 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 5  BDI 1   
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14.3.11 100866 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1  BDI 1   

14.3.12 100875 SINAPI 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1  BDI 1   

14.3.13 00000111 PMG RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UND 21  BDI 1   

14.3.14 11215 ORSE 

Módulo de central do posto de enfermagem, temporizado, pilotos 
indicadores delocal e fonte geradora de 12 volts, modelo Standard 
Tradicional, da VTC Vitaltec ou similar 

un 6  BDI 1   

15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1     

15.1   HIDRÁULICA  1     

15.1.1 97430 SINAPI 

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1  BDI 1   

15.1.2 103039 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1  
B

DI 1 
  

15.1.3 94681 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1  BDI 1   

15.1.4 94662 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3  BDI 1   

15.1.5 103986 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 18  BDI 1   

15.1.6 103979 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 100,9  BDI 1   

15.1.7 104008 SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5  BDI 1   

15.1.8 105135 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024 UN 1  BDI 1   

15.1.9 89353 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1  BDI 1   

15.1.10 94794 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1  BDI 1   

15.1.11 89987 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 28  BDI 1   

15.1.12 89985 SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3  BDI 1   

15.1.13 92365 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 2  BDI 1   

15.1.14 92336 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 1  BDI 1   

15.1.15 89373 SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3  BDI 1   

15.1.16 89593 SINAPI 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO 
EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2  BDI 1   

15.1.17 94656 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 61  BDI 1   

15.1.18 104002 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   
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15.1.19 103966 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4  BDI 1   

15.1.20 89489 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 86  BDI 1   

15.1.21 89384 SINAPI 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   

15.1.22 89530 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 29  BDI 1   

15.1.23 89577 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   

15.1.24 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 299,4  BDI 1   

15.1.25 89869 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 39  BDI 1   

15.1.26 89627 SINAPI 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 20  BDI 1   

15.1.27 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10  BDI 1   

15.1.28 90373 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 55  BDI 1   

15.1.29 89396 SINAPI 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   

15.1.30 94689 SINAPI 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1  BDI 1   

15.1.31 00000115 PMG 

PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 24 MCA, VAZÃO 
MÁXIMA 18500L/H, POTÊNCIA 2,25HP, 220V, MONOFÁSICO, 
CONEXÃO ROSCA BSP DE 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1  BDI 1   

15.1.32 1433 ORSE 
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 
15.000 litros Rev.01 -  10/2022 un 1  BDI 1   

15.1.33 94490 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2  BDI 1   

15.1.34 99620 SINAPI 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1  BDI 1   

15.1.35 89436 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 4  BDI 1   

15.1.36 103948 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   

15.1.37 89415 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6  BDI 1   

15.1.38 00000121 PMG 
FILTRO "Y", DN= 1.1/2", ROSCA BSP, CORPO EM BRONZE, TELA EM 
AÇO INOX, PRESSÃO DE SERVIÇO PN 20, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 1  BDI 1   

15.1.39 89357 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMALDE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 12,4  BDI 1   

15.1.40 89400 SINAPI 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_06/2022 

UN 1  BDI 1   

15.1.41 00000116 PMG 

PRESSURIZADOR DE ÁGUA, PRESSÃO ATÉ 20 MCA, VAZÃO 
MÁXIMA 5000L/H, POTÊNCIA 0,5HP, 220V, MONOFÁSICO, CONEXÃO 
ROSCA BSP DE 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1  BDI 1   

15.1.42 00000122 PMG 
CISTERNA DE POLIETILENO, SUBTERRÂNEA, TAMPA ROSCA, 
5.000, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024. UND 1  BDI 1   
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15.2   SANITÁRIA  1     

15.2.1 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7  BDI 1   

15.2.2 104328 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 26  BDI 1   

15.2.3 89709 SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4  BDI 1   

15.2.4 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 37  BDI 1   

15.2.5 86882 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2  BDI 1   

15.2.6 86879 SINAPI 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 39  BDI 1   

15.2.7 104063 SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 15  BDI 1   

15.2.8 89811 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 9  BDI 1   

15.2.9 89728 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN 59  BDI 1   

15.2.10 89726 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 29  BDI 1   

15.2.11 89732 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 28  BDI 1   

15.2.12 89739 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 6  BDI 1   

15.2.13 89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4  BDI 1   

15.2.14 89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 38  BDI 1   

15.2.15 104345 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9  BDI 1   

15.2.16 104347 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1  BDI 1   

15.2.17 89783 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 7  BDI 1   

15.2.18 89785 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1  BDI 1   

15.2.19 104350 SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 3  BDI 1   

15.2.20 89795 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5  BDI 1   

15.2.21 89549 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 5  BDI 1   
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15.2.22 9387 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e águas 
pluviais, d =100mm 

m 157,4  BDI 1   

15.2.23 9385 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d =50mm 

m 85,3  BDI 1   

15.2.24 9386 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d =75mm 

m 47  BDI 1   

15.2.25 1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 48,9  BDI 1   

15.2.26 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 22,8  BDI 1   

15.2.27 9389 ORSE 
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm 

m 1,5  BDI 1   

15.2.28 1595 ORSE 
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 100mm 

un 9  BDI 1   

15.2.29 89373 SINAPI 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17  BDI 1   

15.2.30 104014 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17  BDI 1   

15.2.31 89384 SINAPI 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17  BDI 1   

15.2.32 89408 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 34  BDI 1   

15.2.33 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 102  BDI 1   

15.2.34 4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1  BDI 1   

15.3   PLUVIAL  1     

15.3.1 3234 ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. 
int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido 

un 4  BDI 1   

15.3.2 97961 SINAPI 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN 1  BDI 1   

15.3.3 4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 8  BDI 1   

15.3.4 104063 SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 4  BDI 1   

15.3.5 89811 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 13  BDI 1   

15.3.6 9387 ORSE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas 
pluviais, d = 100mm 

m 21,7  BDI 1   

15.3.7 104085 SINAPI 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

M 64,7  BDI 1   

15.3.8 104086 SINAPI 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

M 25  BDI 1   

15.3.9 00000112 PMG 
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 
MM, COM JUNTA ELASTICA. 

UND 1  BDI 1   

15.3.10 90696 SINAPI 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 11,5  BDI 1   

15.3.11 89363 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2  BDI 1   

15.3.12 89408 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 11  BDI 1   

15.3.13 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 114,8  BDI 1   

15.3.14 89869 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 11  BDI 1   
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15.3.15 89732 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1  BDI 1   

15.3.16 89731 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 59  BDI 1   

15.3.17 9389 ORSE 
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  
40mm 

m 117  BDI 1   

15.3.18 89825 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 25  BDI 1   

15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)  1     

15.4.1 12889 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado 
risco de choque elétrico"- Placa E5 

un 5  BDI 1   

15.4.2 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 10  BDI 1   

15.4.3 12888 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor 
de incêndio portátil"- Placa E5 

un 10  BDI 1   

15.4.4 10303 ORSE Placa de indicação de pavimentos em acrílico Un 1  BDI 1   

15.4.5 11853 ORSE 
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434) 

Un 6  BDI 1   

15.4.6 10304 ORSE Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico Un 2  BDI 1   

15.4.7 12884 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 39  BDI 1   

15.4.8 97599 SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 33  BDI 1   

15.4.9 11866 ORSE 
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou 
similar 

un 1  BDI 1   

15.4.10 10785 ORSE 
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base 
de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm 

un 5  BDI 1   

15.4.11 12884 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 
S2 

un 2  BDI 1   

15.4.12 12883 ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta 
indicativa de localização de equipamentos - Placa E13 

un 1  BDI 1   

16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1     

16.1   INFRAESTRUTURA  1     

16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1  BDI 1   

16.1.2 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 305  BDI 1   

16.1.3 91943 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 21  BDI 1   

16.1.4 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 99  BDI 1   

16.1.5 92868 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6  BDI 1   

16.1.6 91920 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1  BDI 1   

16.1.7 9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 407  BDI 1   

16.1.8 9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 407  BDI 1   

16.1.9 12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 67  BDI 1   

16.1.10 12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 67  BDI 1   

16.1.11 744 ORSE 
Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, 
externo 3/8" 
x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) 

un 67  BDI 1   

16.1.12 12560 ORSE 
Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 
1.68 
valemam ou similar) 

un 192  BDI 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 
Página 216 de 240 

 

 

 

PREFEITURA DE GUANAMBI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 13.982.640/0001-96 

16.1.13 96562 SINAPI 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M 67  BDI 1   

16.1.14 92988 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 158,2  BDI 1   

16.1.15 92992 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 88  BDI 1   

16.1.16 91935 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 24,7  BDI 1   

16.1.17 92984 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 74,1  BDI 1   

16.1.18 91932 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 234,8  BDI 1   

16.1.19 91934 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 30,1  BDI 1   

16.1.20 101888 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 154,8  BDI 1   

16.1.21 91924 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2895,1  BDI 1   

16.1.22 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 4759,3  BDI 1   

16.1.23 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 357,8  BDI 1   

16.1.24 91930 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 102,2  BDI 1   

16.1.25 97886 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 4  BDI 1   

16.1.26 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4  BDI 1   

16.1.27 91963 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1  BDI 1   

16.1.28 91979 SINAPI 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2  BDI 1   

16.1.29 91955 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11  BDI 1   

16.1.30 91961 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 3  BDI 1   

16.1.31 91969 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1  BDI 1   

16.1.32 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 21  BDI 1   

16.1.33 12802 ORSE Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina un 38  BDI 1   

16.1.34 12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 227  BDI 1   

16.1.35 91996 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 39  BDI 1   

16.1.36 8998 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 21  BDI 1   

16.1.37 92022 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15  BDI 1   
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16.1.38 91972 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2  BDI 1   

16.1.39 92026 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1  BDI 1   

16.1.40 92002 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 112  BDI 1   

16.1.41 92003 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 6  BDI 1   

16.1.42 91994 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 46  BDI 1   

16.1.43 91995 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 15  BDI 1   

16.1.44 97597 SINAPI 
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 1  BDI 1   

16.1.45 13457 ORSE 
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. 

un 2  BDI 1   

16.1.46 101894 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2  BDI 1   

16.1.47 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 13  BDI 1   

16.1.48 93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 35  BDI 1   

16.1.49 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  BDI 1   

16.1.50 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40  BDI 1   

16.1.51 93662 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5  BDI 1   

16.1.52 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2  BDI 1   

16.1.53 93660 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2  BDI 1   

16.1.54 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 40  BDI 1   

16.1.55 93665 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3  BDI 1   

16.1.56 9216 ORSE 
Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca), curva 
C, corrente 5KA 

un 2  BDI 1   

16.1.57 101895 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2  BDI 1   

16.1.58 9067 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1  BDI 1   

16.1.59 13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 18  BDI 1   

16.1.60 9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 1  BDI 1   

16.1.61 7996 ORSE 
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA,ref.5SM1 
312-OMB, Siemens ou similar 

un 11  BDI 1   

16.1.62 13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 4  BDI 1   

16.1.63 724 ORSE 

Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 

33 
valemam ou similar) 

un 8  BDI 1   

16.1.64 725 ORSE 
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. 
vl33 
valemam ou similar) 

un 21  BDI 1   

16.1.65 11285 ORSE 
Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 
(ref.:mopa 
ou similar) 

un 2  BDI 1   

16.1.66 762 ORSE 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 
mm 

m 2,3  BDI 1   
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(ref.mopa ou similar) 

16.1.67 12551 ORSE 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 
mm (ref.mopa ou similar) 

un 24  BDI1   

16.1.68 12488 ORSE 
Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: 
mopa ousimilar) 

un 65  BDI 1   

16.1.69 8685 ORSE 
Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: 

Mopa ousimilar) 
un 2  BDI 1   

16.1.70 11291 ORSE 
Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica  (ref.: mopa ou 
similar) 

un 1  BDI 1   

16.1.71 11848 ORSE 
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha 
metálica(ref. Mopa ou similar) 

un 48  BDI 1   

16.1.72 12535 ORSE 
Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 
similar) 

un 3  BDI 1   

16.1.73 91837 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 65,8  BDI 1   

16.1.74 91835 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 1068,9  BDI 1   

16.1.75 93008 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 115,6  BDI 1   

16.1.76 91865 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 262,1  BDI 1   

16.1.77 93009 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 22,9  BDI 1   

16.1.78 93011 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 10,5  BDI 1   

16.1.79 7891 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m un 1  BDI 1   

16.1.80 11866 ORSE 
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco 
autônomo, com 
autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar 

un 34  BDI 1   

16.1.81 8662 ORSE 
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 
Decorlux ou 
similar 

un 107  BDI 1   

16.1.82 101538 SINAPI 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 2  BDI 1   

16.1.83 4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1  BDI 1   

16.1.84 101879 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  BDI 1   

16.1.85 12229 ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 1  BDI 1   

16.1.86 12232 ORSE 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

un 3  BDI 1   

16.1.87 101882 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1  BDI 1   

16.1.88 6409 ORSE 
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 
0,60x0,60x1,00m, sem tampa 

un 1  BDI 1   

16.1.89 2662 ORSE 
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 
300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem 

un 1  BDI 1   

16.1.90 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4  BDI 1   

16.1.91 7753 ORSE 
Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em 
esmalte ou óleo - Rev. 01 

m² 0,36  BDI 1   

16.2   ILUMINAÇÃO  1     
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16.2.1 97607 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 22  BDI 1   

16.2.2 13632 ORSE 
Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor 
branco frio 

un 26  BDI 1   

16.2.3 12971 ORSE 
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar 
- 
Rev01_11/2021 

un 20  BDI 1   

16.2.4 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53  BDI 1   

16.2.5 97607 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 32  BDI 1   

16.3   SPDA  1     

16.3.1 11273 ORSE 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com 
tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

un 1  BDI 1   

16.3.2 101801 SINAPI 
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 

UN 12  BDI 1   

16.3.3 98111 SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 12  BDI 1   

16.3.4 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 12  BDI 1   

16.3.5 96989 SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 1  BDI 1   

16.3.6 96988 SINAPI 
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2  BDI 1   

16.3.7 104746 SINAPI 
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 31  BDI 1   

16.3.8 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 325,6  BDI 1   

16.3.9 96974 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 132,5  BDI 1   

16.3.10 96984 SINAPI 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, 
PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 14  BDI 1   

16.3.11 101548 SINAPI 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 20  BDI 1   

17   CLIMATIZAÇÃO  1     

17.1   INFRAESTRUTURA  1     

17.1.1 97331 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 136  BDI 1   

17.1.2 103290 SINAPI 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 32  BDI 1   

17.1.3 103291 SINAPI 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA 

M 122  BDI 1   

17.1.4 97330 SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 18  BDI 1   

17.1.5 11412 ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 
instalação 

M 185  BDI 1   

17.1.6 00000123 PMG 
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA E 
ELÉTRICA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM DRENO 
REVERSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2024 

UND 20  BDI 1   

17.1.7 9841 ORSE 
Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. 
Fornecimento, montagem e instalação 

m 71,6  BDI 1   

17.1.8 90463 SINAPI 
SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, 
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM 
PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 71,6  BDI 1   

17.1.9 00000125 PMG 
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR 
CONDICIONADO - DN 161 MM (6"), INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024 

M 12  BDI 1   
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17.1.10 00000124 PMG 
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO PARA AR 
CONDICIONADO - DN 109 MM (4"), INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024 

M 52  BDI 1   

17.1.11 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74  BDI 1   

17.1.12 721 ORSE 
Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam 
ou similar) 

un 48  BDI 1   

17.1.13 90460 SINAPI 
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 
CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 18  BDI 1   

17.2   EQUIPAMENTOS  1     

17.2.1 00000126 PMG 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 4200M3/H, 90MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1  BDI 1   

17.2.2 00000127 PMG 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO TRIFÁSICO, TIPO ROTOR COM 
ACOPLAMENTO DIRETO, 1440M3/H, 40MMCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024. 

UND 1  BDI 1   

17.2.3 00000128 PMG 
CAIXA DE VENTILAÇÃO MONOFÁSICA, GRAU DE FILTRAGEM G4, F5 
OU G4 + F5, 1180M3/H, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2024. 

UND 3  BDI 1   

17.2.4 11148 ORSE 
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - 
fornecimento e instalação 

un 1  BDI 1   

18   DADOS E VOZ  1     

18.1 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 33  BDI 1   

18.2 666 ORSE 
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - 
fornecimento 

un 4  BDI 1   

18.3 98307 SINAPI 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 18  BDI 1   

18.4 91837 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 82  BDI 1   

18.5 91865 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 44,8  BDI 1   

18.6 93009 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 16  BDI 1   

18.7 91992 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10  BDI 1   

19   GASES MEDICINAIS  1     

19.1 103835 SINAPI 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 80  BDI 1   

19.2 103865 SINAPI 
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10  BDI 1   

19.3 103838 SINAPI 
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 50  BDI 1   

19.4 103847 SINAPI 
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10  BDI 1   

19.5 00000094 PMG 
TOMADA DE POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR COMPRIMIDO OU 
VÁCUO OU N2O 

UN 11  BDI 1   

19.6 8733 ORSE 
Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

un 1  BDI 1   

19.7 8732 ORSE 
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido 
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão 

un 1  
BDI 1 

  

19.8 91179 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

M 40  

BDI 1 
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19.9 00000113 PMG 
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1  
BDI 1 

  

19.10 00000114 PMG 
PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR MEDICINAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1  
BDI 1 

  

20   URBANIZAÇÃO  1  BDI 1   

20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE  1     

20.1.1 104658 SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

m² 15,06  BDI 1   

20.1.2 94276 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 45,2  BDI 1   

20.2   PAISAGISMO  1     

20.2.1 103946 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 109,55  BDI 1   

20.3   SINALIZAÇÃO  1     

20.3.1 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10  BDI 1   

21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1     

21.1 2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17  BDI 1   

21.2 2450 ORSE Limpeza geral m² 500,17  BDI 1   

TOTAL SEM BDI  

TOTAL DO BDI  

TOTAL GERAL  

 

Razão Social: _______________________________________________________ 
Endereço____________________________________________________________ 
Cidade: ______________________ Estado: _________________  
Telefone: ______________ 
Endereço Eletrônico: _______________________________________________ 
CNPJ: ________________________________  
INSC. EST: ____________________________ 
INSC. MUN.: _______________            Prazo de garantia: ___________________ 
Esta proposta é válida por: _______________________________ (Mínimo 60 dias). 
Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência.  
Data: ______/______/_______. 
 
Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a Concorrência Eletrônica 

Nº 001-25CO-PMG, cujo objeto está descrito acima, que está em conformidade com o referido edital e seus anexos, bem 

como com as especificações constantes nessa proposta, pelo valor de R$_____ (_______), conforme Planilha de Preços, 

parte integrante desta proposta. 

• Declaro que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados, estão incluídos 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem 
indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. 

• Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a prestar o serviço no prazo fixado no edital, a contar da data da 
emissão e assinatura da Nota de Empenho/Ordem de serviço/Requisição. 

• Até que seja assinada instrumento contratual, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes. 

• Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta. 
 

 

NOME DA LICITANTE 
CNPJ DA LICITANTE 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO QUADRO DE RESERVAS DE VAGAS 

 

 

 

______________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________________, estabelecida a ____________________________, representa pelo seu sócio 

_____________________________, inscrito sob o CPF nº ______________________, declara para os devidos fins que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 

em lei, e que para execução do objeto proposto será executado com tal observância.  

 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

___________________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Observações: 

 

• Emitir em papel timbrado da empresa; 

• Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO XIII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada na 

____________________________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

  

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

  

  

  

  

 ____________________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

Observações: 

 

• Emitir em papel timbrado da empresa; 

• Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO XIV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI   

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO. 

 

 

 ______________________________________, PORTADOR DO RG__________________ , ABAIXO ASSINADO, NA 

QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE,_____________________________, CNPJ____________, 

DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE 

ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO 

À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 

 

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE. 

 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO XV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA 

NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], 

PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS 

PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS 

TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS 

BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 

LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO 

ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. 

 

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: 

 

(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS 

BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 

LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 

4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR 

NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

● ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, 

NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 

 

● A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA 

LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO 

DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO XVI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

“AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA 

PROPONENTE”. 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO 

 

 

A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº...................... E 

DO CPF Nº , DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI OU DE QUALQUER 

OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 

 

 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO XVII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº______, LOCALIZADA À 

..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS 

REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI – 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-25CO-PMG. 

 

 

 

 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XVIII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

 

 

(NOME     DA     EMPRESA), CNPJ/MF N.º, (ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representada pelo seu 

(Sócio/Representante Legal) , Estado Civil, nacionalidade, CPF, RG, endereço, autoriza o Sr.(a) , inscrito no CPF/MF sob o nº 

(apresentar o original), a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização da Concorrência 

Eletrônica n.º 001-25CO-PMG, a ser realizada na Prefeitura Municipal de GUANAMBI, no dia  / / , respondendo, 

assim, pela representada, como seu mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 

procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços, formular ofertas e 

lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, 

firmar compromissos ou acordos, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em epígrafe. 

 

 

 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO XIX 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL 
 
 

 
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001-25CO-PMG 
 
 
Eu, (nome do profissional), abaixo assinado, portador do documento de identidade número ..................., CREA nº ............ e 

CPF nº ......................, residente na (...endereço completo...), na cidade ............................, Estado ..........................., declaro 

para os devidos fins que concordo em participar da equipe técnica da empresa .............................................., inscrita sob o 

CNPJ nº ..........., no processo de licitação que tem como objeto a execução da .............................................. .  

 
 
 

Guanambi-BA, ........ de ........ de 2025. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Profissional 
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ANEXO XX 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL 
TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
 
 

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF nº. ................................................., com sede à 

....................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., em cumprimento ao Instrumento Convocatório da 

Concorrência Eletrônica nº. 001-25CO-PMG, declara, sob as penas previstas em lei, que dispõe de instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relaciona a 

seguir: 

 
 
I - Instalações: (Citar) 
 
 
II - Aparelhamento: (Citar) 
 
 
III - Pessoal Técnico: (Citar) 
 
 

 
 

Cidade-UF, ___ de ________ de ______. 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO XXI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
MINUTA DO CONTRATO Nº. XXX-25CO-FMS  

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUANAMBI E....................., NA FORMA ABAIXO: 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI-BAHIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, entidade de 

Direito Público Interno, com sede na Praça Henrique Pereira Donato, 90, inscrito no CNPJ sob nº 11.926.843/0001-30, neste 

ato representada pelo Sr. ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO – Prefeito do Município de Guanambi-BA, RG nº 

880691255 - SSP/BA e CPF nº 795.938.525-49, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa_______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-___ 

como CONTRATADA, estabelecida à Rua ____________, no ___, Bairro _______, no Município de _________ - 

CEP:_________, Telefone ( ) ______, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), 

conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

Administrativo 006-25-FMS e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação 

aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica Nº. 001-25CO-PMG 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da obra de construção da Unidade Básica de 

Saúde – UBS de Belo Horizonte – Porte II, no Município de Guanambi-BA. (inserir planilha) 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

I. O Termo de Referência 
II. O Edital da Licitação 
III. A Proposta do contratado; 
IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação a partir de sua assinatura é de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 

14.133, de 2021. 

2.2. O objeto contratado pela Administração Pública possui caráter contínuo, podendo, o contrato, ser prorrogado 

sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os 

preços permanecem vantajosos para a Administração, com fulcro no art. 107, da Lei 14.133/2021, firmando-se para tanto, 

aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em contrário com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de 

conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto que constam no Termo de Referência. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: 
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4.1.1. Serviços preliminares e administração: 13,58% da execução física-financeira da obra. 

4.1.2. Fundações e estruturas: Representam 23,98% da execução física-financeira da obra. 

4.1.3. Alvenaria, vedações e divisórias: Representam 9,47% da execução física-financeira da obra. 

4.1.4. Instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização: Representam 19,21% da execução física-financeira 

da obra. 

4.2 A subcontratação, ainda que não alcance a parcela principal do objeto, deve ser previamente comunicada e autorizada 

pela fiscalização técnica, em termo circunstanciado por escrito, no limite de 30% do escopo do projeto. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados após o recebimento, conferência e aceite dos serviços prestados, por meio de Ordem 

Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. 

6.2. Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade da licitante junto aos órgãos fazendários, mediante 

consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento. 

6.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da 

licitante. 

6.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a 

data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

6.5. A contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega do objeto ocorridos 

no mês, com base no valor do preço vigente. 

6.6. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com 

o serviço, no mês anterior à prestação dos serviços. 

6.7. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 

6.8. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais em conformidade com as regras de 

retenção dispostas no Decreto Municipal nº 1525/2023 (DOM Edição nº 2935, de 17/07/2023), e nas Instruções Normativas 

da RFB nº 1.234/2012 e 2.145/2023, sob pena de não aceitação. 

6.9. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de 

fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura. 

6.10. Não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços 

e mercadorias elencados nas Instruções Normativas da RFB nº 1.234/2012 e 2.145/2023. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE  

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

estimado, em 08/01/2025. 
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7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a contratante pagará ao contratado a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 

o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) 

mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em 

vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 

preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo(a) Contratado(a), de acordo com o contrato e seus 

anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o(a) Contratado(a), por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no serviço prestado, para 

que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo(a) Contratado(a); 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para 

efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao Contratado(a) as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

8.1.10. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida 

a prorrogação motivada, por igual período.  

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo 

máximo de 10 (dez) dias. 
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8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais. 

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que 

devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo 

esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e 
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 
parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao 
da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 
Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho 
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante; 

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 
se verifique no local dos serviços. 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
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9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa 
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do 
objeto, durante a vigência do contrato. 

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
exigidas para habilitação na licitação;  

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 
(art. 116); 

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a 
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do 
Contratante. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1. A Garantia de Execução será prestada no valor correspondente a 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA 
PROPOSTA APRESENTADA. Tal garantia deverá ser celebrada, por qualquer das modalidades previstas no Art. 96 § 1º da 
Lei 14.133/2. 

10.1.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II. Seguro-garantia; 

III. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 
Central do Brasil; 

IV. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

10.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 
por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 
acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 
2021); 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, 
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.2.4.  Multa: 

11.2.4.1. Moratória de 1,00% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite 
de 30 (trinta) dias; 

11.2.4.1.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 
14.133, de 2021 

11.2.4.2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 0,5% a 5% do valor do 
Contrato. 

11.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 1% a 10% do valor 
do Contrato.  

11.2.4.4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato. 

11.2.4.5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,1% a 2% do valor do Contrato. 

11.2.4.6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido 
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou 
será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
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11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa 
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle. 

11.10.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e 
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão 
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos 
na referida Lei (art. 159). 

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 
nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e 
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis). (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis 
de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou 
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo 
referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o 
mesmo órgão ora contratante. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, 
caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de 
créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.4. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e   

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 
continuidade da execução contratual 

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por 
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
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12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir 
sua capacidade de concluir o contrato. 

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para 
alteração subjetiva. 

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em 
que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 
desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI 
SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.005.1.029 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E EQUIP. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 1601 – Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal – Bloco de Estruturação 
VALOR A SER RESERVADO: R$ 2.638.729,66 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e 
demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 
aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, 
hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 
2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 
celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO (art. 92, §1º) 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guanambi para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
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Guanambi-Bahia, _____ de ________________ de ________. 

 
 

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO 
Prefeito do Município de Guanambi-BA 

CONTRATANTE 
_______________________________ 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ___________________________________________CPF: __________________________ 

 

Nome: ___________________________________________CPF: __________________________ 
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ANEXO XXII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001-25CO-PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006-25-FMS 
RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº. XXX-25CO-FMS 

 

 

Resumo do objetivo: 
Contratação de empresa especializada de engenharia para a execução da obra de 
construção da Unidade Básica de Saúde – UBS de Belo Horizonte – Porte II, no Município 
de Guanambi-BA. 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 

 
Crédito da despesa: 

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI 
SECRETARIA: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 43 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.005.1.029 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E EQUIP. DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE: 1601 – Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal – Bloco de Estruturação 
VALOR A SER RESERVADO: R$ 2.638.729,66 

Empenho da despesa:  GLOBAL 

Valor total  
Do contrato: 

R$  

Vigência do contrato: 12 (doze) meses 

Data do contrato: xx/xx/xx 

Contratante: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO – Prefeito Municipal 

Contratada:  


