
 Prefeitura Municipal de Carinhanha
CNPJ: 14.105.209/0001-24 

Obra Bancos Encargos 
PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINÃO SINAPI - 08/2023 - Bahia

SBC - 09/2023 - Bahia
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Não Desonerado.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.104,96
100,00%
2.104,96

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
12.392,80

30,00%
3.717,84

30,00%
3.717,84

40,00%
4.957,12

 3 PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE 100,00%
126.756,98

30,00%
38.027,09

50,00%
63.378,49

20,00%
25.351,40

 4 CABINE DE LOCUÇÃO 100,00%
20.678,75

30,00%
6.203,63

50,00%
10.339,38

20,00%
4.135,75

 5 CABINE DO JUIZ 100,00%
13.499,84

20,00%
2.699,97

80,00%
10.799,87

 6 ARQUIBANCADA 100,00%
53.091,69

30,00%
15.927,51

40,00%
21.236,68

30,00%
15.927,51

 7 SANITARIOS 100,00%
54.828,73

20,00%
10.965,75

35,00%
19.190,06

45,00%
24.672,93

 8 SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS 100,00%
48.349,62

35,00%
16.922,37

35,00%
16.922,37

30,00%
14.504,89

 9 ILUMINAÇÃO 100,00%
33.794,16

50,00%
16.897,08

50,00%
16.897,08

 10 HIDRAULICA 100,00%
19.902,46

30,00%
5.970,74

70,00%
13.931,72

25,06% 43,71% 31,23%

96.569,11 168.452,49 120.378,39

25,06% 68,77% 100,0%

96.569,10 265.021,60 385.399,99

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

SÓCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDÊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

B.D.I.
20,34%

Cronograma Físico e Financeiro
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