Prefeitura Municipal de Carinhanha

CNPJ: 14.105.209/0001-24

! Obra Bancos B.D.l Encargos
!! PARQUE DE VAQUEJADA - RIACHO DO CAPINAO SINAPI - 08/2023 - Bahia 20,34% Néo Desonerado.
T SBC - 09/2023 - Bahia
H ORSE - 08/2023 - Sergipe
Caﬂnhanha SEINFRA - 027 - Ceara
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.104.96
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
12.392.80 3717.84 3717.84 495712
3 PISTA DE VAQUEJADA/CURRAL/TANQUE 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
126.756.98 38.027.09 6337849 25 351.40
4 CABINE DE LOCUGAO 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
20.678.75 6203 A3 10339 3R 413575
5 CABINE DO JUIZ 100,00% 20,00% 80,00%
13.499.84 269997 10799 87
6 ARQUIBANCADA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
53.091.69 15.927 51 21236 A8 15927 51
7 SANITARIOS 100,00% 20,00% 35,00% 45,00%
54.828.73
8 SECRETARIA/ BANHEIRO DOS VAQUEIROS 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
48.349.62 16.922 37 16922 37 14 504 89|
9 ILUMINAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
33.794.16
10 HIDRAULICA 100,00% 30,00% 70,00%
19.902.46 597074 13.931.72
Porcentagem 25,06% 43,71% 31,23%
Custo 96.569,11 168.452,49 120.378,39
Porcentagem Acumulado 25,06% 68,77% 100,0%
Custo Acumulado 96.569,10 265.021,60 385.399,99

SOCRATIS DE OLIVIERA BATISTA SOUZA BEDE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA: 3000059292

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

Pagina 1 de 1



